Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna i Finland underdåniga berättelse om de under dess ledning verkstälda arbeten år 1890 by unknown
B I D R A G  T I L I  F I R L A M S  O F F I C I E L A  ST AT IST IA .
XIX.
Väg- och Vattenbyggnaderna.
öfverstyrelsens för väg- ocL. vattenbyggnaderna i Finland underdäniga 




B I D R A 6  T I L L  F I X U M S  O F F I C I E Ü  STATIST IK.
XIX.
Väg- och Yaitenbyggnaderna.
Öfverstyrelsens för vag- och vattenbyggnaderna i Finland underdâniga 
berättelse om de under dess ledning verkstälda 
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HELSINGFORS,





1. Savolaks jernvagshyggnads slutförande.
Pä satt af Öfverstyrelsens underdäniga berättelse för föregäende redovis- 
ningsär redan framgär, har Savolaksbanan den 1 Oktober 1889 öfverlemnats tili 
Jernvägsstyrelsen för upplätande tili allmän trafik. Afsyning af banari med där- 
till börande byggnader, konstarbeten, rörlig materiel, inventarier, redskap, m. fl. 
förräder försiggick den 29, 30 och 31 i samma mänad och afslutades den 21 Maj 
1890 af en därtill af Jernvägsstyrelsen utsedd kommission, bestäende af Bandirek- 
törsassistenten Nils Theodor Erosterus, säsom ordförande, samt Ingeniörmekani- 
kern Klas Mathias Moring och t. f. Trafikdirektörsassistenten Johan Wilhelm Sund- 
vik, säsom ledamöter, i närvaro af Öfveringeniören Henrik Theodor Tallqvist och 
äldre ingeniören Oscar Ferdinand Lindberg, enligt uppdrag af Öfverstyrelsen och. 
pä dess vägnar, i anledning af Jernvägsstyrelsens gjorda anhällan att Öfverstyrel­
sen ville ä sin sida utse lämpliga personer att vid besigtningen närvara.
Af kommissionens förrättningsprotokoll, som ätföljde Jernvägsstyrelsens 
skrifvelse tili Öfverstyrelsen af den 23 Augusti 1890 och jemväl här intagits, 
,framgär att det för banan fastställda kostnadsförslag och banprojekt blifvit vid 
byggnaden följdt, med - iakttagande af de inskränkningar och ändringar, som under 
arbetstiden nädigst meddelats. Med ledning af hvad vid afsyningen inlupit, hem- 
ställde dock Jernvägsstyrelsen uti sin nyssnämnda skrifvelse. att ett belopp af 
136,038 mark 50 penni skulle af ännu äterstäende byggnadsansjag reserveras och 
öfverlemnas tili Jernvägsstyrelsen för särskilda kompletteringsarbetens utförande; 
och har detta belopp tili Jernvägsstyrelsen äfven inlevererats. Ifrägakomne kom- 
pletteringsarbeten hänföra sig hufvudsakligen tili antingen sädana arbeten, som 
under byggnadstiden hvarken bordt eller kunnat utföras, säsom: samtliga husbygg- 
naders förnyade diktning, förhydning, brädfodring och utvändiga mälning, förnyad 
mälning af lokomotiven samt erforderiig remont af desamma efter afslutad bal- 
lastning af banan, fyllning af särskilda framdeles möjligen inträffande sättningar i 
bankar ä jernvägen, eller sädana som alls icke ingätt i programmet för banbygg-
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naden, sâsom ùndanskaffande af en del byggnader vid Kouvola station och upp- 
förande af en i S:t Michel erforderlig lokomotivspilta. Dâ utöfver nâmnda belopp 
Kejserliga Senaten uti skrifvelse frân Jordbruksexpeditionen den 12 November 1891, 
med anledning af Jernvägsstyrelsens inkomna utgiftsförslag för 1892 till arbeten, 
som afse Savolaksbanan, förnämligast till följd af â densamma anordnad nattrafik, 
anbefallt Öfverstyrelsen att för dessa arbetens utförande af banbyggnadens öfver- 
skottsmedel tili Jernvägsstyrelsen inleverera den beräknade kostnaden med 131,105 
mark och utgiften i räkenskaperna observera under anslag för kompletterings- 
arbeten vid sagde jernvägsbyggnad, hvilken inlevering jemväl skett, och Öfver­
styrelsen under byggnadstiden direkte nedlagt 16,536,357 mark 80 penni, har. 
ifrägavarande jernvägsbyggnad i fulländadt, utvidgadt skick sâledes medtagit en 
kostnad. af 16,803,501 mark 30 penni, hvilket belopp, fördeladt pä spärlängden ä 
hufvud- och bibanor eller 282,0 4 3 kilometer, vidhandenger en anläggningskostnad 
af 59,577 mark 50 penni per kilometer.
Âberopade syneprotokoll utvisar vidare att stationer af III:dje, IV:de och 
V:te klass äro tili antalet 18, hvartill kommer tvenne haltpunkter och tre afstig-
ningsplatformer;
att banans spHrlangd utgor:
hufvudspdr . .................................... . . 273,778 kilometer
bibanor till Iisvesi och Kuopio hamn . . 8,2 6 5 „
sidosp&r vid s ta t io n e rn a .......................... 20,0 54 „
bisp&r mellan stationerna samt till och
uti ballasttagter..................................... 4,0 0 5 „
eller in summa 306,10 2 kilometer;
att af konstarbeten finnas 52 st. broar med öfverbyggnad af jern, 66 st. 
öppna trummor med öfverbyggnad af trä, äfvensom 201 st. enkla och 26 st. dubbla 
täckta trummor; samt att den rörliga materielen utgöres af 11 st. lokomotiv, 17. 
st. personvagnar, 6 konduktörs och 2 fängvagnar äfvensom 226 st. godsvagnar af 
olika slag.
Enligt det för jernvägsbyggnaden upprättade och fastställda kostnadsförslaget, 
inklusive undersökning, beräknades anläggningskostnaden tili 16,670,841 mark 51 
penni, men dä detta anslag vid uppgörande af utgiftsstaten för 1889 befarades 
blifva otillräckligt, beviljade Eders Kejserliga Majestät ett tillskott af 200,000 mark 
ur kommunikationsfonden. Huru mycket af dessa belopp användts framgär med 
utförlig noggranhet af följande detaljerade tablä öfver kostnaderna för ban- 
byggnaden.
3D e ta lje ra d  tabla,
ofver kostnaderna vid Savolakska jernvagsbyggnaden.




1. Loner och arvoden vid Ofverstyrelsen . — — — 87,476 03
2. Loner och arvoden It inspektbrer for in- 
och utlandska bestallningar................... 47,892 32 135,368 35
b) Arbetsledningskostnader.
1. Loner och arvoden It distrikts- och bi- 
tradande in gen iorer ................................. 391,878 72
2. Loner och arvoden It  distriktskontorens 
tjensteman................................................... _ 62,735 50
3. Loner och arvoden It byggmastare, ord- 
nings- och qvartersman, kontorskarlar, 
stlngforare, nattvakter m. fl. betjente 388,142 29 842,756 51
c) Kasernering.
1. Hushyror for embetslokaler, kontor och
magasiner................................................... — — 24,885 71
2. Eldning, belysning, renhlllning och re- 
mont m. m. af tjenstelokaler . . . . . 14,355 89
3. Remont, afskrifning och forluster 1 mobler 
och kontorsinventarier ....................... — — — 2,681 66 41,923 26
d.) Expenserr
Kontorsbocker, tabeller, tryckalster, rit- och
f
skrifmaterialier samt tillbehor for tele- 
grafering 1 lin ie n ..................................... — — — — 28,032 23
e) Diverse.
1--6. Resor- och beskickningar, postforing
langs linien, telegrammer, telefonafgifter 
och brefporton, bfversattningar, tidningar 
och annonser, kostnader for lasesalar m. 
fl. hitborande u t g i f t e r ............................ 48,864 62
Transport — 1 - 1i—| 48,864|62| 1,048,080 35
4Transport 48,864 62 1,048,080 35
7. Afskrifning och förluster ä stationsinven-, 
tarier, förrädsartiklar och provisionella 
byggnader . . . . . . .  ................... 118,419 21 167,283 83
Litt. B.
Expropriation.
1. Inlösen af mark:
inom I:a distriktet...................................... 51,605 73
n H:a „ ............................ ....  • — 125,078 85
n 111*6 , n ..................................... — 129,710 32 306,394 90
2. Inlösen och flyttning af hus:
inom I:a distriktet...................................... 3,756
n II:B* » ...................................... 12,303 55
„ III:e „ ..................................... __ 10,534 61 26,594 16
3. Ersättning tili jordegare för olägenheter 
och skador:
inom I:a distriktet..................................... 102,287
„ II:a „ ....................... .... — 118,218 85
» « L e  „ ..................................... 100,761 55 321,267 40
4. Arvoden tili förrättningslandtmätare, ex- 
propriationsnämnder, omrädets afrösning 
m. fl. arbetskostnader: 
inom La distriktet..................................... 8,350 87
n H;a n . . . . . . . . . . — 15,374 30
„ III. 6 „ ..................................... -• 14,060 10 37,785 27 692,041 73
Litt. C.
Terrasseringsarbeten.
a)  Förheredande arbeten. )
1. Undersökning, stakning, afvägning, affatt- 
ning, jordborrning m. fl. geodetiska ar­
beten :
för hufvudkontoret..................................... 70,055 51
■
„ La d istrik tet................... ' . . . . — 6,967 17
„ II: a n ..................................... — 18,044 18
„ Hite „ ..................................... — 8,407 26 103,474 12
2. Skogsfällning och rödjning:
inom La distriktet...................................... 13,257 48
„ ILa „ — 18,247 12
- III;e » . • • • ■ ................... — 28,027 77 59,532 37 163,006 49
Transport — — — — 2,070,412|40
5'
Transport — — — — — 2,070,412 40
b) Jordschaktningsarbeten.
1. Vid â- och bäckkorrektioner, frân aflopps-
diken m. fl. gräfningar för markens torr-
läggning har utschaktats:
inom I:a distriktet.......................  kbm. 41,856,32 34,299 20
j, II.a „ .......................  „ 41,539,45 29,899 05
» n .......................  j) 51,958,96 39,967 87 104,166 12
eller in summa 135,354,73 khm. à 0,770 3mf. 
2. Frân hanaus sidodiken har utschaktats:
inom I:a distriktet.......................  kbm. 137,356,71 118,225 51
„ II:a „ .......................  „ 284.997,81 177,812 75
j, III:e j, .......................  „ 135,925,95 94,184 80 390,223 06
eller in summa 558,280,47 kbm. à 0,699 3mf. 
3. Frân hanvallens skärningar har utschak-
tats och till bank upplagts:
inom La distriktet........................kbm. 438,145,22 525,127 20
» H:a „ ........................ „ 414,641,78 357,767 77
„ III.6 „ .......................  „ 604,411,31 591,212 76 1,474,107 73
eller in summa 1,457,198,31 khm. à l,o i2 Smf 
4. Frân banvallens skärningar har utschak-
tats och pä sida upplagts:
inom La distriktet.......................  kbm. 63,235,19 45,751 15
» H-ä jj  .....................................................  „ 3,923,50 2,979 20
,, IH.e ») . . .  • » 91,444,29 81,986 67 130,717 02
eller in summa 158,602,98 kbm. ä 0,824 Smf 
5. Frân reservtägter i och för bristande
bankfyllning har utschaktats:
inom I:a distriktet.......................  khm. 871,439,21 616,175 59
» » .......................  )) 426,210,85 309,974 87
„ III.6 j, .......................  jj 794,464,55 593,413 38 1,519,563 84 3,618,777 77
eller in summa 2,092,114,61 kbm. à 0,726 3mg.
c) Sprängningsarbeten.
1. Frân .aflopps- och sidodiken har ut-
sprängts :
inom La distriktet. . . . . .  kbm. 1,150,41 13,697 86
» Il-ä jj  . )) 1,003,18 9,351 91
„ III:e „ .......................  „ 2,175,80 20,508 67 43,558 44
2. Frân banvallens skärningar har ut-
sprängts :
inom La distriktet.......................  khm. 40,736,65 295,512 51
Transport — 295,512|51 43,558 44 5,6S9,190 17
6Transport 295,512 51 43,558 44 5,689,190 17
inom II:a distriktet....................... kbm. 9,827,16 75,232 07
» HI:e „ .......................  „ 57,919,31 415,435 47 786,180 05
eller in summa 108,483,12 kbm. ä 7,247 3mf. 
3. Frän banans afloppsdiken och skärningar
har undanskaffats större jordstenar: 
inom I:a distriktet........................ kbm. 31,477,7 2 89,012 81
» » ’ * * • * *  ■ n 29,769,6 9 61,366 73
n III-G j) 76,537,08 155,856 23 306,235 77 1,135,974 26
eller in summa 137,784,49 kbm. ä 2,223 5mf
d) Markens och banvallens förstärkning.'
1. Faschinbäddar hafva utförts:
inom La distriktet.......................  qvm. 2,000 . 1,595 25
n j) . . . . . .  „ 10,593,io 6,748 87
» „ 3,6S6 1,073 20 ■ 9,417 32
eller in summa 16,279,i qvm. ä 0,578 3mf. 
2. Stödjemurar hafva utförts:
inom I:a distriktet........................kbm. 2,054 8,505 98
)) H*ii 3) .......................  j) 37,40 200 —
„ III.6 „ .......................  M 16,306,18 31,379 24 40,085 22
eller in summa 18,397,58 kbm. ä 2,179 3mf.
3. Banvall och diken hafva reveterats med
sten:
inom La distriktet.......................  qvm. 22,384,65 42,707 77
„ II:a „ .......................  „ 18,004,65 26,862 50
n III-G 31 .......................  n 53,318,40 38,991 23 108,561 50
eller in summa 93,707,7 qvm. h 1,159 3m(. 
4. Matjords-, torf- och grusbeklädning af
banvalls och dikes doseringar har utförts: 
inom La distriktet.......................  qvm. 209,582,47 44,735 94
» » .......................  n 476,335,10 73,486 22
I l le>3 aaa,° » ........................ >3 547,144,50 107,135 66 225,357 82
eller in summa 1,233,062,07 qvm. ä.0,183 3Tnf. 
5. Dränering af skärningar och stations-
planer:
inom La distriktet....................... strm. 1,348,18 4,661 63
3) II;3> 33 .......................  n 298,io 1,488 54
31 III*6 3; 1 ........................ 33 1,612,66 4,038 32 10,188 49 393,610 35
eller in summa 3,258,94 strm. ä 3,126 3mf.
Transport — - - — 7,218,774|78
7Transport — — — — — 7,218,774 78
L itt. I ).
Konstarbeten.
a) Afloppstrummor.
1. Gundgrafning och konstgjord grund, spont- 
ning m. m.:
inom I:a distriktet..................................... 65,502 60
'
n H*a « ..................................... — 70,310 38
„ III:e „ ..................................... — 104,400 44 240,213 42
2. Kallmur till tackta trummor hafva at-
forts:
inom I:a distriktet 56 st. . . . kbm. 6,346,08 76,104 20
» ll:a j, 100 „ n 6,176,28 ■ 66,023 96
j, III:e » 71 „ . . .  ,, 10,440,7 2 125,338 66 267,466 82
eller in summa 22,963,08 kbm. a 11,65 3mf 
3. Kallmur till oppna trummor hafva ut-
forts:
inom I:a distriktet 34 st. . . . kbm. 955,08 25,256 37
„ II:a „ 15 „ . ■ . n 615,60 12,460 13
i) III-6 „ 17 j, „ 1.067,62 16,599 97 54,316 47 561,996 71
eller in summa 2,638,3 kbm. 20,588 Smf
b) Brolandfasten och pelare.
1 & 2. Grundgrafning och spontning samt
konstgjord grund, sasom grusbaddar, be-
tonering, pdlning m. m.:
inom I:a distriktet..................................... 147,808 19
j) 11:3- )j ..................................... - - 57,027 32
» III:e „ ..................................... — 102,343 49 307,179 _
3. Kallmurar af kilad och tuktad sten hafva
utforts:
inom La distriktet. . . . . . kbm. 2,152,10 81,689 63
n H-3 » ....................... .2,062 67,556 25
» III:e ■ „ . . . . . . .  „ 5,254,7 8 136,106 10 285,351 98
eller in summa 9,468,88 kbm. a 30,136 3mg- 
4. Murar i cementbruk bafva utforts:
inom I:a distriktet....................... kbm. 1,447,35 61,975 55
n ji .......................  n 294,10 3,613 79 65,589 34 658,120 32
eller in summa 1,741,45 kbm. k 37,664 37iif.
Transport -  1 -  1— — -1 8,438,89l|81
Transport — — — — — 8,438,891 81
c )  Brospann.
1. üppkôp.ta brospann och brodelar af jern:
inom I:a distriktet............................ tons 124,559 52,862 76
H ' »  ......................................................... >J ,49,057 21,489 37
IIT.o
»  AA1,C »  .........................................................» 44,912 20,095 27 94,447 40
eller in summa 218,528 tons à 432,198 & m f
2 & 3. Transport, uppstüllning, hopnitning,
mâlning, träöfverbyggnad m. m. af bro-
• delarhe :
inom I:a distriktet........................................................................... — 23,445 89
„ II:a „ ............................................................................ — 10,695 01




1. Med skottkärra eller hast har utsläpats.
underballast :
inom La distriktet...............................................kbm. 131,491,80 129,525 21
,, II:a »  . . . . . .  »  ■ 135,092,14 174,453 30
„  1 1 1 : 6  i) • . . . .  „ 131,481,46 167,858 60 471,837 11
çller in summa 39S,065,4 kbm. à 1,185 3 r n f.
2. Medelst bantág liar utsläpats öfverballast:
inom La distriktet...............................................kbm. 177,863,70 138,731 07
»  1 1 : 3 ,  „ . » 220,451,30 163,658 97
» III-G ... .......................  j) 158,722,08 116,921 76 419,311 80 891,148 91
eller in summa 557,037,08 kbm. à 0,753 3rnf
b) Sleepers. -
1. Uppköp af sleepers:
inom La distriktet............................ st. 118,365 89,210 50
J, II.a „ . . . . . . .  „ 184,062 131,711 16
,, III:e „ ............................  » 128,966 86,048 66 306,970 32
eller in summa 431,393 st. à 0,712 3Tnf.
2 & 3. , Justering och hakning samt trans-
port af sleepers:
inom La distriktet..................................... — 16,443 57
)) H'ft » ...................................... — 17,462 64
» -II^G » ..................................... — 17,882 52 51,788 73 358,759 05
eller per st. O.12 3ñyc.
Transport — — — — — 9,826,977¡98
9Transport — • — — — — 9,826,977 98
c) Râler med tillbehör.
1. Râler hafva uppköpts:
för La d istrik tet............................ tons 3,817,375 427,642 66
„ II.a ............................ ...... 6,030,446 675,030 18
„ IILe „ ............................ j. 3,820,586 . 422,966 18 1,525,639 02
eller in summa 13,668,407 tons à 111,62 3ñif
2. Bindningsskenor hafva uppköpts:
för l:a d istr ik tet............................ tons 286,441 •41,521 33
„ ILa ............................ » 425,820 61,673 62
n HI-6 ,) ............................ » 281,239 40,002 94 143,197 89
eller in summa 993,500 tons à 144,14 3mf i
3. Bottenplâtar hafva uppköpts:
för La d is tr ik te t ............................ tons 33,97 0 6,736 65
» II'& „ • • • ■ * • * • » 22,412 3,769 85
j. 111^ 6 „ ............................ ..... 27,968 5,898 67 16,405 17
eller in summa 84,350 tons à 191,49 3m¿.
4. Skrufbult har uppköpts:
för La d is tr ik te t............................tous 45,411 20,269 39
II:a n . . . . . . .  „ 69,520 31,178 26
j. III:e n ............................» 48,718 21,404 37 72,852 02
eller in summa 163,040 tons à 445,18 3mf
5. Skenspik har uppköpts:
för La d is tr ik te t ............................ tons 144,497 51,720 99
ILa j, . ....................... „ 214,721 76,613 06
j, III:e „ ............................ „ 150,194 54,073 73 182,407 78
eller in summa 509,412 tons à 358,08
6. Vexlingar hafva anskaifats:
för I:a d is tr ik te t............................ st. 30 12,712 41
„ II:a ............................  j, 48 18,317 80
TTT pn ■‘•■‘•i.c „ ............................  j, 39 15,135 48 46,165 69
eller in summa 117 st. à 394,58 3mf
7. Lossnings-, lastnings- och transport- m.
fl. kostnader hafva uppgätt:
för La d is tr ik te t..................................... — 46,543 77 ~
„ II:a „ ..................................... — 136,007 79
„ IILe „ ..................................... — 74,081 66 256,633 22 2,243,300 79
d) Spärspikning och stoppning.
1 & 2. Spikning af hufvud-, sido- och bispär:
inom La distriktet....................... kilom. 86,816 48,235 30
Transport - — . ■ 48,235 3o| — —|l2,070,278|77
Vag- o. Valtenb. berättehe för 1890. 2
10
Transport 48,235 12,070,278 77
inom II:a d is t r ik te t ...................kilom. 130,683 49,191 51
III*e„ 1X1. c „ ................... » 88,603 28,879 95 126,306 76
eller in summa 306, 102 km. ä 412,63 3mf. 
3. Spärstoppning och justering:
inom La distriktet...................................... — 126,942 43
„ H:a „ ..................................... • — 130,146 öl
„ III:e ..................................... — 92,643 63 349,732 57 476,039 33




1 & 2. Kring och vid stationerna utförda
plank och stäket:
inom La distriktet............................m. 4,450 5,309 26
» H.3. „ ............................  » 9,800 — — 9,705 69
Ul e * ............................ 5,700 — — 9,973 95 24,988 90
eller in summa 19,950 m. ä 1,25 ?mf
b) Vägöfverg&ngar.
1. Flyttade och nybyggda vägar samt vägar
tili stationerna hafva kostat:
inom I:a distriktet............................ ....  . 7,657 40
„ II: a „ ..................................... — 9,540 60
„ III: e „ ..................................... — 12,442 92 29,640 92
2. Yägöfvergängar öfver banan i nivä jernte
härtill hörande trummor, dels med dels
utan grindar, hafva utförts:
inom La distriktet.......................  . st. 91 21,516 68
„ II: a „ ............................3. 158 47,780 05
„ III: e „ . . . . . . . . . 87 29,301 22 98,597 95
eller in summa 336 st. ä 293,45 .%., » »' - - f t -
4. Planering och vägar inom stationerna
har kostat:
inom La distriktet..................................... — 17,069 75
„ II:a „ ............................ , • — 42,017 86
III:e „ ................................. — .39,600 93 98.688 54 226,927 41
eller i medeltal per Station 4,934,43 Smf
Transport - — — — — 12,798,234|41
- J—»■-■-Ai ¿1
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2. Stationshus af III klass hafva byggts:
inom La distriktet............................ st. 1 49,360 35
>j II.ft j, ............................  jj 1 44,215 39
j, 111:6 ,j ............................ 1 69,710 06 163,285 80
3. Stationshus af IV klass hafva byggts:
inom La distriktet............................ st. 1 29,259 02
» Il^ fl* » ............................  j? 1 26,915 29
III:e ...................................... 1 81,147 18 87,321 49
4. Stationshus af V klass hafva byggts:
inom La distriktet............................ st. 3 50,799 99
, • » 11"a )1 ............................. lï 7 92,788 72
» M :e „ ............................ 2 35,076 65 178,665 36
5. Stationsplattformer af sten och jord hafva
utförts :
inom La dsstriktet............................ st. 8 14,974 05
« H;a » ............................  i: 9 26,523 37
IIL-e „ ..................................  ,i 8 . 14,233 16 55,730 5S
eller in summa 1,930 meter à 2S,ss ?mf
6. Depôtkaserner hafva byggts:
inom La distriktet. . . . . . .  st. 1 19,882 44
» Il-ii y . .............................................................. jj 2 50,723 69
,i IIL.e • „ ............................  „ 1,5 36,970 21 107,576 34
7. Dubbla vaktstugor vid stationerna hafva
utförts:
inom La distriktet............................ st. . 5 36,116 33
' n H:a „ .................................... 9 47,465 67
>." HLe „ ....................... . • „ 5 33,708 12 117,290 12
eller in summa 19 st. à 6,173,16 3rnf
8. Sammanbyggda bak-, tvätt- och badhus
hafva utförts:
inom La distriktet. ...................st. 5 25,493 93
n l l ;a li . . . . . . .  „ 9 35,021 63
„ IILe „ ............................  „ 5 22,047 36 82,563 42
eller in summa 19 st- à 4,345,44 3înf '
9. Uthus af hvarjehanda slag, källare, af-
träden ochbrunnar:
inom La distriktet..................................... — 47,369 96
Transport 1 1 47,369 961 - 12,798.234 41
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Transport 47,369 96 12,798,234 41
inom II:a d istr ik te t............................ — 69,948 70
„ III:e » ............................ — 66,423 41 183,742 07
10. Stationshus â haltpunkter hafva byggts :
inom III:e distriktet . . . . . . St. 2 — — 15,486 15 991,661 33
b) Godsmagasiner, lastningsplattformer
och bryggor.
1. Stôrre godsmagasin med kontorslokal, 
afdelning fôr tullverket och plattform '
hafva utfôrts:
inom II:a distriktet ........................ st. 1 18,683 59
» III: e „ ....................... 1 25,189 83 43,873 42
2. Mindre godsmagasin hafva utfôrts: 
inom I:a distriktet............................ st. 5 7,895 52
„ II:a j, ............................ » 8 12,189 82
>5 5 6,457 57 26,542 91
eller in summa 18 st. à 1,474,tu 3mf *
3. Landningsbryggor :
Bidrag till bryggor 
inom II:a d is tr ik te t....................... st. 1 5,491 35
„ III:e » ....................... » 1 37,594 35 43,085 70 113,502 03
c) Lokomotivstall.
1. Lokomotivspiltor hafva uppfôrts : 
inom I:a distriktet............................ st. 3 32,980 73
II.a „ ............................ 1 5 83,550 65
j, III:e „ ............................ n 7 81,761 39 198,292 77
eller in summa 15 st. à 13,219,52 3nif.
2. Yedlider med stenplattform vid lokomo-
tivstallen hafva byggts:
inom I:a distriktet............................ St. 1 3,938 39
„ III:e „ ............................ » 1 9,440 06 13,378 45 211,671 22
d) Verkstads- oeh Fôrrâdsbyggnader. ,
1. Mekanisk remontverkstad . . . . St. 1 — — 79,698 95
2. Smedja af s te n ................................. „ 1 — — 8,146 96
4. Oljemàgasin af dito . . . . . . H 1 — — 5,523 90
6. Fôrrâdsmagasin fôr hanans eget be- 
h o f ................................................... 1 1 12,627 67 105,997 48
Alla inom III distriktet.
Transport , — — — — 14,221,066Î47
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Transport — . — — . — — 14,221,066 47
e) Byggnader för vattentag.
1. Yattentorn med vedlider och plattform 
hafva uppförts:
inom I:a distriktet............................ st. 2 13,888 24
» II* ä » ............................» 3 18,562 12
T T T - p„ Ul.C „ ............................» 2 14,610 47 47,060 83
eller in summa 7 st. ä 6,722,98 Smf
2. Ängpumphus med bostad för maskinist 
jemte uthus hafva byggts :
inom I:a distriktet............................ st. 3 15,198 81
„ II:a ,j ............................n 3 14,317 93
J, III-G » .................................. 3 13,659 — 43,175 74
eller in summa 9 st. ä, 4,797,30 3mf.
3. Brunnar, vattenbassiner, filtrar, rörled- 
ningar, ängpumpar, afloppskranar och rör 
m. m. hafva kostat:
inom La distriktet..................................... 20,383 30
■
„ II:a „ — 36,950 08
„ IH:e „ ..................................... — 33,911 52 91,244 90 131,481 47
f)  Vaktatugor ä linien.
2. Enkla vaktstugor hafva uppförts: 
inom I:a distriktet............................ st. 15 58,885 50
« » ............................ » 27 94,866 60
I l le» iAi,c >i ............................ 15 61,647 87 215,399 97
eller in summa 57 st. ä 3,778,94 &hif
4 & 5. Uthus, brunnar och vaktkurar tili
ofvanstäende:
inom I:a distriktet...................................... 18,164 27
» ü:a „ ..................................... — 25,268 61
» n i:e  „ ..................................... — 23,575 77 67,008 65 282,408 62
Litt. H.
Telegrafen.
Enkel trädledning jemte 21 st. apparater har
kostat:
inom La distriktet..................................... 15,332 49
n Il-ä j, ..................................... — — — 19,987 72
„ III. 6 „ ..................................... — — — 14,545 79 49,866 _
eller per bankilometer 176,80 3mf






1. Lokomotivvandbord med grund- och ring- 
murar Annas:
inom l:a distriktet..................................st.
» H-a „ . . . . . . .  „
III.6 „ ............................ „
3. Vagnsv&gar med murar och v&ghus An­
nas :
inom II:a distriktet . . . . . .  st.
„ like „ ........................ „
4. Fasta signaler, kilometer-, lutnings- och 
afvisarestolpar hafva kostat:
inom I:a distriktet.....................................
„ H:a „ ......................................
» IH:e „ .....................................
5. Fasta buffrar Annas:
inom I:a distriktet..................................st.
)9 H;a I) ............................ ,1




Lokomotiv med tendrar af 21 tons adhes-
s io n sv ig t .......................   st.
och s&ledes per st. 51,895,so '3mf
b) Passagerarevagmar.
2. ILa klassens personvagnar. . . .  st.
4. IILe „ „ . . . .  „
7. Konduktorsvagnar...................’ . . „
8. F&ngvagnar ................................. „
c) Godsvagnar.
1. Tackta godsvagnar.................................st.
hvaraf 5 st. aro inredda till kylvagnar. 


















































Transport 249,225 19 15,363,356 21
2. Stockvagnar..................................... st. 30 — — 104,018 64
3. Plankvagnar..................................... „ 120 — — 355,373 27 708,617 10
t
d) Diverse, vagnar.
2. Snöplogar att dragas af lokomotiv st. 2 — — — — 10,675 89
Litt. L.
Sjukvärden.
Värden af sjuke och skadade arbetare har
kostat:
inom I.a distriktet..................................... — — — 28,399 66
» n = »  „ ....................................................... - — — 19,360 94




Trafikafdelningens inventarier....................... — _ — 65,646 72
Banafdelningens „ . . . . — — — 32,330 47
Maskinafdelningens „ ....................... — — — 41,279 14 139,256 33
Litt. N.
Reservförrädet.
För hanans remont öfverlemnade tili Jern-
vägsstyrelsen:
Räler................................................... tons 202,764 — — 24,497 49
Bindningsskenor............................ „ 18,672 — — 2,830 15
Bottenplätar............................................, 9,795 — — 1,545 92
S krufbu ltar..................................... „ 5,040 — — 1,057 36
S k en sp ik ..........................................„ 9 ,0 8 5 — — 2,221 14
Kompletta vexlingar....................... st. 2 .  — — 728 —
V exlin gssk ru f....................... ....  . n 1,530 ■ — — 244 80
S le e p e r s .......................................... „ 6,000 — — 5,100 —
„  begagnade .......................  „ 1,179 — — 471 60 38,696 46





Tili Jernvägsstyrelsen öfverlemnade kontanta 
medel :
àr 1890:
Loch för uppförande af en i S:t Michel er-
forderlig lokom otivspilta .......................
I och för afhjelpande af yppad bristfällig- 
het i dräneringen af iokomotivstallet i
K u op io ............................ ............................
I och för inrättande af en brandkran vid S:t 
Michels station samt anskaffande af en 
slang med munstycke till en vattenpost
vid Kuopio station.......................
I och för. förseende af samtliga ângpumpar 
med fôrfattningsenlig armatur . . . .
I och för inrättande af „stuffing boxes“ â 
stigrören till vattencisternerna i vatten- 
kastarene vid S:t Michels och Pieksä­
mäki stationer..........................................
I och för samtliga husbyggnaders förnyade 
diktning, förhydning, brädfordring och 
utvändiga mâlning, enligt beräkning: 
för stationshus och stationsinspektors- 
bostäder 1,916 qv. famnar à 12,so 3mf. .
för öfriga boningshus, vattentorn och 
pumphus m. m. 4,836 qv. famnar à 9,so $mf 
I och för förnyad mâlning af lokomotiven 
samt erforderlig remont af desamma . . 
I och för anskaffande af en täckt gods-
va gn .............................................................
I och för revision och remont af 60 öppna
godsvagnar ...............................................
I och för anskaffande af diverse verktyg tili
verkstaden i K u op io .................................
I och för undanskaffande af särskilda bygg-
nader invid Kouvola sta tion ...................
























Transport — — — 136,038 50 16,536,357 SO
kr 1892:
I och för tillbyggnad af lokomotivstallet ä
Kouvola station med 3 spiltor och ett 
vattentorn med cistern och ledningar för 
en beräknad kostnad a f ............................ 53,000
I och för en vattenkastare ä Kouvola sta-
t i o n ............................................................ — 4,100 —
I och för en hushällskällare ä d.o . . . . — 2,400 —
I och för en oljekällare ä d :o ....................... — 3,100 —
I och för ett skjul för vagnssmörja 8, d:o — 425 - 1
I och för en tvätt- och badstuga k d:o . . — 4,500 —
I och för ett uthus k d : o ............................ — 1,500 —
I och för ett d:o k d : o ............................ — 1,500 —
I och för en banvaktsstuga i Mäntyharju — ' 1,200 —
I och för ett om fartsspär............................ — 4,550 —
I och för tvä stycken förbindningsvexlar . . — 1,800 —
1 och för en vak tstu ga ................................ — 4,000 —
I och för ett godsmagasin k Kuopio station — 8.500 —
I och för ett vedlider k d :o............................
I och för anläggning af en vattenstation S.
1 1,000 —
328 km. räknadt frän Helsingfors . . . 
I och för särskilda.vaktstugor & bansträckan
— 14,600 —
Kouvola—S:t M ich el................................. — 24,930 — 131,105 - 267,143 50
Summa 3m#. — — — 16,803,501 ¡30









Litt. A. Allmänna kostnader............................ 1,215,364 18 . 4,309,15 7,233
„ B. E xpropria tion ..................................... 692,041 73 2,453,68 4,118
„ C. Terrassering.......................................... 5,311,368 87 18,831,77 31,609
„ D. Konstarbeten.......................................... 1,358,295 24 4,815,92 8,083
,; E. Öfverbyggnaden..................................... 3,969,248 08 14,073,20 23,622
„ F. Hägnader och vägar ............................ 251,916 31 893,18 1,499
„ G. Husbyggnader ...................................... 1,886,722 15 6,689,48 11,228
., H. Telegrafen............................................... 49,866 — 176,80 0,297 •
„ I. Tillbehör tili b a n a n ............................ 63,272 51 224,3 4 0,377
„ K. Rörlig materiel..................................... . 1,484,554 13 5,263,57 8,834
„ L. S ju k värd en .......................................... 75,755 81 268,60 0,451
„ M. Möbler och inventarier....................... 139,256 33 493,74 0,829
„ N . Reservförrädet . ................................. 38,696 46 137,20 0,230
„ 0. Banans kom plettering ....................... 267,143 50 947,17 1,590
Summa 16,803,501 30 59,577,80 100







Hufvudkontoret för 282,043 kilometer . . . . 2,160,175 04 7,659,03 12,855
I Distriktet „ 80,ioo „ . . . . 4,609,549 50 57,547,44 27,433
II 121,235 „ . . . . 4,655,949 33 38,404,33 27,708
HI 80,7 08 „ . . . . 5,377,827 43 66,633,14 32,004
Summa 16,803,501 30 — 100
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Tili förklaring af den i slutet af ofvanstäende tablä. införda fördelning af• i
kostnaderna ä hufvud- och distriktskontoren, fär Ofverstyrelsen underdänigst an- 
mäla; att hufvudkontoret päförts, förutom kostnaderna för deu allmänna admini- 
strationen sarat, afskrifningar ä redskap och materialier, utgifterna för hela rör- 
ligä materielen och banans kompletteringsarbeten. Ifrägavarande kostnadsfördel- 
ning är äfven i det afseende af intresse, att den visar huru synnerligen Stora 
differenser i kostnaden per kilometerbana redan pä olika delar af en och samma 
jernväg, tili följd af olika terräng och lokalförhällanden, kuuna förekomma och 
att man sälunda ännu mindre är berättigad att af kostnaden för en banbyggnad 
sluta tili den ungefärliga kostnaden för en annan.
Sedan den Savolakska banbyggnadens räkenskaper numera kunnat afslutas, 
meddelas däröfver följande summariska hufvudredoyisning.
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Hufvud-
öfver de för Savolakska Jernvägs-
3mf yn 3mf. )ii
I > e t > e t .
An. Af de tili Savolakska jernvägsbygg-
naden anslagna medel har Öfver- 
styrelsen för väg- och vattenbygg- 
naderna i Finland lyftat:
är 1886 ............................... 500,000 —
„ 1887 . . . . . . . 8,014,061 51
„ 1888 .......................... . 6,066,000 —:
„ 1889 ............................... 2,057,000 —
„ 1 8 9 0  ............................... 93,000 —
„ 1892 ............................... 73,293 96 16,803,355 47
„ Räntor ä deponerade medel . . . — — 145 83
Summa Smf — — 16,803,501 30
Helsingfors, k Öfverstyrelsens för väg- och vattenbygguaderna i Finland
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redovisning
byggnaden uppbürna och använda medel.
3mf p. Smf. fti
K r e d i t .
Per. Säsom ifrän bilagda detäljerade tablä
öfver kostnaderna vid Savolakska
jernvägsbyggnaden närmare fr am-
gär, direkt nedlagda medel . . . — — 16,536,357 80
„ I och för banans komplettering tili
Jernvägsstyrelsen inlevererade kori-
tanta medel:
är 1890 . . . . . . . 136,038 50
„ 1892 ............................... 131,105
l
267,143 50
Summa 9mf - - 16,803,501 30
hufvudkontor för Statens jernvägsbyggnader, den 30 Januari 1892.
Cr. Fredr. ßotkircli.
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Ofvanäberopade afsyningskommissions Protokoll är af följande innehäll:
Den 29 Oktober kl. 7 f .  m. sammanträdde förrättningsmännen ä Kouvola 
Station och besöktes därvid ä Stationen för Savolaks jernväg uppförda:
N:o 1. Stationshus af timmer, inrymmande öppen veranda ät banan, genom- 
gäng, vestibul, 1 st. II klass och 1 st. III lclass väntsal, 1 damrum, 1 kontorsrum, 
särskilda rum för bagageexpedition, postexpedition och telegrafen, 1 lamprum 
äfvensom lokal för restauratrisen, bestäende af förstuga, tambur, 2 boningsrum, 
kök, serveringsrum och handkammare.
N:o 2. 1 bostad för stationsinspektorn, innehällande förstuga, tambur, kök
och 4 boningsrum.
Anm. Ofvanstäende bostad har ästadkommits genom flyttning och till- 
byggnad af det äldre stationshuset. .
N:o 3. Ett mindre godsmagasin.
N:o 4. 1 stationsafträde med slaskbrunn.
N:o 5. 1 uthus för restauratrisen, innehällande fähus, vedlider och bod,
med iskällare under byggnaden.
N:o 6. 1 varmkällare.
N:o 7. 1 depötkasern, inrymmande 4 lokaler, hvarje bestäende af 1 rum
och kök samt 4 enskilda rum, försedda med kakelugn och kökshäll.
N:o 8. 1 uthus för depötkaserner, inrymmande 4 matbodar, 4 fähus, 4
afträden och 4 vedlider.
N:o 9. 1 dubbel vaktstuga med 2 lokaler om 1 rum och kök.
N:o 10. 2 uthus för dubbla vaktstugan, hvardera inrymmande fähus, mat-
bod, vedlider och afträde.
N:o 11. 1 tvätt-, hak- och badstuga af sten med vattenledning.
-N:o 12. 1 maskinhus af stock för ängpump med bostad, bestäende af ett
rum och kök för maskinisten.
N:o 13. 1 uthus tili dito, innehällande fähus, matbod, vedlider och afträde.
N:o 14. 1 brunn af sten för dito.
N:o 15. 1 brunn för stationens- behof.
N:o 16. 1 lokomotivstall af tegel med 3 spiltor, 1 tili byggnaden hörande
vattentorn och 1 lokomotiv-vändbord.
N:o 17. 1 vedlider för lokomotivstallet med stenplatform.
N:o 18. 1 hufvudplatform och 2 mellanplatformer, alla af sten och jord,
samt besigtigades ä Stationen för tillfället befintliga gods- och passagerarevagnar.
Samma dag kl. 10 f. m. anträddes frän Kouvola Station resan längs hanan 
med extra täg ända tili S:t Michel, fortsattes derpä följande dag
den 30 Oktober klockan 9 f. m. tili Suonenjoki Station och därifrän ner 
tili Iisvesi hamnstation samt tillbaka tili Suonenjoki, hvarifrän efter mörkrets in- 
hrott färden fortsättes tili Kuopio, hvarest besigtningsmännen
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den 31 Oktober klockan 10 f. m. sammanträdde ä Kuopio station, hvarifrän 
resan längs banan äter, omkring klockan 1 e. m. anträddes med extra tig tili 
Kuopio hamnstation, därifrän tillbaka till Kuopio station och vidare frän Kuopio 
till Suonenjoki station, dar besigtningen samma dag slutfördes och besigtigades 
därunder samtliga stationer, haltpunkter och afstigningsplatformer med ä dem be- 
fintliga byggnader, byggnaderna längs linien, äfvensom alia konstarbeten af större 
betydenhet hvarjämte rörliga materielen togs i betraktande. Därvid antecknades 
att ä banans 5 stationer voro följande byggnader uppförde, nemligen ä:
Mäntyharju station. ,
N:o 1. Stationshus af timmer, inrymmande 1' II klassens väntsal, 1 dam- 
rum, 1 III klassens väntsal, 1 expeditionsrum, 1 vagrum, 3 boningsruin och kök 
jämte tambur, garderober och skafferier för stationsföreständarens behof samt för- 
sedt med källare under huset;
N:o 2. 1 uthus till stationshuset, innehällande bod, vedlider och fähus;
N:o 3. 1 mindre godsmagasin af resvirke och bräder; ■
N:o 4. 1 af trade af resvirke och bräder;
N:o 5. 1 badstuga försedd med vattenledning;
N:o 6. 1 dubbel vaktstuga säsom ä Kouvola;
N:o 7. 2 uthus för d:o;
N:o 8. 1 brunn;
N:o 9. 1 maskinhus af stock för ängpump ined bostad, bestäende af ett 
rum och kök för maskinisten;
N:o 10. 1 uthus för d:o;
N:o 11. 1 vattentorn af timmer med cistern af jernplät jämte ett vedlider 
af resvirke;
N:o 12. 1 platform af sten och jord.
S:t Michels station.
N:o 1. Stationshus af timmer lika med det vid Kouvola;
N:o 2. 1 godsmagasin af resvirke och stock, försedt med ett varmt expe-
ditionskontor samt varm och kali afdelning för tullverket, äfvensom med en fast 
centesimalväg;
N:o 3. 1 dubbel vaktstuga säsom ä Kouvola;
N:o 4. 1 uthus för d:o d:o;
N-.o 5. 1 stationsafträde;
N:o‘ 6. 1 .brunn;
B:o 7. 1 maskinhus af stock för ängpiimp med bostad för maskinisten;
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N:o 8. 1 uthus till d:o;
N:o 9. 1 lokomotivstall af tegel med 2 spiltor, 1 till byggnaden hörande.
vattentorn och 1 lokomotiv-vändbord;
N:o 10. 1 lokomotivvedlider raed vattcnkastare, försedd med cistern;
N:o 11. 1 vagnsväg med vägskjul, 
samt dessutom pá skild tomt i staden:
N:o 12. 1 större bonihgshus af timmer, innehällande lokal for stations-
inspektorn, bestäende af 4 rum, tambur och kök, försedt med vattenledning, tvä 
lokaler om 1 rum och kök, 2 lokaler om 1 rum samt med ved och varm källare 
till alia lokaler under byggnaden äfvensom skilda afdelningar för de olika hus- 
hállen uppe pá vinden;
N:o 13. 1 uthus till d:o, innehällande bagarstuga försedd med vattenled­
ning, 3 fähus, 5 bodar och 6 afträden.
N:o 14. 1 uthus för restauratrisen, innehällande en större bod, vedlider,
varm- och iskällare, äfvensom 2 magasinslokaler för banans bebof;
N:o 15. 1 platform af sten och jord.
Framför stationshuset finnes en öppen plats, bestáende af 2 stadstomter.
Dessutom antecknades att frán 'godsstationen jernvägsspär dragits till sta- 
dens packhus samt till den staden tillhöriga, med bidrag af jernvägsbyggnaden af 
staden uppförda, nyare ängbätsbryggan.
Pieksämäki station.
N:o 1. Stationshus af timmer lika med det vid Mäntyharju;
N:o 2. 1 mindre godsmagasin af resvirke och bräder;
N:o 3. 1 stationsafträde;
il:o 4. 1 uthus för stationen, inuehällande bod, fähus och vedlider;
N:o 5. 1 brunn;
N:o 6. 1 varm källare för stationsinspektorn;
N:o 7. 1 depötkasern lika med den vid Kouvola;
N:o 8. 1 uthus för d:o;
N:o 9. 1 dubbel vaktstuga sásom ä Kouvola;
N:o 10. 2 uthus för d:o;
N:o 11. 1 badstuga försedd med vattenledning;
N:o 12. 1 maskinhus af stock för ängpump, med bostad för maskinisten; 
N:o 13. 1 uthus för d:o;
N:o 14. 1 lokomotivstall af tegel med 3 spiltor, 1 tili byggnaden hörande
vattentorn och 1 lokomotiv vändbord;
N:o 15. 1 lokomotiv vedlider med vattenkastare, försedd med cistern.
N:o 16. 1 platform af sten och jord.
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Suonenjoki station.
N:o 1. Statioushus af timmer, lika med det vid Mäntyharju;
N:o 2. 1 mindre godsmagasin af resvirke och bräder;
N:o 3. 1 stationsafträde;
N:o 4. 1 uthus för Stationen, innehällande bod, fähus och vedlider samt 
försedt med iskällare under byggnaden;
N:o 5. 1 brunn, rörande hvilken antecknades att densamma icke uteslu- 
tande tillhör jernvägen;
N:o 6. 1 depötkasern, innehällande 2 lokaler, hvarje bestäende af 1 rum 
och kök samt 2 enskilda rum;
N:o 7. 1 uthus för d:o, inrymmande 2 matbodar, 2 fähus, 2 afträden och
2 vedlider;
N:o 8. 1 dubbel vaktstuga, säsom ä Kouvola, men därutöfver försedd med
2 källare under byggnaden;
N:o 9. 2 uthus för d:o;
N:o 10. 1 badstuga;
N:o 11. 1 maskinhus af stock för ängpump med bostad för maskinisten:
N:o 12. 1 lokomotivstall af tegel med 1 spilta (utan vattentorn eller vatten-
tag) och 1 lokomotiv vändbord (utan omfattningsmur);
N:o 13. 1 vattentorn af timmer med cistern af jernplät, försedd med elek- 
trisk ledning tili pumphuset, jemte vedlider af resvirke.
N:o 14. 1 semafor;
N:o 15. 1 platform af sten och jord.
Dessutom antecknades att vid Stationen funnos 2 mindre äldre byggnader, 
hvilka vid expropriationen tillkommit.
Kuopio station.
N:o 1. Stationshus af timmer, inrymmande en öppen veranda ät staden, 
en större väntsal för III klass, 2 genomgängar, ett bagagexpeditionsrum, en II 
klassens väntsal, 1 damrum, 1 Stationskontor, 1 rum för postexpedition, 1 rum 
för telegrafen, 1 lamprum, lokal för stationsföreständaren, bestäende af förstuga, 
tambur, 3 boningsrum och kök samt slutligen lokal för vaktmästaran, bestäende 
af 1 boningsrum, 1 serveringsrum och kök samt af källare för vaktmästaren 
under byggnaden;
N:o 2. 1 godsmagasin säsom det vid S:t Michels station, (med den skilnad 
att det för tullverket afsedda varma rummet tills vidare disponeras af jernvägen).
N:o 3. 1 uthus för stationsföreständaren;
N:o 4. 1 varmkällare för d:o;
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N:o 5. 1 uthus för stationens behof;
N:o 6. 1 afträde;
N:o 7. 1 dubbel vaktstuga, med 2 källare under byggnaden;
N:o 8. 2 uthus för d:o;
N:o 9. 1 depötkasern lika med den vid Kouvola, men därutöfver försedd
källare för 4 hushäll under byggnaden;
N:o 10. 2 uthus för depötkasernen, tillsammans innehällande samma antal 
lokaler som uthuset för depötkasernen vid Kouvola;
N:o 11. 1 vagnsväg med vägskjul;
N:o 12. 1 remontverkstad af stock med 1 ängpannrum af tegel;
N:o 13. 1 smedja af tegel med 4 härdar;
N: o 14. 1 förrädsmagasin af timmer för banans eget behof, innehällande*
förutom ett större magasinsrum i 2 väningar, 1 mindre rum för finare förräds- 
artiklar försedt med eldstad och 1 kontorsrum;
N:o 15. 1 oljemagasin af tegel;
N:o 16. 1 lokömotivstall af tegel med 6 spiltor, 1 tili byggnaden hörande 
vattentorn, försedt med elektrisk ledning tili pumphuset, och ett vändbord;
N:o 17. 1 lider för lokomotivved med Sten platform;
N:o 18. 1 maskinhus af stock för ängpump med bostad för maskinisten;
N:o 19. 1 badstuga, försedd med vattenledning;
N:o 20. 1 brandpost framför stationshuset;
N:o 21. 1 platform af Sten och jord.
Dessutom antecknades att vid stationen funnos:
1 st. äldre boningshus af trä, innehällande 2 rum och kök;
1 uthus tili d:o, samt 
1 st. källare af Sten;
hvilka alla vid expropriationen tillkommit äfvensom att, i likhet med vid S:t Michel, 
jernvägsspär dragits tili den vid hamnen Kuopio stad tillhöriga af staden med bi- 
drag af jernvägsbyggnaden uppförda ángbátsbryggan. samt vid 
13 haltpunkter följande byggnader:
Harju haltpunkt.
N:o 1. Stationshus af V Massen, inrymmande 1 väutsal, 1 expeditionsrum, 
1 lamprum samt bostadslokal, bestäende af förstuga, 2 boningsrum med garderob 
och kök;
N:o 2. 1 mindre godsmagasin;
N:o 3. 1 afträde;
N:o 4. 1 uthus för stationsföreständaren, innehällande bod, fähus och vedlider; 
N:o 5. 1 varm källare för d:o;
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N:o 6. 1 badstuga;
N: o 7. 1 dubbel vaktstuga;
N:o. 8. 2 uthus för d:o;
N:o 9. 1 brunn;
N:o 10. 1 platform af Sten och jord.
' Selänpää haltpunkt.
N:ris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 säsom vid Harju.
Voikoski haltpunkt.
N:o 1. Stationshus af V klassen lika med det vid Harju, endast raed den 
skilnad att varm källare finnes inrättad under byggnaden;
N:ris 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 och 10 sásora vid Harju.
Hietanen haltpunkt.
N:ris 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 och 1Ó säsom vid Voikoski.
Otava haltpunkt.
N:ris 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 och 10 säsom vid Voikoski.
Hiirola haltpunkt.
N:ris 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ock 10 säsom vid Voikoski.
Kalvitsa haltpunkt.
N:ris 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 och 10 säsom vid Voikoski.
Haukivnori haltpunkt.
•n
N:ris 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 och 10 säsom vid Voikoski;
N:o 11. 1 vattentorn af timmer med cistern af jernplät jämte vedlider af 
resvirke;
N:o 12. 1 maskinhus af stock för ängpump med bostad för maskinisten 
samt filter;
N:o 13. 1 uthus för maskinisten.
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Kautala lialtpunkt. ,
N:ris 1,' 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 och 10 säsom vid Voikoski.
Haapakoski lialtpunkt.
N:ris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 säsom vid Harju.
>
Iisvesi lialtpunkt.
N:ris 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 10 säsom vid Voikoski; 
N:o 9. 1 landningsbrygga vid Iisvesi sjö.
Salmiuen haltpunkt.
N:o 1. Haltpunkthus, innehällande 1 väntrum med en afplankning för 
expedition samt 1 rum och kök för vaktkarl samt försedt med källare under 
byggnaden;
N:o 2. 1 mindre godsmagasin;
N:o 3. 1 afträde;
N:o 4. 1 uthus för Stationen, innehällande bod, fähus och vedlider;
N:o 5. 1 badstuga;
N:o 6. 1 dubbel vaktstuga med 2 källare under byggnaden;
N:o 7. 2 uthus för d:o;
N:o 8. 1 provisionell smedja med kollider för banmästarens behof;
N:o 9- 1 brunn;
N:o 10. 1 platform af sten och jord.
'  Kurkimäki haltpunkt.
N:ris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 och 10 säsom vid Harju;
N:o 7. 1 dubbel vaktstuga med 2 källare under byggnaden;
N:o l l .  1 maskinhus af stock för ängpump med bostad för maskinisten; 
N:o 12. 1 uthus för maskinisten;
N:o 13^  1 vattentorn af timmer med cistern af jernplät försedd med elek-
trisk ledning tili pumphuset jemte vedlider af rcsvirke.
Vid Pitkälahti afstigningsplatform.
N:o 1. Haltpunkthus säsom vid Salminen;
N:o 2. 1 mindre godsmagasin;
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N:o 3. 1 uthus för Stationen, innehällande bod, fähus, vedlider och afträde; 
N:o 4. 1 platform af sten och jord.
■ Yid Vuohijärvi vexel.
N:o 1. 1 maskinhus af stock för ängpump med bostad för maskinisten; 
N:o 2. 1 uthus för maskinisten:
N:o 3. 1 vattentorn af timmer med cistern af jernplät, jämte vedlider af 
resvirke;
N:o 4. 1 provisionelt lokomotivstall af trä samt slutligen
Yid Varpönen, Heimola och Karttula:
afstigningsplatformer af sten och jord.
Längs linien Annas uppförda:
57 st. enkla vaktstugor jämte tillhörande uthus.
Af konstarheten Annas:
52 st. broar med öfverbyggnad af jern, nämligen:
1 St. af 2 X  23,7 5 2 meters spann
1 7 7 „ 20,7 8 3 7 7 n
1 > 7 „ 2X12,00 7 7 ' „ (svängbro)
2 7 7 „ 11,876 7 7 7 7
4 7 7 „ 10,3 9 2 7 7 7 7
4 7 7 „ 8,907 7 7 7 7
2
7 7
„ 7,423 7 7 7 7
5 7 7 „ 5,938 7 7 7 7
11 7 7 „ 4,454 . 7 7 7 7
1 7 7 „ 3,860 7 7 7 7
4 n „ ' 3,2 6 6 7 7 7 7
11 „ • 2,672 7 7 7 7
5 n „ 2,078 7 7 „ samt
66 7 7 öppna trummor med öfverbyggnad af trä äfvensom
201 7 7 enkla och 26 st. dubbla täckta trummor.
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Banans sp&rlangd utgor:
H ufvudsp& r.............................................. ..........................: . . 273,7 7 8 kilometer.
Bibanor till Iisvesi och Kuopio k a m n .......................................... 8,2 6 5 „
Sidosp&r vid stationerna...................................................................  20,0 5 4 „
Bisp3,r mellan stationerna samt till och uti ballasttagter. . . 4,oo5 „
Summa 306,101
Efter det sälunda besigtningen af banans fasta och rörliga delar slutförts, 
sammanträdde förrättningsmännen
den 21 Maj 1890
i Helsingfors tili öfverläggning, dar förrättningen fortsattes och slutfördes samma dag.
Härvid företeddes bestyrkt afskrift af kostnadsförslaget tili en jernbana frän 
Kouvola Station ä Helsingfors— S:t Petersburg jernväg öfver Kieppi sund i Mänty- 
harju socken, förbi Otava jordbrukssola, genom S:t Michels stad, Haukivuori, Pieksä­
mäki och Suonenjoki kommuner tili Kuopio stad och hamn, samt tili en bibana 
frän Suonenjoki Station ä hufvudbanan tili Iisvesi. sjö af December 1886, äfven- 
som bestyrkt transumt ur Hans Kejserliga Majestäts bref af den 17 Mars 1887, 
bestyrkta afskrifter af Kejserliga Senatens skrifvelse af den 29 Mars 1889 och af 
Jordbruks Expeditionens i Kejserliga Senaten bref N:o 854 af den 7 Oktober 
1887 och N:o 589 af den 24 Maj 1888 samt af Jernvägsstyrelsens bref N:o 3,592 
af den 20 September 1887, alla tili Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna, 
äfvensom en förteckning öfver Savolaks jernvägs rörliga materiel.
Af ofvannämnda skrifvelser inhemtades att Hans Kejserliga Majestät 
täckts i Näder tilläta att särskilda ändringar och inskränkningar i det ursprung- 
liga kostnadsförslaget finge göras nämligen:
att det i kostnadsförslaget upptagna herberget tillsvidare icke borde inrättas; 
att antalet lokomotiv finge minskas frän 14 st. tili 11 st. äfvensom antalet 
II klassens passagerarevagnar minskas frän 6 st. tili 5 st., men däremot utöfver 
kostnadsförslaget 1 st. krut- och 2 st. fängvagnar borde anskaffas;
att förhällandet emellan täckta och öppna vagnar skall förändras sälunda, 
att i stället för en fjerdedel af de förra och tre fjerdedelar af de senare, säsom 
föreslagits, en tredjedel af heia antalet skall göras täckta och äterstoden eller 
tvä tredjedelar öppna, med iakttagande af hvilka bestämningar den rörliga mate- 
rielen sälunda borde utgöras af:
11. st. lokomotiv med tendrar,
5 „ II klassens personvagnar, '




150 „ öppna godsvagnar och platformer,
75 „ täckta d:o, ,
1 „ krutvagn,
att med ändring af kostnadsförslagets bestäinmelser antalet IV klassens 
stationshus finge inskränkas tili 4 st., näraligen ä Kouvola, Mäntyharju, Pieksä­
mäki och Suonenjoki men däremot haltpunkternas antal borde ökas tili 13 st.; i 
det vid Haukivuori, i stallet för ett IV klassens stationshus, 1 haltpunktshus borde 
uppföras, hvarförutom haltpunktshus borde inrättas vid följande 12 mellanstationer, 
nemligen Harju, Selänpää, Voikoski, Hietanen, Otava, Hiirola, Kalvitsa, Kantala, 
Haapakoski, Iisvesi, Salminen och Kurkimäki samt 3 st. afstigningsplatformer, be- 
nämiida Varpanen, Karttula och Pitkälaks, borde inrättas, hvaremot nägon för- 
ändring beträffande de i S:t Michel och Kuopio föreslagna III klassens stations­
hus icke af Kejsei’liga Senaten blifvit gjord;
att frägan om inrättande af nägon eller nägra af de vid Heimola, Wauh- 
kol'a och Knuutila mellan Haapakoski haltpunkt och Suonenjoki Station föreslagna 
afstigningsplatformer af Kejserliga Senaten blifvit sälunda afgjord att, tili följe af 
bristande inbetalning af utlofvadt bidrag, endast platformen vid Heimola finge utföras;
att Jernvägsstyrelsen, säsom svar ä Öfverstyrelsens i ämnet gjorda förfrägan, 
föreslagit att af i kostnadsförslaget upptagne 19 st. lokomotivspiltor tillsvidare 
endast 15 st. borde uppföras, nemligen 6 st. i Kuopio, 1 st. i Suonenjoki, 4 st. i 
Pieksämäki, 1 st. i S:t Michel och 3 st. i Kouvola, hvai’emot med uppförandet af 
öfriga 4 st. spiltor borde anstä intill dess erfarenhet vinnes om hvar de kunna 
vara af behofvet päkallade.
Nämnda förteckning öfver rörliga malerielen innehäller:
11 st. lokomotiv med tendrar 


















2 st. II klassens personvagnar 1 , « « T .. . ,V bestall da fran Jernvägsstyrelsen.
6 „ III d:o d:o j
Efter antecknandet häraf upplyste kommissionens ordförande att invente- 
ringen af de af Öfverstyi'elsen till stations- och tägpersonalen samt tili banvak-
krutvagn
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terna öfverlemnade signaler och redskap, äfvensom af sádana materialier sásom 
skenor med tillbehör, Sleepers, ved, virke och oljor m. m. som komme att af 
Jernvägsstyrelsen öfvertagas, likasom af át de vid hanan anstälde banmästarene 
öfverlemnade nödiga redskap för banans remont blifvit uppdragen ät stations- 
inspektorn Oskar Törnvall och förrädsbokhällaren Konstantin Liljeström, sásom 
emottagare fräu Jernvägsstyrelsens sida, och át respektive förrädsförvaltare vid 
banbyggnaden, sásom aflemnare frän Öfverstyrelsens sida och att inventeringen 
och prissättningen af nyssnämnda banbyggnaden ätföljande lösa föremäl numera 
blifvit slutförd och beslöts att dessa förteckningar, omfattande:
a) inventarier,
b) reservförräd, hvari inbegripes heia beloppet öfverskottsräler med tillbe­
hör och Sleepers tili ett antal motsvarande detta rälsbelopp, samt
c) materialförräd sásom ved, Sleepers utöfver ofvannämnda antal, äfvensom 
öfrigt. trävirke och reqvisita tili förrädet i Kuopio skulle ätfölja detta Protokoll.
I följd häraf kommer banan att förtecknas och öfverlemnas, respektive 
emottagas, under följande fern kategörier:





Af dessa kategörier anses endast de fyra första belasta Savolaks jernvägs- 
byggnads konto, hvaremot den sista, eller materialförrädet bör ingä i liqvid med 
ä de särskilda artiklarne äsatta värden.
Härefter skreds tili granskning huruvida det för banbyggnaden faststälda 
kostnadsförslaget, med de inskränkningar och ändringar, som ofvan anförts, blifvit 
vid arbetenas utförande följdt.
Med stöd af denna granskning och de vid besigtningen gjorda iakttagel- 
sern.a äfvensom de upplysningar som Öfveringeniören Tallqvist meddelade, gjordes 
nedanstäende anteckningar, hvilka rubricerats efter de littera under hvilka banans 
byggnadskostnader bokförts, nämligen:
■ m i f . ya.
Ligga
uppdrag.
Litt. A. Allmänna kostnader.
heit och hället utom omrädet för kommissionens
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Litt. B. Expropriation.
Pä förslag af Öfveringeniören Tallqvist enades kommissionen 
därom, att för närvarande anhängiggjorda processer borde slut- 
föras af och eventuella kostnader föranledde häraf bestridas af 
Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna; processer, som 
hädanefter möjligen künde uppstä, borde däremot enligt kommis^ 
sionens äsigt, omliändertagas af Jernvägsstyrelsen; dock künde 
härför icke skäligen nägon summa föresläs.
Mot expropriationen vid Kouvola Station gjordes af kommis- 
sionens ordförande den anmärkning att otillräcklig jordvidd in- 
tagits och att det nu blefve förenadt med mycket dryga kostnader 
att utvidga stationsomrädet, dä icke allenast markens värde stigit 
i pris, utan därtill en inängd bygguader därstädes tillkommit, 
hvilka mäste undanskaifas. Häremot invändes af Öfveringeniören 
Tallqvist att vid Kouvola exproprierats all den mark, som i för- 
slaget tili Savolaksbanan upptagits och nägot därutöfver, eftersom 
det knappa anslaget ansetts kunna medgifva, men att inlösen af 
den relativt dyra byggnadskqmplex det gamla gästgifveriet ä Kou­
vola, hvilket frägan egentligen gäller, icke ingär i förslaget samt 
att tomten därtill ej heller värit för denna banbyggnad nödvändig, 
hvarjämte Öfveringeniören- Tallqvist päpekade att pä Kotka banans 
bekostnad ytterligare mark ä Kouvola Station intagits.
Litt. G. Terasseringsarbeten.
Alla hithörande arbeten befinnas fullständigt utförda, sä 
mycket mera som med afseende ä den jemförelsevis länga arbets- 
tiden och de relativt höga bankarna jordfyllningen i allmänhet 
borde hunnit sätta sig och de efterhand uppkomna sättningarna 
kunnat i hufvudsak i sammanhang med ballastningen utfyllas.
Litt. D. Eonstarbeten.
Dä det under byggnaden visat sig att det föreslagna antalet 
broar 46 st. värit otillräckligt, finnas utförda inalles 52 st. jern- 
broar pä stenvederlag och pelare och bvilkas sammanlagda spann 
med öfver 28 meter öfverskrider det i förslaget upptagna mättet
Vag- o. Vattenb. berättelse för 1890.
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och erbjuda' dessa broar, öppna och täckta trummor, alla, sä vielt 
nu kan bedömas, tillräckliga öppningar för högvattnets genom- 
släppande.
Litt. E. Öfverbyggnaden.
a) Ballastningen befinnes fullständig.
b) Räler med tillbehör. Kostnadsförslaget upptager ett be- 
lopp af 13,909 ton stälräler af 22,355 kg vigt per löpande meter. 
Denna vigtqvantitet räler har ock för banbyggnaden frän utlan- 
det intagits. Antecknades att alla spär ä Kouvola Station utlagts 
med nya stälräler af 30 kg vigt per löpande meter.
Kostnadsförslaget upptager sammanlagda längden afhufvud- 
och bispär tili 311,0 47 km; utlagda äro spär tili en längd af 
306,10 2 km; hvarförutom räler med tillbehör för en vägalängd 
af 4,5 07 km finnas i reservförräd. Differensen 0,4 3 8 km beror 
därpä att för spärläggningen ä Kouvola Station intagits räler af 
30 kg i stallet för 22,3 5 5 kg.
Dä de utlagda sido- och bispären synas motsvara den nu- 
varande trafikens fordringar och man icke kan förutsäga, pä hvilka 
Ställen spär förlängningar först blifva erforderliga, ansäg kommis- 
sionen att för närvarande icke nägra ytterligare spär borde ut- 
läggas,' men heia den förevarande behällningen af räler med till­
behör utan liqvid öfverlemnas tili reservförrädet.
c) Sleepers. Af öfverblifna sleepers skulle tili emottagaren 
öfverlemnas kostnadsfritt ett belopp af 7,179 st., ungefär mot- 
svarande outspikade räler och observeras säsom reservförräd, 
hvaremot äterstoden. 6,338 st. skulle förtecknas under material- 
förrädet och ingä i liqvid.
Litt. F. Hägnader och vägar.
Beträflande antalet vägöfvcrgängar antecknades att sädana 
utförts tili större antal än i förslaget upptagits.
Litt. G. Husbyggnader.
Den ofvan intagna uppräkningen och beskrifningen af vid 
stationerna och längs linien uppförda byggnader och inrättningar,
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jemförd med förslaget och nämnde Nädiga reskript och bref, ger 
anledning tili följande bemärkelser, nämligen:
a) Stationshus m. m. I förslaget upptages:
för stationshuset i Kuopio . . . 7,000 qv. fot
„ „ i S:t Michel . . 4,348 „ „
„ „ ä Kouvola . . .  4,143 „ „
eller in summa 15,491 qv. fot.
I verkligheten hafva dessa stationshus utförts: 
stationshuset i Kuopio med . . . 6,040 qv. fot
„ i S:t Michel m ed. . 4,900 „ „
„ ä Kouvola med . . 4,900 „ „
eller in snmma med 15,840 qv. fot, 
hvadan sälunda ifrägavarande 3 stationshus sammanlagda grund- 
yta öfverskjuter den i förslaget upptagna med 349 qvadratfot; 
tillika antecknades att dessa hus utförts enligt fastställda ritningar;
förslaget upptager för IV klassens stationshus en area af 
'2,877 qv. fot; desamma hafva emellertid utförts med en bottenareä 
af 3,094 qv. fot;
däremot hafva 12 st. i förslaget upptagna V kl. stationshus 
eller större haltpunktshus och 2 st. mindre d:o blifvit utförda 
med den i kostnadsförslaget angifna grundytan;
utöfver i förslaget upptagne 23 st. honingshus vid stationerna, 
hafva vid Suonenjoki och Kouvola uppförts resp. en half depot- 
kasern och en bostad för stationsinspektorn;
b) Godsmagasin m. m. Af godsmagasin har ett mindre sä- 
dant blifvit uppfördt utöfver förslaget;
beträffande den i förslaget upptagna strandkajen vid Iisvesi 
Station antecknades att i stallet för densamma en brygga blifvit 
ütförd;
beträffande de i förslaget upptagna bidragen tili landnings- 
bryggor i S:t Michel och Kuopio upplyste Öfveringeniören Tall­
qvist att sagda bidrag blifvit tili ifrägavarande stadsmyndigheter 
inbetalade pä det vilkor att statsjernvägarne skola ä desamma fä 
afgiftsfritt intaga alla dem tillhöriga varor, hvilket antecknades;
c) Lokomotivstall: i stället för de i förslaget upptagna 19 
st. lokomotivspiltor för 14 lokomotiv har Jernvägsstyrelsen i ofvan- 
anförda bref föreslagit att för de tili 11 st. reducerade lokomo- 
tiven tillsvidare endast 15 st. spiltor borde uppföras, hvilket äfven
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skett med afseende därä, att mähända i den närmaste framtiden 
genom förändrad tägordning en ytterligare spilta kunde erfordras 
i S:t Michel, ansäg kommissionen att för detta ändamäl borde
réserveras en summa af . . .  . ............................... ..... 12,000
med afseende â yppad bristfällighet i dräneringen af loko- 
motivstallet i Kuopio ansägs böra réserveras en summa af . . . 4,000
d) Eemontverkstäder m. m. beträffande under denna littera 
upptagna byggnader antecknades att en smedja af sten utförts 
utöfver kostnadsförslaget.
e) Vattentorn: likasê. antecknades att vattentorn utförts tili 
ett antal af 10 st. emot i förslaget upptagna 7 st.;
med afseende â önskligbeten af en brandkran vid S:t Michels 
station samt för anskaffandet af slang med munstycke tili en 
vattenpost vid Kuopio station ansägs böra réserveras en summa af 
för förseende af samtliga ängpumpar med författningsenlig
armatur ansägs ett anslag erforderligt a f .........................................
äfvensom för inrättande af „stuffing boxes“ â stigröret tili 
vattencisterner i vattenkastarena vid S:t Michel och Pieksämäki 
s ta t io n e r ..................................................................................................
f) Vaktstugor fö r  banpersonalen: beträffande denna littera 
antecknades att enkla vaktstugor utförts tili ett antal af 57 st. i 
stället för 55 st. i förslaget;
För samtliga husbyggnaders förnyade diktning äfvensom för- 
hydning, brädfodring och utvändiga mâlning bör af byggnadsan- 
slaget réserveras enligt beräkning för:
Stationshus och stationsinspektorsbostäder .1,946 qv. famnar
à Smf 12: 50 . . .  ......................................... &nf 24,325: —
öfrige boningshus, vattentorn och pumphus 
m. m., 4,833 qv. famnar à 9: 50 . . . . 3mf 45,913: 50 70,238
Litt. H. Telegrafen.
I öfverensstämmelse med förslaget finnes en enkel trädled-





Transport 88,038 | 50
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Transport 88,038 50
Litt. 1. Tillbehör tili vagen,
befunnos i öfverensstämmelse med förslaget.
Litt. E. Rörlig materiel.
■
Lokomotiven förefinnas tili föreskrifvet antal; för förnyad 
mälning af desamma samt för erforderlig remont ansägs böra af 
anslaget reserveras efter 800 9mf per st............................ ..... 8,800
Vid jemförelse mellan förteckningen öfver den rörliga mate­
rielen och ofvananförda Nädiga bestämningar rörande densammas 
antal och sammansättning befinnes en täckt godsvagn saknas, med 
anledning däraf anses af anslaget böra reserveras.......................... 3,000
För révision och erforderlig remont af 60 öppna godsvagnar 
anses erfordras efter 70 Smf per vagn.....................■........................ 4,200 __
Antecknades tillvaron af 2 st. i förslaget upptagne, men frän 
förteckningen öfver Savolaks banans rörliga materiel utelemnade
snöplogar för maskinkraft.
För anskaffande af diverse verktyg tili verkstaden i Kuopio 
ansägs erforderlig en summa a f ........................................................ 2,000
Summa Smf 106,038 50
I kommissionens här oivan yttrade mening beträffande säväl de arbeten, 
som för banans komplettering ännu äro att utföra, sora uppskattningen af de där- 
för erforderliga kostnaderna instämde Öfveringeniören Tallqvist tili alla delar.
Till den sâlunda befunna 
Fasta hanan och »
Rörliga materielen, för hvilka exakta pris först efter räkenskapernas fullständiga 
afslutande kunna angifvas, tillkomma:
Inventarier
vid trafikafdelningen enligt bilaga A ) ................................................ 9mf 65,646: 72.
„ banafdelningen enligt bilaga B ) ...................................................„ 32,330: 47.
„ Maskinafdelningen enligt bilaga C) . . .................................. „ 41,279: 14.
Summa 3>nf 139,256: 33.
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Reservförräd:
enligt bilaga D) . . . . . . . . . . . .
Materialförräd att ingä i liqvid:
enligt bilaga E ) .................................... .....




Oskar Lindberg. K. Moring.
Smf 38,696: 46. 
„ 56,383: 17.
Tilläg;g:
Med afseende ä anmärkningen under Litt. B rörande undanskaffande af den 
gamla gästgifverigärden och andra privata byggnader invid Kouvola station samt 
dä höga bankar ä sädan grund, som vid Savolaks banan mängenstädes är rä- 
dande, under en läng följd af är befinna sig i längsam sättning och erfordra till- 
skott i fyllning, föresläs af undertecknade, att af Savolaks banans byggnadsanslag 
skulle till Jernvägsstyrelsen säsom bidrag öfverlemnas för det förra ändamälet 
tiotusen (10,000) och för det senare tjugutusen (20,000) mark. Helsingfors, den 
24 Juli 1890.
Oskar Lindberg. Th. Tallqvist.
2. Kouvola—Kotka jernvägsbyggnads fortsättning och afslutande.
För fortsättande och slutförande af denna jernvägsbyggnad hade för ifräga- 
varande är af Eders Kejserliga Majestät beviljats ett anslag af 1,042,000 mark 
och fortgick arbetet, i enlighet med den fastställda arbetsplanen, med den fram- 
gäng att skenspikningen, som ä fri bana den 8 Maj 1890 frän Kouvola päbegynts, 
inom Juni mänad var ä hela bansträckan tili Kotka slutförd, och banan, efter den 29 
och 30 September verkställd inspektion, den 1 Oktober künde tili Jernvägsstyrelsen 
för trafikering öfverlemnas. Väl äterstodö vid banans emottagande af Jernvägssty­
relsen mindre kompletteringsarbeten, hvilka under äterstoden af äret samt päföljaride 
är 1891 slutfördes, hvarjämte det bidrag tili en i Kotka stads yttre hamn tillernad 
brygga, som skulle af staden utföras, ännu icke kömmit tili användning, emedan nägra 
rättsliga hinder förelegat staden att päbörja arbetet. Uti Eders Kejserliga Majestäts 
Nädiga reskript af den 23 Maj 1889 bade nämligen beträffande sagde brygga för- 
ordnats, det egde Kejserliga Senaten att, säsom bidrag tili dess utförande, ur 
allmänna statsmedel använda ett belopp af 40,000 mark, med vilkor att stats- 
verket-vid bryggans begagnande befriades frän bro- och hamnpenningar samt alla
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öfriga till Kotka stad utgäende trafikafgifter, äfvensom att staden ansvarade säväl 
för det belopp, hvarmed kostnaderna för bryggans uppförande öfversköte summan 
af nästnämnda och det ur byggnadsanslaget för banan utgäende bidrag af 20,000 
mark, som ock för bryggans framtida underbill och utvidgning.
Storleken af den arbetsstyrka, som vid byggnads.arbetet under äret intill 
förenämnde den 1 Oktober användts, framgär af följande tabell:
T a b  e i l ,  utvisande antaiet arbetare i medeltal per arbetsdag för hvarje mänad.
A r  1 8  9 0 . D a g s v e r k a r e . B e t i n g s a r b e t a r e .
Summa
Mänad. Hast och 
karl.




Januari....................... 4,92 106,22 111,14 151,88 174,50 326,44 437,58
F e b r u a r i.................. 5,35 149,71 155,oo 277,92 134,08 412 567,00
M ars............................ 5,38 139,30 144,68 133,46 241,23 374,74 519,42
A pril............................ 20,50 163,09 184,19 38,31 171,15 209,46 393,65
Maj 6,78 365,OG 371,84 21,44 349,52 370,96 742,80
J u n i ............................ 6,20 427,44 433,70 13,13 266,M 279,57 713,27
Juli ....................... 6,31 418,08 424,99 3,06 2 2 3 ,u 2 2 6 ,n 651,16
Augusti....................... 5,03 545,80 551,49 1,75 408,74 410,49 961,98
September.................. 5,75 463,24 468,99 0,58 229,82 230,40 699,39
Huru medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare under de skilda 
mänaderna utfallit framgär af efterföljande tabell, däri aflöningar ingä icke blott 
för jordarbetare, utan äfven för uppsynings- och förmän, timmermän, murare, 
stenhuggare, smeder och andra yrkesarbetare:
T a b l a ,  utvisande medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare under
ärets olika mänader.
A r  1 8 9 0.
M ä n a d .
Januari . 
Februari 
Mars . . 
April. . 
Maj . . 
Juni . . 
Juli . . 
Augusti. 
September
D a g s v e rk. B e t i n g.
Hast och 
karl.
Person. Hast och 
karl.
Person.
3,79 2,13 4,21 2,47
>} 4,04 2.08 4,87 , 2,41
5) 3,89 2,21 5,24 2,55
3,27 2,61 5.19 3,10
J) 4,92 2,35 5,71 3,20
» ' 4,813 2,31 6,02 3,34
>1 4,88 2,41 5,10 2,61
» 4,95 2,52 5,46 3,81
J) 4,79 2,51 4,65 3,85
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Helsotillständet bland arbetarne har värit tillfredsställande och utvisa in- 
gängna skjukrapporter frän de tvenne lasaretten Dedannämnde antal sjukdagar:
ä Kouvola la sa re tt .........................................  200 sjukdagar.
,, Kotka „ ......................................... 179
Nägot större olycksfall vid jernvägsarbetet har icke inträffat och ej heller 
har nägon nämnvärd störing af allmän ordning bland jernvägsarbetarne kömmit 
tili Öfverstyrelsens kännedom.
Vid den afsyning af banbyggnaden, som efter banans öfvertagande af Jern- 
vägsstyrelsen den 1 och 17 November 1890 verkställdes och den 14 Mars 1891 
afslutades af den för detta ändamäl tillsatta kommission, bestäende af t. f. Trafik- 
direktörsassistenten J. W. Sundvik - säsom ordförande samt t. f. Baningeniören 
Oskar Orrman och Verkstadsföreständaren Wasilij Jefremoff säsom ledamöter, där- 
till utsedde af Jernvägsstyrelsen i egenskap af emottagare, äfvensom Öfveringe- 
niörsadjointen Oskar Lindberg och arbetschefen för Kouvola—Kotka banbyggnad 
Ingeniören Johan Fredrik Smedberg, enligt uppdrag af Öfverstyrelsen säsom ba­
nans öfverlätare, inhemtades, pä sätt det dervid förda protokollet, som ätföljde 
Jernvägsstyrelsens skrifvelse tili Öfverstyrelsen af den 12 Maj 1891, utvisar, att 
det för banbyggnaden fastställda kostnadsförslag och banprojekt blifvit följdt. För 
kompletteringsarbeten, bland annat brädfordring och mälning af byggnader, an- 
skaffande af en snöplog att dragas af lokomotiv och komplettering af depötkaser- 
nen vid Kouvola, hvilka arbeten uti afsyningsprotokollet närmare angifvas och tili 
kostnaderna uppskattas, ansäg kommissionen ett belopp af inalles 27,935 mark af 
byggnadsanslaget böra reserveras, hvarjämte Kotka stads ofvanantydda tillgodo- 
hafvande 20,000 mark af samma anslag för den ännu icke päbörjade hamn- 
bryggan i Kotka observerades; och har förenämda belopp 27,935 mark i och för 
ifrägavarande arbetens utförande tili Jernvägsstyrelsen inlevererats.
Banans spärlängd utgör:
Hufvudspär ................................................ 51,720 kilometer
Bibanan tili Kotka h a m n .......................... 0,6 5 9 „
Sidospär vid s ta t io n e rn a .......................... 5,45 3 „
Ballastspär . . . . ; . .  . . . . 1 ,o 37 „
Summa 58,86 9 kilometer.
Stationerna ä banan- äro följande:
M y lly k osk i..........................af V kl.
In k e ro is ............................... „ V „
Tavastila............................... „ IV „
K a rh u la ...............................„ V „
Kyminlinna afstigningsplatform.
Kotka s ta t io n .....................af IV kl.
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Af konstarbeten finnas:
7 st. broar med ôfverbyggnad af jern,
21 st. öppna afloppstrummor med ôfverbyggnad af trä, äfvensom
60 st. täckta afloppstrummor.
Den rörliga materielen bestär i 3 st. lokomotiv, 4 st. person-, 2 st. kon- 
duktörs- och 40 st. godsvagnar af skilda slag.
Ehuru kostnaden för Kouvola—Kotka jernvägsbyggnad ännu icke kan med 
fullkomlig noggranhet bestämmas, enär rättegäng emellan Öfverstyrelsen, â ena, 
samt Kotka stad och en arfendator af stadens mark, pä den andra sidan, rörande 
ersättnings beloppet för en del invid Kotka stad exproprierad mark, fortfarande 
är oafgjord, hvarföre äfven för de af dess utgäng beroende eventuella utgifter ett 
belopp af 32,050 mark 18 penni kos Öfverstyrelsen innestar, kan likväl med all 
tillförlitlighet bedömmas, att den beräknade och fastställda anläggningskostnaden 
3,002,920 mark, hvari jämväl ingär det af Kotka stad för banbyggnaden utfästa 
bidrag af 500,000 mark, icke kommer att tili nägot större belopp öfverskridas. 
Emellertid har Öfverstyrelsen, dâ rättegängar i anledning af expropriation kunna 
väckas under tio âr framàt, lâtit afsluta räkenskaperna äfven för Kouvola— Kotka 
banan, ' därvid reserverats ett belopp af 52,050 mark 18 penni, för närvarande 
utestâende säsom fordran hos Karelska banbyggnaden och för hvilket belopp Öf­
verstyrelsen utber sig att i sinom tid fä aflemna skild redovisning.
Huru de för jernvägsbyggnaden lyftade medel i detalj blifvit använde in- 
hemtas af den detaljerade tablä, som här vidfogas.
D e t a l j e r a d  t a b l a




1. Loner och arvoden vid Ofverstyrelsen . .
2. Loner och arvoden 8,t inspektorer for in- 
och utlandska hessiillningar..................
b) Arbetsledningskostnader.
1. Loner och arvoden 3,t distrikts- och hitrii- 










Transport ■ --- — 40,824 94 19,154 17
Väg- o. Vattenb. berättelse för 1890. 6
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Transport
2. Löner och arvoden ât distriktskontorets
— — 40,824 94 19,145 17
tjenstemän...................................................
3. Löner och arvoden ât byggmâstare, ord- 
nings- och qvartersmân, kontorskarlar,
9,659 97
stângfôrare, nattvakter m. fl. betjente . . 
e) Kaseraering.
1. Hushyror för embetslokaler, kontor och
53,562 85 104,047 76
magasiner...................................................
2. Eldning, belysning, renhâllning och re-
— — 4,342 58 — —
mont m. m. af tjenstelokaler...................
3. Remont, afskrifning och förluster â mob-
— — 2,287 62 — —
1er och kontorsinventarier.......................
d) Expenser.
Kontorsbôcker, tabeller, tryckalster, rit- och 
skrifmaterialier samt tillbehör för tele-
193 23 6,823 43
grafering â l in ie n .....................................
e) Diverse.
1—6. Res or och beskickningar, postforing 
lângs linien, telegrammer, telefonafgifter 
och brefporton, öfversättningar, tidningar 
och annonser, kostnader för läsesalar m. fl.
2,700 90
hithörande utgifter.....................................
7. Afskrifning och förluster â stationsinven- 





13,113 56 20,162 48
1. Inlösen af m ark.......................................... — ■ — 127,120 09 — —
2. D:o och flyttning af h u s ...................
3. Ersättning tili jordegare för olägenheter
— — 21,117 50 — —
och skador ...................................................
4. Arvoden tili förrättningslandtmätare, ex- 
propriationsnämnder, omrâdets afrösning
130,733 66
m. fl. arbetskostnader................................. 8,528 77 287,500 02
Transport — — — — 440,379 76
• 43




1. Liniens undersôkning, stakning, afvàgning, 
affattning, jordborrning m. fl. geodetiska
-
arbeten.......................................... — — 17,919 34
2. Skogsfallning och rodjning . . . — — 7,851 19 25,770 53
b) Jordschaktningsarbeten.
1. Yid â- och bàckkorrektioner, frân 
afloppsdiken m. fi. grafningar for 
markens torrlaggning har utschak- 
tats................................................... kbm. 16,514 0,904 14,919 89
2. Frân banans sidodiken har ut- 
schaktats .■ ................................ 91,747,eo 0,729 66,904 13
3. Frân banvallens skàrningar har 
utschaktats och till bank upp- 
la g t s .............................................. » 92,421,20 0,974 90,034 33
4. Frân banvallens skàrningar har 
utschaktats och pâ sida upplagts » 4,844 0,924 4,476 30
5. Frân reservtàgter i och for bri- 
stande bankfyllning har utschak­
tats .............................................. )) 261,087,55 0,741 193,349 05 369,683 70
c) Spràngningsarbeten.
1. Frân aflopps- och sidodiken har 
utspràngts . . . . ' .................. kbm. 933,7 0 9,114 8,509 59
2. Frân banvallens skàrningar har 
utspràngts..................................... » 11,359,80 7,343 83,418
3. Frân banvallens afloppsdiken och 
skàrningar har undanskaffats stôr- 
re jordstenar ................................. )) 9,781,90 2,818 27,564 35 119,491 94
d) Markens och banvallens fôrstârkning.
2. Stodjemurar hafva utforts . . . kbm. 320,15 6,10 1,953 07
3. Banvall och diken hafva revete- 
rats med . : ............................ qvm. 3,045 1,666 5,07 £ 50
Transport | - 1 - | 7,028|57 955,325 93
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Transport 7,028 57 955,325 93
4. Matjorcls- tori'- och grusbeklâdning
af banvalls ocb dikes doseringar
har utfôrts . . . . ’ ................... qvm. 165,565,50 0,175 28,958 70
5. Dràneringar af skârningar och sta-




1. Grundgràfning och konstgjordgrund, spont-
ning m. m .. . . . . . . . — • — 30,680 65
. 2. Kallmurar till 60 st. tàckta trum-
mor hafva u t fô r ts ....................... kbm. 3,228,50 10,835 34,980 56
3. Kallmurar till 21 st. ôppna trum-
mor hafva u t fô r t s ....................... 1,001,60 16,962 16,989 40 82,650 61
b)  Brolandfasten ooh pelare.
1 & 2. Grundgràfning och spontning samt
konstjord grund, sâsom grusbàddar, beto-
nering och pàlning m. m................... — — 24,304 17
3. Kallmurar af kilad och tuktad sten
hafva u tfôrts................................. kbm. 3,336,15 17,283 57 $59 58
4. Murar i cementbruk hafva utfôrts » 84 43,138 3,623 60 85,587 35
c) Brospann.
1. Uppkôpta brospann och brodelar
af jern .......................................... tons 101,889 489,25 49,849 50
2 & 3. Transport, uppstàllning, hopnitning,
mâlning, traôfverbyggnadüm._m. af bro-




1 . Med skottkàrror eller hast har ut-
slapats underballast.................... kbm. 81,745,48 1,081 88,319 59
2. Medelst bantâg har utslapats ôf-
verballast..................................... n 77,798 0,833 64,796 71 153,116 30
Transport -  1 -  1 -  | 1,396,816|86
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Transport — — — — 1,396,816 86
b) Sleepers. '
1. Uppköp af sleepers......................  st. 57,691 1,230 70,977 60
2 & 3. Justering ooh kakning sarat transport
af sleepers . . . : ................................ — 0,177 10,180 32 81,157 92
c) Räler med tillbehör.
1. Eäler hafva uppköpts..................  tons 2,615,706 127,35 333,079 38
2. Bindningsskenor hafva uppköpts . „ 192,233 181,66 34,920 18
3. Bottenplätar hafva uppköpts . . „ 19,712 191,10 3,767 04
4. Skrufbult har uppköpts . . . .  „ 30,444 483,10 14,707 45
5. Skenspik d:o d:o . . . .  „ 100,821 378,92 38,203 02
6. Vexlingar hafva anskaffats . . .  st. 31 420,89 13,047 45
7. Losnings-, lastnings- och transport- m. fl.
kostnader hafva uppgätt t i l i .................. — — 27,455 11 465,179 63
A) Spärspikning och stoppning.
1
1. & 2. Hufvud-, sido- och bispär haf-
va utspikats....................... " ,  km. 58,869 505,3 9 29,751 61
3. Stoppning och justering af ofvanupptagna




1 & 2. Kring och vid stationerna ut-
förda plank och staket . . . .  strm. 6,816,20 1,164 — — 7,933 44
b) Vägöfvergängar.
1. Fyttade och nybyggda vägar samt vägar
tili stationerna hafva k o s t a t .................. — — 3,794 08
2. Vägöfvergängar öfver hanan i nivä
jämte härtill hörandetrummor, dels
med dels utan grindar hafva ut-
u t fö r t s .......................................... st. 119 290,28- 34,543 55
4. Planering och vägar inora stationerna har
k o s t a t .............................................. • . . 26,271 53 64,609 16
Transport — — — — 2,105,598 14
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3. Stationshus af IV klass hafva 
byggts . . . . . . . . . . st. 2 30,556,12 61,112 24
4. Stationshus af V klass hafva 
b y g g t s .......................................... n 3 14,432,41 43,297 23
5. Stationsplattformer af Sten och 
jord hafva u tförts....................... 35 7 2,192,64 15,348 49
6. Depotkasern har utförts ä Kou­
vola ............................................... 3) 1 25,107 72
7. Dubbla vaktstugor vid stationerna 
hafva utförts................................. 3 6 5,637,55 33,825 30
9. Uthus af hvarjehanda slag, käl- 
lare, afträden öch brunnar . . . . 37,916 18 216,607 16
b) Godsmagasiner, lastningsplattformer
ooh bryggor.
1. Större godsmagasin med kontors­
lokal, afdelning för tullverket och 
Plattform har utförts i Kotka. . st. 1 19,399 93
2. Mindre godsmagasin ä, öfriga sta- *
tioner hafva utförts . . . . . 3 4 1,943,7 9 7,775 16 27,175 09
c) Lokomotivstall.
1. Lokomotivspiltor hafva uppförts 
i K otka.......................................... st. 3 12,989,90 38,969 71
2. Vedlider med plattform har därin- 
vid byggts............................ ....  . 3 1 3,216 42 42,186 13
e) Byggnader för vattentag.
1. Vattentorn med vedlider och platt­
form har uppförts ä Tavastila st. 1 8,158 88
2. Angpumphus med bostad för ma- 
skinist jämte uthus har byggts ä
d i t o ....................... ....................... 3 I . 8,209 80
3. Brunn, vattenbassin, filter, rörled- 
ning, ängpump, afloppskranar och 
rör m. m. hafva k o s ta t .................. 13,793 28 30,161 96
Transport — — — — 2,421,728|48
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Transport — — — 2,421,728 48
f)  Vaktstugor & Unien.
2. Enkla vaktstugor hafva uppförts. st. 10 3,669,55 36,695 53
4 & 5. Utlius, brunnar och vaktkurar tili
ofvanstäende.............................................. — ■ — 13,529 54 50,225 07
Litt. H .
Telegrafen.
Enkel trädledning jämte 5 st. apparater har




1. Lokomotivvändbord med grund- och ring-
murar i Kotka . . •................................ — — 7,687 85
3. Vagnsväg med murar och väghus i Kotka _ — 6,290 18
4. Fasta signaler, kilometer-, lutnings- och
afvisarestolpar hafva kostat....................... — — 1.240 85




Lokomotiv med tendrar af 21 tons ad-
hessionsvigt . : .......................  st. 3 52,500 — — 157,500 —
b) Passagerarevagnar.
3. Kombinerade II:a ocb n i : e  klas-
sens personvagnar.......................  st. 2 9,933,30 . 19,866 60
4. Ill-.e klassens personvagnar . . .  „ 2 7,604,66 15,209 33
7. Konduktörsvagnar.......................  „ 2 4,450 8,900 — 43,975 93
c) Godsvagnar.
1. Täckta godsvagnar.......................  st. 20 3,710 74,200 —
3. Kombinerade plank- och öppna
godsvagnar.....................................  „ 20 3,380 67,600 — 141,800 —
Transport — — — — 2,842,260|58
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Transport — . — — — 2,842,260 58
Litt. L.
Sjukv&rden.
Arbetarenes sjukv&rd har k osta t................... — — — — ' 9,544 48
Litt. M.
Mobler och inventarier.
Trafikafdelningens inventarier........................ — — 17,579 38
Banafdelningens „ ....................... — — 5,039 93
Maskinafdelningens „ ........................ — — 754 20 23,373 51
Litt. N.
Reservf8rr&det.
For banans remont ofverlemnade till Jern- 
vagsstyrelsen:
Hitler af klenare typ . . . . . .  tons 7,958 1,003 95
„ „ grofre .......................................... . 26,240 — 3,320 —
Bindningsskenor af klenare typ . . „ 0,881 — 78 70
„ „ grofre „ . . „ 2,411 — 215 —
Bottenpl&tar.....................................  „ 0,531 — 100 —
Skrufbult af klenare ty p ................... „ 2,060 — 577 85
» .1 grofre ................................... i 0,112 — 34 —
Skenspik............................................... „ 0,187 — 48 75
Kompletta v e x lin g a r .......................  st. 4 — 2,000 —




Till Jernvagstyrelsen ofverlemnade kontanta
medel:
I och for komplettering af Kouvola depot-
kasern ........................ ................................ — — 2,800 — . —
I och for anskaffande af brandredskap och
stegar till d i t o .......................................... — — 500 — —
I och for uppforande af ett uthus vid dito . — — ' . 2,400 — —
Transport — 5,700 — 2,882,934|82
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Transport 5,700 2,882,934 82
I och för anläggning af yattenfilter vid Ta-
vastila pumphus..........................................
I och för en del husbyggnaders förnyade dikt-
— — 500 —
ning, förhydning, brädfodring och utvän- 
diga mâlning, enligt beräkning: .
för stationshus 434 qvadratfamnar à
Smf. 12: 50 ...................................................
för öfriga boningshus, vattentorn och 
pumpbus m. m. 580 qvadratfamnar à 3mf.
— —  ' 5,425 —
9: 5 0 ............................................................. — — 5,510 —
I och för inre panelning, tapetsering och mâl­
ning af stationshusen.................................
I och för ett spillrör frän vattencisterna i
— — 3,850 —
Kotka vattentorn samt en jernstege frän 
torntaket tili vindm otorn ....................... 150
I och för förnyad mâlning af lokomotiven samt 
erforderlig remont af desamma . . . .  
I och för anskaffande af en snöplog att dra-
— — 1,800 —
gas af lo k o m o tiv ..................................... — — 5,000 — 27,935 __
Reserverade medel, utestäende hos Karelska
jernvägsbyggnaden och afsedda:
för hamnbryggan i K o t k a ...................
för af rättegäng beroende expropria-
— — 20,000 —
tionslösen................................................... . — — 32,050 18 52,050 18
Summa 3mf — — - 2,962,920 —
Sammandrag af kostnaderna.
L it t . A . A llm ä n n a  k o stn a d e r  . . . . . . .
„  B . E x p r o p r ia t io n ........................................................
„  C. T e r r a s s e r i n g ........................................................
„  D . K o n s t a r b e t e n ........................................................
„  E . Ö fv e r b y g g n a d e n ..................................................
„  F . H ä g n a d e r  o ch  v ä g a r ......................................
„  G . H u sb y g g n a d e r
„  H . T e l e g r a f e n ...............................................................
„  I. T i l lb e h ö r  t i l i  b a n a n ......................................
„  K . R ö r l ig  m a t e r i e l ..................................................
„  L . S ju k v ä rd en  . , . . . . • ...............................
„  M . M ö b le r  o ch  in v en ta r ier  .• . ,. . . .
„  N . R e s e r v f ö r r ä d e t ..................................................
„  0 .  B a n a n s k o m p le t te r in g . ................................
R e se rv e ra d e  m e d e l ..............................................................
9mf. p .
52,37 9 km . 
h u fv u d b a n a : 
p e rk ilo m e te r .
I  p ro ce n t  
a f  h e ia  




























































Sum m a 2,962,920 — 56 ,566 ,94 100
En summarisk redovisning öfver uppburna, nedlagda och reserverade medel
fär följande utseende: . •
Väg- o. Vattenb. berättelse för 1890. 7
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Hufvud-
öfver de för Kouvola—Kotka Jernvägs-
3mf. n 9mf ■pk
D e b e t .
An. Af de tili Kouvola—Kotka jernvägs- 
byggnad anslagna.medel bar Öfver­
styrelsen för väg- och vattenbygg­
naderna i Finland lyftat:
är 1889 . . . . . . . 1,685,000
„ 1890 ............................... — — 1,025,000 ' —
„ 1891 ............................... — — 208,000 —
„ 1892 ............................... 44,920
Summa 9mf - — 2,962,920 —
Helsingfors, ä Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna i Finlarid
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redovisning
byggnad uppburna och använda medel.
3mf. 7* 3mf p.
Kredit.
Per. Säsom ifrän bilagda detaljerade tablä 
öfver kostnaderna vid Kouvola— 
Kotka jernvägsbyggnad närmare 
framgär, direkt nedlagda medel . 2,882,934 82
„ I ocb för banans komplettering tili 
Jernvägsstyrelsen är 1891 inlevere- 
rade kontanta medel . . . . .
'
27,935
„ Reserverade medel, utestäende hos 
Karelska jernvägsbyggnaden och af- 
sedda:
för hamnbryggan i Kotka . . . 20,000
för af rättegäng beroende expro- 
priationslösen.......................... 32,050 18 52,050 18
Summa — — 2,962,920 — '
hufvudkontor för Statens jernvägsbyggnader, den 30 Januari 1892.
G. Fredr. Rotkirch.
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Ofvanäberopade afsyningsinstrument är sälydande:
Den 1 November klockan 8 förmiddagen sammanträdde förrättningsmännen 
ä Kouvola station och besöktes därvid ä Stationen för Kouvola—Kotka jernväg 
uppförda: ,
N:o 1. En under byggnad varande depotkasern, inrymmande 2 lokaler, 
hvarje bestäende af 2 rum och kök, samt 2 lokaler, bestäende af 1 rum och kök 
jämte garderober, förstugor och 4 källare under huset.
N:o 2. En dubbel vaktstuga med 2 lokaler om 1 rum och kök.
N:o 3. Tvä uthus för dubbla vaktstugan, hvardera bestäende af fähus, 
matbod, vedlider och afträde. .
N:o 4. En 200 fot läng, läg mellanplatform af sten och jord, samt besigti- 
gades ä Stationen för tillfället befintliga gods- och passagerarevagnar.
Samma dag klockan 10,3 o f. m. anträddes frän Kouvola station resan längs 
banan med extra täg ända tili Kotka, dit täget anlände klockan 4 e. m.; under 
vägen besigtigades samtliga stationer och afstigningsplatformer med ä dem befint­
liga byggnader, byggnaderna längs linien, äfvensom alla konstarbeten af större 
betydenhet. hvarjämte rörliga materielen togs i betraktande.
Dervid antecknades att ä banans 5 stationer voro följande byggnader upp­
förda, nemligen ä: :
. Myllykoski station.
N:o 1. V klassens stationshus af timmer, inrymmande 1 vantsal, 1 expe- 
ditionsrum, 1 lamprunr samt bostadslokal, best&ende af forstuga, 2 boningsrum 
med garderob och kok;
N:o 2. 1 mindre godsmagasin;
N:o 3. 1 aftrade;
N:o 4. 1 uthus for stationsforestindaren, innehfillande bod, fahus och
vedlider; _
N:o 5. 1 varm kallare under stationshuset;
N:o. 6. 1 dubbel vaktstuga;
N:o 7. 2 uthus for dito;
N:o 8. 1 brunn;
N:o 9. 1 platform af sten och jord.
Inkerois station.
N:ris .1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, och 9 säsom vid Myllykoski.
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Tavastila station.
N:o 1. IV klassens stationshus af timmer, inrymmande 1 II klassens vänt­
sal, 1 III klassens väntsal, 1 expeditionsrum, 1 vägrum, 3 boningsrum och kök 
jämte tambur, garderober och skafferier för stationsföreständarens behof; samt 
försedt med källare under huset;
N:o 2. .1 uthus tili stationshuset, innehällande bod, vedlider och fähus;
N:o 3. 1 mindre godsmagasin af resvirke och bräder;
N:o 4. 1 afträde af resvirke obh bräder;
. N:o 5. l^dubbel vaktstuga säsom ä Kouvola;
N:o 6. 2 uthus för dito;
N:o 7. 1 brunn;
. N:o 8. 1 maskinhus af stock för ängpump med bostad, bestäende af ett.
rum och kök för maskinisten;
N:o 9. 1 uthus för dito;
N:o 10. 1 bassin med vattenfiltrum.
N:o 11. 1 vattentorn af timmer med cistern af jernplät jämte vedlider af
resvirke;
N:o 12. 1 platform af Sten och jord.
Karhula station.
N:ris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 9 säsom vid Myllykoski.
\
Kyminlinna platform.
1 platform af Sten och jord 100 fot läng;
Kotka station.
N:o 1. IV klassens stationshus af timmer, inrymmande 1 II klassens vänt­
sal, 1 damrum, 1 III klassens väntsal, 1 expeditionsrum, 1 vägrum, 3 boningsrum 
och kök jämte tambur, garderober och skafferier för stationsföreständarens behof 
samt försedd med källare under huset;
N:o 2. 1 uthus tili stationshuset, innehällande bod, vedlider och fähus;
N:o 3. 1 godsmagasin af resvirke och stock, försedt med ett varmt expe- 
ditionskontor samt varm och kali afdelning för tullverket äfvensom med en fast 
centesimal väg om 2,200 kg. bärighet, jämte vägrum;
N:o 4. 1 dubbel vaktstuga säsom ä Kouvola;
N:o 5. 2 uthus för dubbla vaktstugan;
54
N:o 6. 1 stationsaftra.de;
N:o 7. 1 lokomotivstall af tegel med 3 spiltor, 1 till byggnaden horande
vattentorn med cistern af jernpl&t, samt en vindmotor for vattenuppfodran och 1 
lokomotivvandbord;
N:o 8. 1 lokomotivvedlider;
N:o 9. 1 vangsv&g om 25,000 kg. barighet med v&gskjul;
N:o 10. 1 platform af sten och jord;
N:o 11. 1 brunn.
Langs linien Annas uppforde:
10 st. enkla vaktstugor jamte tillhorande uthus belagna 3, 197, 202, 207, 214, 
219, 226, 230, 235, 238 och 243 kilometern.
Af konstarbeten Annas:
7 st. broar med ofverbyggnad af jern, namligen:
4 „ af 8,9 07 meters spann 
1 „ af 11,87 6 
1 „ af 20,783 „ „
1 „ kontinuerlig bro best&ende af 2 spann =  1 6 , 8 0  m. och
1 „ = 21  m.
21 „ oppna aAoppstrummor med ofverbyggnad af tra, afvensom 
20 „ tackta aAoppstrummor.
Banans splrlangd utgor:
HufvudspUr . . . . . . . . . 51,720 kilometer
Bibana till Kotka hamn . . . . 0,659
Sidosp&r till stationerna . . . . ' 5,453 7)
Ballastsp&r............................... . . 1,037 1)
Summa 58,86 9 kilometer.
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9 m f . p.
Den 17 November sammanträdde förrättningsmännen â Kou­
vola station, för att definitivt afsyna den under byggnad varande 
depotkasernen, och öfverenskoms därvid att för ifràgavarande 
byggnads komplettering borde af byggnadsmedlen reserveras . . 
oberäknadt brädfodring, förnyad diktning och yttre mälning.
För brandredskap och stegar tili samma byggnad . . . .  
samt för ett ouppfördt därtill hörande uthus enligt kost-
nadsförslaget . ' .......................................................................................
Yidare öfverenskoms att för bortgräfning af lera och pä- 
fyllning af grus kring filtern och vattenbassinen vid Tavastila 
pumphus borde reserveras...................................................................




Efter det sälunda besigtningen af banans fasta och rörliga 
delar slutförts, sammanträdd förrättningsmännen den 14 Mars 1891 
i Helsingfors tili öfverläggning, där förrättningen fortsattes och 
slutfördes samma dag.
Härvid företeddes bestyrkt afskrift af kostnadsförslaget tili 
en jernbäna frän Kouvola station ä Helsingfors— S:t Petersburg 
banan tili Kotka stad och hamn, samt afskrift af Hans Kejserliga 
Majestäts nädiga bref af den 23 Maj 1889 angäende utförandet 
af Kouvola—Kotka jernvägsbyggnad äfvensom en förteckning öf- 
ver Kotka banans rörliga materiel.
Nämnde förteckning öfver rörliga materielen innehäller:
3 st. lokomotiv.
2 „ kombinerade II och IH klassens personvagnar.
2 „ HI klassens personvagnar.
2 „ konduktörsvagnar.
20 „ kombinerade plank och öppna godsvagnar.
20 „ täckta godsvagnar.
. Efter antecknandet häraf, upplyste kommissionens ordförande 
att inventeringen af de af Öfverstyrelsen till stations- och tägper- 
sonalen samt till banvakterne öfverlemnade signaler och redskap, 




pers och ved m. m., som komme att af Jernvägsstyrelsen öfver- 
tagas, likasom af ät de vid banan anstälde banmästarene öfver- 
lemnade nödiga redskap för banans remont blifvit uppdragen ät 
Stationsinspektor Oskar Törnvall och Depotföreständaren Nils Gu­
staf. Bergström, säsom emottagare frän Jernvägsstyrelsens sida, 
och ät Förrädsförvaltaren vid banbyggnaden Werner Lindholm, 
säsom aflemnare frän Öfverstyrelsens sida, och att inventeringen 
och prissättningen af nyssnämnda banbyggnaden ätföljande lösa 
föremäl numera blifvit slutförd, och beslöts att dessa förtecknin- 
gar, omfattande:
a) inventarier;
b) reservförräd, hvari inbegripes heia beloppet öfverskotts- 
räler med tillbehör samt
c) materialförräd, säsom ved, Sleepers etc., skulle ätfölja 
detta Protokoll.
I följd häraf kommer banan att förtecknas och öfverlemnas, 
respektive emottagas, under följande fern kategorier:





Af dessa kategorier anses endast de fyra första helasta Kou­
vola—Kotka jernvägsbyggnadskonto, hvaremot den sista, eller ma- 
terialförrädet bör ingä i liqvid med ä de särskilda artiklarne äsatta 
värden.
Härefter skreds tili granskning, huruvida det för banbygg­
naden faststälda kostnadsförslaget blifvit vid arbetenas utförande 
följdt.
Med stöd af denna granskning och de vid besigtningen gjordä 
iakttagelserna äfvensom de upplysningar Öfveringeniörsadjointen 
Lindberg meddelade gjordes nedanstäende anteckningar, hvilka 






Litt. A. Allmänna kostnader.
Transport
Ligga heit och hâllet utom omrädet för kommissionens upp- 
drag. t
Litt. B. Expropriation.
Pä förslag af Öfveringeniörsadjointen Lindberg enades kom- 
missionen därom, att f. n. anhängiggjorda processer borde slutföras 
af och eventuella kostnader, föranledda häraf bestridas af Öfver- 
styrelsen för väg- och vattenbyggnaderna; processer som hädan- 
efter möjligen künde uppstä, borde däremot enligt kommissionens 
äsigt omhändertagas af Jernvägsstyrelsen; dock künde härföricke 
skäligen nägon summa föresläs.
Litt. C. Temsseringsarlieteii.
Alla hithörande arbeten finnas fullständigt, utförda och torde, 
med afseende ä de relativt läga bankarna och grundens fasta na- 
tur, betydliga sättningar framdeles föga böra befaras.
Litt. D. Koustarbeten.
Samma antal broar, som kostnadsförslaget upptager, hafva 
blifvit utförda, blott att totala spännvidden blifvit ökad med 9,5 24 
meter, och erbjuda dessa broar, öppna och täckta trummor, alla 
sâvidt nu kan bedömas, tillräckliga öppningar för högvattnets 
aflopp.
Litt. E .. Öfverbyggnaden.
a) Ballasteringen befinnes fullständig.
b) Räler med tillbe'hör. Kostnadsförslaget upptager 2,570
ton stülräler af 22,3 5 5 kg. vigt per löpande meter, samt dessutom 
61,5 ton stälräler à 30 kg. vigt per löpande meter för spür â 
Kouvola station. Denna vigt qvantitet räler har och för banbygg- 
naden fr An utlandet intagits. ________________
Väg- o. Vattenb. berättehe för 1890.
Transport
6,200 —





Kostnadsforslaget upptager sammanlagda langden afhufvud- 
bi- och ballastsp&r till 58,5 kilometer, utlagda aro sp&r till en 
langd af 58,8 6 9 kilometer. Differensen 0,3 6 9 torde bero pa ett 
langre ballastsp&r vid Tavastila.
c) Sleepers. Af ofverblifna sleepers skulle 1,920 fortecknas 
under materialforr&det och med afseende 8, otillrackliga dimensio- 
ner ingS, i liqvid till ett pris af 80 p. per st.
Litt. F. Hägnader och vägar.
Beträffande antalet vägöfvergängar antecknades att sädana 
utförts med 21 st. öfverstigande kostnadsforslaget.
Litt. G. Husbyggnader.
Samtliga byggnader, stationer och platformer äro utförda i 
full öfverensstämmelse med kostnadsforslaget, beträffande antal, 
placering och areal.
Yidkommande landningsbryggan i Kotka hamn af cirka 400 
fots längd tili 20 fots vattendjup, som i förslaget upptages tili en. 
kostnad af 60,000 mark, anmärkes att arbetet â densamma ej 
ännu blifvit päbörjadt och att heia frägan är beroende pä Kotka 
stads beslut och bidrag.
För en del husbyggnaders förnyade diktning, förhydning, 
brädfodring och utvändiga mälning bör af byggnadsanslaget reser­
veras, enligt beräkning för:
Stationshus 434 qvadratfamnar à 12 mark 50 penni per 
famn............................................................................................................
Öfriga boningshus, vattentorn och pumphus m. m. 580 qva­
dratfamnar à 9 mark 50 penni per fam n .........................................
För inre panelning, tapetsering och mälning af stationshu- 
s e n ................................................................... ................................... .....
För ett spillrör frän vattenciSternen i Kotka vattentorn samt












I öfverensstämmelse med förslaget finnes en enkel trädled-
ning med 6 apparater.
Litt. I. Tillbehör tili vägen.
Befunnos i öfverensstämmelse med förslaget.
Litt. E. Rörlig materiel.
Lokomotiven förefinnas tili föreskrifvet antal; för förnyad 
mälning af desamma samt för erforderlig remont ansägs böra af
anslaget reserveras, efter 600 mark per st........................................
Yid jämförelse af förteckningen öfver den rörliga materielen 
befanns densamma öfverensstämma med kostnadsförslaget med un-
1,800
dantag ,däraf att en snöplog att dragas af lokomotiv saknades,
hvarföre af anslaget ansägs böra reserveras det beräknade priset . 5,000 —
Summa &mf
I kommissionens här ofvan yttrade mening beträffande ofvan 
upptagne kompletterings arbeten och därför erforderliga kostna- 
der enades Öfveringeniörsadjointen Lindberg tili alla delar.
Till den sälunda befunna
Fasta banan och
Rörliga materielen, för hvilken exakt pris först efter räken- 
skapernas fullständiga afslutande kan angifvas, tillkomma:
Inventarier
27,935
vid trafikafdelningen enligt bilaga A ................................................... 17,579 38
„  Banafdelningen „  ' „ B . .......................... ....... 5,039 93
„ Maskinafdelningen „ „ C .................................................... 754 20
Summa 3mf
Reservförräd enligt bilaga D. bestäende af:
43 st. räler ä 8 meters längd, klenare typ . . . . . .  .
23,373 51





97 st. räler ä 8 meters längd, gröfre „ ............................... I
6 n » m 7 „ n „ » ............................... > 3,320 —
8 H » n 0 n » n n ............................... 1
69 „ bindningsskenor, klenare t y p .............................................. 78 70
125 „ „ gröfre „ .............................................. 215 —
664 „ bottenplätar 100. —
750 „ r ä ls s p ik .................................................................................. 48 75
4,120 „ bindningsbult af klenare t y p .............................................. 577 85
223 „ „ „ gröfre „ .............................................. 34 —
Tillbehör tili 4 st. fullständiga vexlingar......................................... 2,000 —
642 st. vexlingsskru f............................... ..... 378 —
Summa 9mf 7,756 25
Material/örräd att ingá i liqvid enligt bilaga E bestäende af:
228 st. k n a lls ig n a le r ........................................................................ 37 62
51. „ snöskoflar.................................................................................. 46 3
1,505 kub. meter ved, barr á 1 m. 80 p. . . ............................... 2,709 —
320 n d:o Mandad ........................................................................ 576 —
212 „ d:o b j ö r k ....................................... ..................................... 561 60
Summa Smf 3,930 25
Sälunda förelupit, Helsingfors, den 14 Mars 1891.
i. W. S U N D  V I K.
Oskar Lindberg. J. F. Smedberg.
W. Jeffremoff. 0. A. Orrman.
3. Karelska jernvägsbyggnaden.
Sedan sträckningen för den till utförande anbefallda jernvägen M n Wiborgs 
stad tili Sordavala ocb Joensuu städer, med bibanor tili Imatra och Wärtsilä, blif- 
vit under är 1889 definitivt uppgängen och Öfverstyreisen, pä sätt af dess under- 
däniga berättelse för sagde redovisningsär framgär, jämte underdänig skrifvelse af 
den 18 December till Eders Kejserliga Majestät insändt utlätande, banprojekt, 
kostnadsförslag jämte längdprofiler och topografiska planer öfver denna jernväg 
samt tillika hemställt, bland annat, om banans beläggande med arbete redan frän
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början af päföljande är, sä har Eders Kejserliga Majestäts Senat för Finland, en- 
ligt skrifvelse frän Jordbruks Expeditionen för den 4 Januari 1890, med bifall 
härtill funnit godt tilläta Öfverstyrelsen att provisoriskt anställa oundgängligen 
nödig personal säväl uti det första af de af Öfverstyrelsen föreslagna sydligä ar- 
betsdistrikt, frän Wiborg till Imatra, som ock uti det andra distriktet, till sä stör 
del däraf som stracker sig tili Elisenvaara föreslagna station,' emot den aflöning, 
som vid Savolaksbanan varit gällande, samt att tillsvidare, och intilldess närmare 
förordnande om Karelska jernvägsbyggnaden meddelades, omedelbart läta vidtaga 
ätgärder för anskaffande af erforderliga arbetsredskap, uppköp af virke och släp- 
ning af sten m. m., med iakttagande att inga andra arbeten ä ifrägavarande ban- 
del mä utföras, an som under vintern lämpligen och utan förlust kunna verkstäl- 
las, hvarhos Öfverstyrelsen berättigats att för omförmälda ändamäl i män af be- 
hof hos Finans Expeditionen i Kejserliga Senaten utreqvirera ända tili etthundra- 
femtiotusen mark i mänaden.
De ätgärder, Öfverstyrelsen i anledning häraf omedelbart vidtog, inskränkte 
sig till att under den 9:de i samma mänad besluta tili banbyggnadens päbörjande 
under ledning och inseende af Öfveringeniören Theodor Tallqvist samt att pä 
dennes därom gjorda framställning förordna Civilingeniören K. W. Brander, som 
senast varit distriktsingeniör vid Savolaks jernvägsbyggnad, äfvensom äldre Ingeniö- 
ren U. A. Gylling, hvilken omhänderhaft distansingeniörsbefattning vid samma 
banbyggnad, att tillsvidare säsom distriktsingeniörer öfvertaga arbetsledningen, 
den förre inom första och Gylling inom det andra af ofvanantydda distrikt ä Ka­
relska jernvägsbyggnaden, med förständigan att ställa sig tili efterrättelse de när­
mare föreskrifter, som bemälde Öfveringeniör komme att meddela beträffande de 
ätgärder och arbeten, som tili en början borde utföras, samt i öfrigt vidkommande 
arbetsledning, bokföring och redovisning m. m. tillsvidare och i tillämpliga delar 
iakttaga bestämningarne i den för Savolaks jernvägsbyggnad fastställda och tilläm- 
pade instruktion. Till hvardera distrikten beordrades därjämte distriktsingeniö- 
rerne tili biträde hvar sin kassör och förrädsförvaltare jämte ett nödigt antal bi- 
trädande ingeniörer, af hvilka de fleste vunnit erfarenhet vid tidigare banbyggna- 
der. Sedan den sälunda tillsatte personalen redan under Januari och början af 
Februari mänader infunnit sig ä sina anvisade stationsorter, ifrän Savolaks jern­
vägsbyggnad öfverblifven användbar arbetsredskap tili nu ifrägavarande byggnads- 
företag öfverförts, nödiga medel utanordnats samt arbetsfolk, delvis ifrän den nyss 
afslutade jernvägsbyggnaden i Savolaks ledigblifne jernvägsarbetare, i afvaktan pä 
arbetsförtjenst tillströmmat, künde virkesuppköp vidtaga och byggnadsarbetet i 
föreskrifven mindre Skala sä mycket hellre päbörjas, som nägot hinder frän jordegare- 
nes sida icke mötte att före försiggängen expropriation beträda deras egor. Sam- 
tidigt härmed, och dä säväl vid föregäende redan afslutade jernvägsbyggnader som 
vid den ännu pägäende Kouvola—Kotka banbyggnaden distriktsingeniörerne ät-
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njutit fribrefsrätt vid tjenstekorrespondens säväl med Öfverstyrelsen som öfrige 
myudigheter samt dessa jernvägsbyggnader jemväl tillgodokommit 50 procents ned- 
sättning i afgifterna för transport ä statsjernvägarne af säväl redskap och mate- 
rialier som en del andra varor och effekter, ingick Öfverstyrelsen med ansökan 
om beviljande af enahanda förmäner för Karelska jernvägsbyggnaden, hvarä bifall 
uti skrifvelser af den 30 Januari och 7 Februari af Kejserliga Senaten med- 
delades.
I sälunda begränsadt omfäng hade arbetet fortgätt till dess Eders Kejser­
liga Majestäts Nädiga bref af den 16 Maj kömmit Öfverstyrelsen den 24:e i samma 
mänad tillhanda, däri, med godkännande af Finlands Ständers beslut i ämnet och 
pä därom gjord underdäning framställning angäende Karelska jernvägsbyggnaden, 
förordnas:
att jernvägen skall utföras i enlighet med det af Öfverstyrelsen för väg- och 
vattenbyggnaderna uppgjorda banprojekt och af Öfverstyrelsen förordade varianter, 
i öfVerensstämmelse hvarraed banan kommer att ledas frän Wiborgs stad genom 
Talis gärds egor i Wiborgs socken och öfver Kuorikoski fors i S:t Andrese socken 
till Sairala by i Kirvus socken samt vidare genom Hiitola socken, pä närmare 
fem kilometers afstäng frän Hiitola kyrkoby, och genom Kronoborg och Jaakim- 
vaara socknar, med berörande äf Ihalanoja och Waara byar i sistnämnda socken 
till Sordavala stad och hamn samt därifrän genom Sordavala, Ruskeala, Kides, 
Pälkjärvi, Tohmajärvi, Kihtelysvaara och Kontiolaks socknar tili Joensuu stad, 
med bibanor frän S:t Andreas öfver Jääskis tili Imatra vattenfall samt frän Wärt- 
silä station till Wärtsilä bruk, upptagande förenämnda banprojekt och detsamma 
ätföljande kostnadsförslag, hela banans jämte bibanors längd tili 345,909 kilome­
ter samt kostnaderna för arbetets utförande tili 24,615,000 mark, hvaraf dock en 
tredjedel af kostnaderna för bibanan tili Wärtsilä, beräknade tili 300,000 mark, 
kommer att erläggas af brukets egare;
. att bestämmandet af stationernas, haltpunkternas och afstigningsplatformer- 
nas antal, placering och klassificering äfvensom tilläfventyrs erforderliga lastnings- 
spär, öfverlemnas ät Senaten;
att banan säväl i afseende ä räler, rörlig materiel och öfverbyggnad som 
ock beträffande husbyggnader med mera skall utföras i enlighet med de för Savo- 
laksbanan antagna grander;
att ledningen af byggnadsarbetet äfvensom förvaltningen af därtill anslagna 
medel samt afgörandet af de ekonomiska frägor, som däraf äro betingade, skall 
öfverlemnas ät Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna, under hvilken Öf- 
veringeniören Th. Tallqvist eger att säsom arbetschef närmast handhafva den tek- 
niska ledningen, emot ätnjutande härför af särskild reseersättning, hvars belopp 
pä Öfverstyrelsens framställning bestämmes af Senaten;
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att Öfverstyrelsen tillsvidare och sälänge större jernvägsbyggnader äro den- 
samma ombetrodda, mâ förstärkas med en af Senaten tillförordnad, i jernvägs- 
byggnadsväsendet förfaren konsultativ ledamot, hvilken äger säte och stämma i 
alla vid Öfverstyrelsen förefallande ärenden rörande jernvägsbyggnader och jern- 
vägsundersökningar ;
att Senaten dessutom bemyndigas att tili biträde ät Öfveringeniören i jern- 
vägsärenden tillsvidare för samma tid, pä extra stat, vid Öfverstyrelsen anställa 
en Öfveringeniörsadjoint, hvilken jämväl vid förfall för bemälde Öfveringeniör i 
dennes Ställe eger intaga säte i Öfverstyrelsen;
att, under den tid, Öfverstyrelsen pä omförmäldt sätt är förstärkt, den vid 
Öfverstyrelsen särskildt för vattenbyggnadsärenden anstälde Öfveringeniören icke 
skall vara obligatoriskt skyldig att deltaga i handläggningen af ärenden rörande 
jernvägsbyggnader och jernvägsundersökningar;
att omförmälda konsultativa ledamot af allmänna medeK skall tillerkännas 
ett arvode af 3,000 mark för är;
att aflöningen för bemälde Öfveringeniörsadjoint, inberäknadt den aflöning, 
den tillförordnade tilläfventyrs förut uppbär, fastställes tili 8,000 mark för är, att 
jämväl utgä ur allmänna medel, samt dessutom i händelse han förordnas att sä- 
som arbetschef leda nägon större jernvägsbyggnad, ur ansläget för densamma, 
särskild reseersä,ttning, tili belopp, som Senaten eger bestämma;
att erforderlig mark för nu ifrägavarande jernvägsbyggnad ocb den utvidgning 
däraf, som framdeles bliver nödig, mâ i laga ordning exproprieras;
att Öfverstyrelseu mâ vidtaga sädana mindre ändringar i banprojektet, som 
vid arbetets utförande finnas nödiga och icke föranleda tili ökade kostnader;
att de för arbetet nödiga distriktsingeniörer mâ, i öfverensstämmelse med 
§ 33 i Nädiga Instruktionen för Öfverstyrelsen af den 6 Augusti 1887, pä Öfver- 
styrelsens framställning, tillfördnas af Senaten ;
att distriktsingeniörernes och öfriga vid banbyggnaden anstälda ingeniörers 
aflöning, pä Öfverstyrelsens framställning, fastställes af Senaten, men öfriga vid 
banbyggnaden erforderliga tjenstemäns och betjentes löneförmäner bestämmas af 
Öfverstyrelsen ;
att i händelse nägon ytterligare förökning af den vid Öfverstyrelsen an­
stälda tjenstepersonal, i följd af banbyggnaden blifver nödig, frägan härom och 
om den aflöning densamma borde tillerkännas, mâ af Senaten afgöras och be­
stämmas;
att ät Senaten i öfrigt öfverlemnas att, i hufvudsaklig öfverensstämmelse 
med den för Kouvola— Kotka jernvägsbyggnad utfärdade instruktion, meddela Öf­
verstyrelsen nödiga föreskrifter beträffande nu ifrägavarande jernvägsbyggnad;
att alla af sagda banbyggnad härrörande frägor, som ej ankomma â annan 
myndighets pröfning och om hvilka icke ännu är annorlunda stadgadt, i öfverens-
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stämmelse med § 7 i ofvanâberopade nädiga instruktion, öfverlemnas ät Senatens 
afgörande; samt
att tili en början bandelarne Wiborg— S:t Andreæ—Imatra och S:t Andreæ— 
Sordavala skola beläggas med arbete och att af dessa linier sträckan Wiborg— 
S:t Andreæ—Imatra skall slutföras under är 1892, sâ tidigt, som sädant utan 
ekonomiska förluster ske kan.
Och har Kejserliga Senaten, enligt Jordbruks Expeditionens jämväl den 16 
Maj aflätna skrifvelse, ej mindre anbefallt Öfverstyrelsen att, sâ snart ske kan, 
definitivt anordna ifrägavarande jernvägsbyggnad samt att i sädant afseende in- 
komma med de förslag, som däraf föranledas, än äfven tillsändt Öfverstyrelsen 
den för jernvägsbyggnaden fastställda instruktion, hvaraf afskrifter jämväl delgif- 
vits Medicinalstyrelsen och Guvernören i Wiborgs Iän, den sistnämnde i afseende 
â de pä honom ankommande ätgärder säväl för expropriation af mark tili den 
inom Wiborgs Iän belägna del af jernvägen som för underlättande af jernvägs­
byggnaden i öfrigt, och jämte meddelande af närmare bestämmanden beträffande 
stationernas antal och placering, utsett Bandirektören vid statsjernvägarne E. Wasa- 
stjerna att tillsvidare och sälänge större jernvägsbyggnader äro Öfverstyrelsen 
ombetrodda säsom konsultativ ledamot med säte och stämma i Öfverstyrelsen del- 
taga i handläggningen af alla vid Öfverstyrelsen förefallande ärenden rörande jern­
vägsbyggnader och jernvägsundersökningar äfvensom äldre Ingeniören O. F. Lind­
berg att för samma tid, pâ extra stat, vara Öfveringeniörsadjoint vid Öfverstyrel­
sen, hvarhos Kejserliga Senaten underrättat Öfverstyrelsen att för bedrifvande af 
jernvägsbyggnadsarbetet under ären 1890— 1891 kunde disponeras ett belopp af 
ända tili tio miljoner mark, tili den fördelning emellan de begge âren, som pä 
Öfverstyrelsens framställning komme att i sinom tid närmare bestämmas.
De uti ofvanâberopade Instruktion af den 16 Maj ingäende föreskrifter äro 
följande :
l:o. Sedan Kejserliga Senaten, pâ Öfverstyrelsens för väg- och vatten- 
byggnaderna hvarje är skeende framställning, bestämt det penningeanslag, som för 
det nästföljande äret kan ställas tili Öfverstyrelsens förfogande för jernvägsbygg­
naden, eger den ledamot i Öfverstyrelsen, som handhar den tekniska ledningen 
af sagda arbete, uppgöra och tili Öfverstyrelsen aflemna förslag tili de tekniska 
arbeten, som äro afsedda att under äret utföras, hvarefter Öfverstyrelsen med 
ledning däraf och med beräkning af öfrigä utgifter under samma tid, äligger upp­
göra förslag tili fullständig detaljerad ärsstat för jernvägsbyggnaden, upptagande 
jämväl alla vid byggnaden anstälde tjenstemän och den för enhvar af dem be- 
stämda aflöning. Sagde förslag bör af Öfverstyrelsen tili Kejserliga Senatens pröf- 
ning och fastställelse öfverlemnas.
2:o. Det tili jernvägsarbetets utförande för hvarje är bestämda penninge­
anslag, hvilket genom Finans Expeditionens i Kejserliga Senaten försorg ställes
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till Öfverstyrelsens förfogande i Statskontoret, fär derstädes i mon af behofvet pä 
Öfverstvrelsens reqvisition lyftas.
Öfverstyrelsen bör mänatligen insända utdrag af dess kassaräkning tili 
Finans Expeditionen samt om arbetets fortgäng och därä använda kostnader för 
hvarje är inom utgängen.af September mänad det päföljande äret afgifva under- 
dänig berättelse.
Jernvägsbyggnadens räkenskaper skola för hvarje är, innan nästföljande ärs 
utgäng, insändas tili Kejserliga Senaten för att i vanlig ordning öfverlemnas tili 
granskning i Revisionskontoret, tili upplysning hvarvid den faststälda staten för 
äret jämväl bör kontoret meddelas.
3:o. Därest under byggnadstiden fräga uppstär om verkställande af sädana 
arbeten eller om sädana utgifter i allmänhet, som ej blifvit i kostnadsförslaget 
beräknade, skall saken af Öfverstyrelsen hemställas tili Kejserliga Senatens pröf- 
ning och afgörande.
4:o. Öfverstyrelsen eger bos vederbörande Guvernör anhälla om expropria­
tion i laga ordning af den mark, som för jernvägsanläggningen erfordras. Det 
ankommer ä Öfverstyrelsen att godkänna värderingen af exproprierad mark, utom 
därest behof skulle uppstä att inlösa en hei lägenhet, i hvilket fall ärendet under- 
ställes Kejserliga Senatens pröfning. Jernvägsomrädet skall i sinom tid behörigen 
ä karta affattas samt rörläggäs.
5:o. Öfverstyrelsen bör, efter att hafva meddelat sig med vederbörande 
Guvernör, taga under öfvervägande de ätgärder, som kunna finnas lämpligast för 
handhafvande af ordning och skick bland arbetsmanskapet inom jernvägens omräde.
. 6 :o. Öfverstyrelsen bör i samräd med Generaldirektoren för medicinalverket 
draga försorg därom att sjuke bland lägre befäl och arbetare vid jernvägen ät- 
njuta värd uti provisionella sjukhus, hvilka vid jernvägslinien inrättas och hvartill 
läkare pä Öfverstyrelsens begäran kommer att i behörig ordning förordnas,
De hvilka äro af venerisk smitta angripna böra dock insändas tili veder­
börande Länesjukbus, dit äfven andra svärare sjuke och sädana, som fordra läugre 
tids behandling, mä, sävidt utrymmet medgifver, försändas.
7:o. Till den inhemska näringsflitens uppmuntran böra de för anläggningen 
af jernvägen och för trafiken därä erforderliga materialier, redskap och maskiner 
anskaflas inom landet, sävidt de här kunna förfärdigas füllt duglige och tili lika 
eller obetydligt högre pris än om de frän orter utom landet ‘anskaffas.
I anledning af förberörda Nädiga bref och Instruktion künde Öfverstyrelsen 
uti skrifvelse för den 2 Juni tili Kejserliga Senaten ingä med förslag, angäende 
banbyggnadens indelning i arbetsdistrikt och utnämnande af distriktsingeniörer 
för öfverinseendet och levereringen af arbetet inom desamma, angäende bestäm- 
mande af arbetschefens, distriktsingeniörernes och öfrige ingeniörers vid banbygg- 
naden löneförmäner äfvensom tjenstepersonaleus vid Öfverstyrelsen och banbygg-
Väg- o. Vattenb. berättelse för 1890. 9
66
nadens hufvudkontor tillökning och aflöningar. Dessa samtliga förslag vunno 
Kejserliga Senatens godkännande, hvarotn Öfverstyrelsen uti skrifvelse frän Jord- 
bruks-Expeditionen af den 20 Juni underrättas och hvari i hufvudsak förordnas: 
att jernvägsbyggnaden skulle fördelas i fyra arbetsdistrikt, nämligen: 
l:sta distriktet frän Wiborg tili och med 54:e kilometern jämte Imatra 
bibana;
2:dra distriktet frän 55:te kilometern tili och med 140 kilometern;
3:dje distriktet frän 141 kilometern tili och med 223:dje kilometern. och 
4:de distriktet frän 224:de kilometern tili och med Joensuu Station jämte 
Värtsilä bibana, och säledes hvarje distrikt erhälla en längd af omkring 86 
kilometer;
att af dessa distrikt arbetöt' i de tvä förstnämde skulle bedrifvas i full- 
ständigt omfäng, men i tredje distriktet vidtaga först pä hösten, sedän de vid 
Kouvola—Kotka banbyggnad anställde ingeniörer kunde därifrän öfverflyttas, och 
dä bedrifvas pä en sträcka af cirka 40 kilometer eller tili och med Sordavala stad 
jämte hamnspär;
att tili distriktsingeniörer i första distriktet utsetts ingeniören Karl Wil­
helm Brander och tili enahanda befattning i andra distriktet äldre ingeniören Uno 
Alexander Gylling, hvilka redan provisionelt förestätt nämnda distrikt;
att vid banbyggnadens hufvudkontor finge anställas en byräingeniör samt 
för hvarje distrikt ända tili sju biträdande ingeniörer;
att vid hufvudkontoret dessutom, i likhet med hvad vid tidigare banbygg- 
nader värit fallet, skulle tillsättas en kamrerare, en speditor, en revisor, en huf-, 
vudkassör, tvä ritare och tvä renskrifvare samt tjenstepersonalen vid Öfverstyrel­
sen ökas med en biträdande sekreterare för att biträda ordinarie sekreteraren 
vid kansligöromälen samt, vid. förfall för denne, fungera säsom sekreterare.
Först härefter kunde arbetet med füll arbetsstyrka bedrifvas och hade emel- 
lertid tili stationsorter för distriktsingeniörerne med dem underlydande distrikts- 
kontor utsetts, inom första distriktet Wiborgs stad, inom det andra tili en början 
Kronoborgs socken och senare under ärets lopp Jaakima kyrkoby samt för tredje 
distriktet Sordavala stad. Inom sistnämnde distrikt kunde dock arbetet först vid 
ärets utgäng vidtaga, sedän den för arbetsledningen därstädes pä Öfverstyrelsens 
framställning af Eders Kejserliga Majestäts Senat, enligt skrifvelse frän Jordbruks- 
Expeditionen af den "3 Oktober, utnämnde distriktsingeniören Johan Fredrik Smed- 
berg blifvit frän sin innehafvande enahanda befattning vid Kouvola—Kotka ban­
byggnad, efter dess slutförande, ledig.
Förberedande arbeten för den förestäende expropriationen af mark vidtogos, 
sedän Guvernören i Wiborgs Iän, efter Öfverstyrelsens gjorda framställning om 
utseende af landtmätare för utpälning, kartläggning och beskrifning af jernvägs- 
omrädet, uti svarskrifvelse för den 12 September underrättat Öfverstyrelsen att
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Landtmätarene A. Grotenfelt, A. E. Wendeil och 0. Lindström blifvit därtill 
förordnade.
Ordningen. bland jernvägsarbetarne, emot hvilka nägra väsentliga anmärk- 
ningar icke försports, har handhafts dels af den ordinarie krono- och stadsbetje- 
ningen, dels af därför särskildt af Guvernören i Wiborgs län tillförordnade och 
af jernvägsbyggnaden aflönade ordningsmän inom en bvar af kommunerna längs 
jernvägslinien.
För helsotillständets öfvervakande och de sjukes bland arhetarne och deras 
familjer omsorgsfullare värd har dragits försorg medels inrättande af sjukstugor i 
Wiborg, S:t Andrm, hvarest sjukstugan i anseende tili sitt läge pä gränsen emellan 
första och andra distriktet varit gemensam för hvardera distrikten, och Kronoborg. 
Vid dessa har sjukvärden handhafts dels af stads- och provincialläkarne ä orten, 
dels af extra läkare, som pä Öfverstyrelsens framställning af Medicinalstyrelsen 
därtill bemyndigats och likaledes ätnjutit sin aflöning af jernvägsbyggnadens an- 
slagsmedel. Sälunda hafva säsom läkare fungerat: vid sjukstugan i Wiborg med 
närmaste omgifning Med. Lic. G. E. von Weyinarn, vid den i S:t Andrem tili en 
början Med. Kand. Klas Edgren och efter denne Med. Kand. Otto Ruth, samt i 
Kronoborg Provincialläkaren 0 . Londen. Till läkare vid den redan före ärets 
utgäng för tredje distriktet iordningställda sjukanstalten i Sordavala hade Stads- 
läkaren K. B. Nohrström blifvit utsedd.
Oaktadt föreskrifna och iakttagna försigtighetsmätt hafva nägra större olycks- 
fall tyvärr förekommit, af hvilka tre haft dödlig utgäng. I öfrigt hör helsotill- 
ständet bland manskapet anses tillfredsställande, att dömma af ingängna sjukrap- 
porter, som utvisa följande antal sjukdagar ä de skilda lasaretten, nämligen: 
i Wiborgs stad ifrän den 1 Augusti . . . 177 sjukdagar
i S:t Andrem „ „ „ „ . . .  1,094 „
i Kronoborg „ „ 19 Maj . . . .  441 „
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fll, utvisande antalet arbetare i m
edeltal per arbetsdag for hvarje m&nad i de skilda distrikten.
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och utvisar nedanstáende tabell huru medeldagspenningen för daglönare och be- 
tingsarbetare under árets olikä mänader utfallit. I tabellen ingá aflöningar icke 
blott för jordarbetaren, utan äfven för timmermän, murare, stenhuggare, smeder 
och andra yrkesarbetare.
T a b l a ,  utvisande medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare under 
ärets olika mänader inom de skilda arbetsdistrikten.
Â r 1 890. I: a d is tr ik te t. II : a d istr ik te t. I I I :e di striktet.































Februari . . . . 3Jnf 3,63 2,07 3,47 1,71 2,56 2,05 2,94 1.51
M a r s .................. » 3,67 2,10 4,14 2,10 3,29 1,90 3,12 1,94 — — — —
A p r i l ................... r. 3,8 6 2,16 4,40 2,51 3,52 2,13 4,20 2,28 — — —
M a j ................... » 3,99 2,31 4,80 2,47 3,84 2,22 4,7 3 2,49 — — — —
Juni . . . . . . » 4,34 2,46 5,13 2,66 3,80 2,32 4,89 2,64 — — — —
J u l i .................. » 4,40 2,54 5,22 2,72 4 2,38 4,71 2,66 — — — —
Augusti . . . . » 4,60 2,60 5,37 2,74 4,08 2,50 4,72 2,66 — — — —
September . . . n 4,62 2,55 4,99 2,67 4,22 2,43 4,51 2,54 — — — —
Oktober . . . . » 4,22 2,38 5,20 :2,8o 4,02 2,32 4,26 2,36 — 2,82 — —
November . . . n 3,99 2,38 4,50 2,25 3,75 2,32 3,85 2,17 4,17 2,21 — —
December . . . n 3,91 2,39 4,3 2 2,21 3,62 2,21 3,66 2,11 3,23 1,85 2,61 1,55
Fôljande stôrre bestàllningar hafva under âret afslutats: 
med firman Barrow Haematite Steel' Company Limited-Barrow in Furness 
i England, om leverans af 10,000 ton stâlràler till ett pris af Pst. 5: 5: 0 for
1.000 kilogr. och af 750 ton skarfskenor till ett pris af Pst. 7: 4: 0 for 1.000 
kilogram.
med firman V. & W, Cambier, i Morlanwelz i Belgien, om leverans af
125.000 kilogr. skrufbult till 340 francs per 1,000 kilogr. och 420,000 kilogr. 
ràlsspik till 300 francs per 1,000 och 50,000 kilogram bottenplât à 218 francs 
per 1,000 kilogram;
med firman Société Suisse pour la construction de locomotives et de ma­
chines i Winterthur angâende leverans af sex lokomotiv med tender till ett pris 
af 49,000 francs stycket.
Redan under fôregâende âr 1889 hade leveransaftal hunnit uppgôras med 
egaren till Helsingfors Skeppsdocka, ingenioren Oskar Eklund angâende 2 stycken
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konduktörsvagnar till ett pris af 4,450 mark stycket äfvensom 22 st. täckta gods- 
vagnar samt 47 st. öppna gods-, plank- och stockvagnar tili priser varierande 
emellan 3,200—3,700 mark per styck, beroende af huruvida de äro försedde med 
skruf- eller handbroms.
Med Jernvägsstyrelsen hade dessutom träffats' öfverenskommelse om till- 
verkning ä dess verkstäder af 100 st. ballastvagnar, hvaraf 50 st. under redovis- 
ningsäret levererats.
D l Öfverstyrelsen tili följd af gynnsamma konjunkturer pä utlandet lyckats 
afsluta förmänliga leveransaftal med förstnämnde firmor angäende rälsmaterial, 
med rättighet för leverentörerne att, om de sädant önskade, verkställa leveran- 
serna redan under.det löpande äret, och eventualiteten af tidigt förestäende större 
leveransafbetalningar under första arbetsäret mäste tagas i betraktande vid upp- 
görandet af ärets utgiftsstat, hvilket ocksä iakttogs, anhöll Öfverstyrelsen, vid in-' 
sändande af densamma tili fastställelse, att större delen af de för jernvägsbygg- 
naden de tvenne första ären anvisade tio miljoner mark redan under detta är 
mätte ställas tili Öfverstyrelsens förfogande, hvilken anhällan och utgiftsstat, slu- 
tande sig ä sex miljoner mark, Eders Kejserliga Majestät ocksä fann skäligt uti 
Nädigt bref af den 15 Juli 1890 bifalla och fastställa.
Af det för äret sälunda beviljade anslag har under de skilda mänaderna
ätgätt:
Under Januari . . . . . .....................5,120: —
F ebruari..................... ....................  69,743: 45.
M a r s .......................... .................... 113,182: 82.
7 ) A p r i l .......................... . . . ‘ . . 148,270: 09.
» M ä j.......................... . ....................  186,470: 26.
7 ) J u n i .......................... ....................  347,167: 05.
7 7 Juli............................... ..................... 296,136: 10.
7 7 A u g u s t i ..................... .....................313,281: 10.
7 7 September ............... ....................  364,156: 85.
7 7 O k to b e r ..................... ‘....................  291,045: 06.
7 7 November . . . . ..................... 324:904: 63.
7 7 December . . . . ....................  509,723: 11.
Ersättning för Karelska jernvägsundersökningen af är 1887
2,969,200: 52. 
99,020: 38.
Summa S 3,068,220: 90.
Forutom liqviderande af en del ofvanuppraknade bestallningar, hafva med- 
len Itgltt till afloningar, anskaffande af virke och ofriga byggnadsmaterialier samt 
arbetsredskap afvensom hufvudsakligast till terrasserings och konstarbeten.
I sammanhang harmed m l anforas foljande till utforande under jernvags- 
bygguadstiden, med dess personal och delvis p i bekostnad af byggnadsanslaget,
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anbefallda arbeten, hvilka icke hafva omedelbar gemenskap med eller ingä uti 
det för Karelska jernvägsbyggnaden, Ursprungligen uppgjorda och fastställda kost- 
nadsförslag, nämligen:
l:o. I anledning af Jernvägsstyrelsens framställan om beviljande af ett 
anslag af 177,000 mark ur jernvägsmedel för utvidgning af bangärden i Wiborg 
för särskilda planerings- och spärledningsarbeten därstädes samt för uppförande 
ä nämnde bangärd af en ny mekanisk verkstad jämte smedja och maskiner, har 
Kejserliga Senaten, enär dessa arbeten synts föranledda af Karelska jernvägsbygg­
naden och förty borde ätminstone tili största delen genom Öfverstyrelsens försorg 
utföras och bekostas ur auslaget för näranda jernvägsbyggnad, anbefallt Öfversty- 
relsen att inkomma med underdänigt yttrande och förslag i ämnet. Uti sitt med 
föranledande häraf afgifna yttrande har Öfverstyrelsen, pä anförda skäl, ansett 
det ifrägasatta arbetet kunna ätminstone tili nägon del bekostas med banbyggna- 
dens anslag, men tillika i underdänighet hemställt huruvida icke detsamma det 
oaktadt lämpligast künde anförtros Jernvägsstyrelsen tili utförande.
2:o. För underlättande af emotsedd trafik tili jernvägen längs Vuoksen- 
floden och dä upprensning och kanalisering ätminstone af flodens mellersta lopp 
mäste anses snart förestäende, förständigades Öfverstyrelsen ätt i sammanhang 
med pägäende jernvägsbyggnad och med dess medel bekosta anläggningen af en 
landningsbrygga invid den blifvande Stationen inom Andrse socken; och beräknades 
kostnaden härför enligt ä Öfverstyrelsen uppgjord ritning och kostnadsförslag 
uppgä tili 40,000 mark. '
3:o. Dä efter Imatrabanans öppnande en betydlig trafik emellan östra och 
vestra stranden af Wuoksen i närheten af Imatrafall är att förvänta, bade Öfver­
styrelsen redan vid banprojektets insändande fäst uppmärksamhet vid behofvet af 
, en körbro öfver vattenfallet jämte en därifrän tili Imatra jernvägsstation ledande 
körväg. Sedan Eders Kejserliga Majestät i Näder bifallit att den beräknade kost­
naden härför, uppgäende tili 123,000 mark, finge utgä ur allmänna medel, bar 
Kejserliga Senaten den 6 December 1890 anmodat Öfverstyrelsen att i samman­
hang med Imatra banbyggnad och under ledning af därvid anställde ingeniörer 
utföra ifrägavarande bro af jern jämte vägarbete, enligt de af Öfveringeniören 
Th. Tallqvist i Öfrerstyrelsen uppgjorda ritningar och kostnadsförslag. Öfver an- 
vändningen af anslaget, som finge lyftas ä Ränteriet i Nylands län. skall särskild 
redovisning afgifvas tili Guvernören i nämnde län. Enligt plan- och profilritningar 
kommer omordade bro att hafva en lärgd af 33,6 meter och intaga en höjd af 
11,65 meter öfver vattenytan i öfre loppet af vattenfallet.
Ehuru säledes det för Karelska jernvägsbyggnadens slutförande afsedda an- 
slagsbelopp tagits i anspräk för förstnämnda utgifter, hvilka icke ingätt i bygg- 
nadens ursprungliga plan, gifves intet skäl att befara det anslaget blefve otill- 
räckligt, sedan särskilda kostsamma beställningar ställt sig förmänligare än de.
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vid tiden för kostnadsförslagets utarbetande rädande höga stäl- och jernprisen 
gifvit anledning antaga.
4. Björneborgska Jernvägsbyggnaden.
Pä grund af de under föregäende äret verkställda detaljerade undersök- 
ningar hade ä Öfverstyrelsen under ledning af Öfveringeniören Theodor Tallqvist 
utarbetats ritningar, banprojekt och kostnadsförslag för ifrägavarande jernväg, 
hvilka jämte Öfverstyrelsens utlätande i ärendet uti skrifvelse af den 13 Mars 
1890 tili Eders Kejserliga Majestät i afseende ä godkännande och fastställelse 
insändes.
Enligt banprojektet skall banan, utgäende frän Tammerfors Station ä Vasa- 
banan, ledas genoin norra delen af staden öfver Tampereenkoski vid öfre lugn- 
vattnet, ätfölja södra stranden af Näsijärvi och smäningom närmande sig de tili 
Kumo elf ledande vattendragen norrom desamma genomlöpa Birkkala, Suoniemi, 
Karkku, Tyrvis och Kiikka kommuner samt Kauvatsa kommun norrom Puurijärvi 
sjö, för att vid Witikkala i Kumo socken öfvergä elfven och söder därom genom 
Harjavalta, Nakkila och Ulfsby framkomma tili Björneborg. Banans längd utgör 
135,75 8 kilometer och de föreslagna stationernas, haltpunkternas och afstignings- 
platformernas an tai 21 , säsom framgär af nedanstäende tabellariska sammanställ- 
ning, utvisande tillika deras afständ frän hvarandra och Tammerfors stad:







Tammerfors station . ............................................... II 0,3 _
Epilä afstigningsplatform......................................... — 6,9 7,2
. Nokia station .............................................................. IV 16,3 9,4
Siuru d:o .............................................................. V 25,7 9,4
Kulovesi afstigningsplatform............................... ..... — 28,4 2,7
Suoniemi haltpunkt................................................... — 33,3 4,9
Palviala s ta t io n ......................................................... IV 43,0 9,7
Riipilä afstigningsplatform.................................... — 45,9 2,9 •
Karkku h a ltp u n k t................................................... — 49,0 3,1
■ Tyrvää station ......................................................... IV 57,2 8,2
Kiikka d:o ........................................................ V .65,0 7,8
Keikyä haltpunkt.................................... ..... — 71,7 6,7
Kauvatsa station.........................  .......................... V 80,7 9,0
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Kyttälä s t a t io n .......................... ' ............................ V 85,3 4,6
Riste ba ltp u n k t......................................... ..... — 89,5 4,2
Peipohja sta tion ........................................................ IV 96,7 7,2
Harjavalta d : o ......................................................... V 106,0 9,3
Nakkila d : o ........................................................ V 117,3 11,3
Haistila h a ltpu n k t.................................................... — 123,5 6,2 .
Friitala afstigningsplatform.................................... — 127,2 3,7
Björneborgs station ................................................... III 135,5 8,3
Kostnaden för banbyggnaden, som enligt det af Öfverstyrelsen inlemnade 
banprojektet beräknats tili 10,500,000 mark, reducerades dock uti ett af Öfver­
styrelsen den 15 April upprättadt nytt kostnadsförslag, som af Kejserliga Senaten 
uti skrifvelse frän Jordbruks Expeditionen af den 14:de i samma mänad infordra- 
des och enligt i skrifvelsen gifven anvisning, genom nedsättning af den tidigare 
beräknade kostnaden för expropriationen och husbyggnader äfvensom för banans 
öfverbyggnad. Sälunda skulle, utom annat, en föreslagen verkstads- och förräds- 
byggnad i Björneborg utelemnas, Nokia och Palviala stationer nedflyttas frän IV 
tili V klass och Kyttälä. Station frän V klass förvandlas tili haltpunkt, jämte det 
Suoniemi och Keikyä haltpunkter heit och hället uteslötos, hvarigenom allt en in- 
hesparing ä antalet nödiga stationsbyggnader äfvensom ä räler med tillbehör och 
vexlingar för omfartsspär künde ästadkommas. Det nya kostnadsförslaget slutade 
ä 9,660,000 mark eller ungefär 70,156 mark 21 penni per bankilometer.
Denna betydliga kostnad vid jämförelse med föregäende banbyggnader (vid 
Uleäborgska och Savolaksbanan cirka 59,000 ä 60,000 mark per bankilometer) 
betingas väsendtligen ej mindre af förutsatta höga expropriationskostnader, emedan 
banan tili största delen af sin längd, i motsats tili' föregäende banor, genomlöper 
odlade egor, än äfven tili följd af de ä Östra delen af bansträckan emellan.Tam­
merfors och Kümo förefintliga svärare terrängförhällanden, som fordra kostsamma 
terrasseringsarbeten och ett flertal brobyggnader öfver större och mindre vatten- 
drag. Dä banan nämligen skall öfvergä icke allenast Tampereenkoski och Siurun- 
koski, hvilken sistnämnde i Kulovesi afbördar de frän Ikalis och Tavastkyrö koui- 
mande vattendrag, samt sundet. vid Sadanleukaluut, hvarigenom Mouhijärvi vattnen 
förena sig med samma vattenbassin, utan äfven tre grenar af Kümo elf vid Witik- 
kala, förutom en mängd bäckar och äar i deras nedersta lopp, kommer för banan 
att erfordras icke mindre än 163 st. större och mindre afloppstrummor, samt 30 
skilda broar, hvaraf de största erhälla följande spann, nämligen broarne öfver
Väg- o. Vattenb. berättelse för 1890. 10
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Tampcreenkoski, 3 spann af 38 met. och 1 af 14,8 met. förutom vägunderfarter 
af 8,9 met.
Siurunkoski 2 spann af 23,75 2 met.
Sadanleukaluut 1 d:o af 17,8 u  met.
Kiikonjoki 1 d:o af 20,783 met.
Waünujoki 1 d:o af 23,752 met.
Kauvatsanjoki 2 d:o af 14,845 met.
Köyskoski af Kümo elf 1 d:o af 10,392 och 2 af 20,783 met.
Putojankoski af Kümo elf 1 d:o af 23,75 2 met. och 
Pahakoski af Kümo elf 2 d:o af 44,5 3 5 met.
Efter ungefär enahanda grander beräknadt, upptages samtliga konstarbeten 
ä den mera än dubbelt längre Savolaksbanan (inberäknadt Iisvesi bibana 280,12 2 
kilom.) i dess kostnadsförslag tili 1,309,190 mark 80 penni, dä däremot konst- 
arbetena uti Björneborgska banans kostnadsförslag uppgä tili 1,570,500 m. 90 p.
' Beträffande banbyggnadens päbörjande och arbetenas bedrifvande under de 
närmaste ären, hade Öfverstyrelsen i underdänighet föreslagit att banbyggnaden i 
mindre omfäng genast finge päbörjas och nödiga medel därtill beviljas, hvartill 
sä mycket större anledning enligt Öfverstyrelsens förmenande förefanns, som Björne­
borgs stad endast under förutsättning att banan redan under är 1890 belades med 
arbete iklädt sig att med 25,000 mark ärligen i 40 ärs tid eller säledes inalles 
1 miljon mark bidraga tili byggnadskostnad.ernas ersättande, dock med förbehäll 
att bidraget redan därförinnan komme att upphöra, säsnart banan inbringade den 
ränta landets Styrelse anser böra beräknas ä statens jernvägar.
Sedan Eders Kejserliga Majestät, enligt tili Öfverstyrelsen den 23 Juni in­
kommet Nädigt bref af den 12 i samma mänad, med godkännande af Öfverstyrel­
sens banprojekt, öfverlemnat tili Kejserliga Senaten att, i hufvudsaklig öfverens- 
stämmelse med de för Karelska jernvägsbyggnaden Nädigst fastställda grander, 
gä i författning om ifrägavarande banbyggnads utförande, har Kejserliga Senaten 
uti skrifvelse frän Jordbruks Expedititionen af samma dag, med närslutande af 
särskild instruktion, att af Öfverstyrelsen tillämpas vid Björneborgska jernvägs­
byggnaden, äfvensom af de i ärendet tillkomna kartor och handlingar, förordnat: 
att jernvägen skall utföras i enlighet med redan nämnda banprojekt och 
kostnadsförslag, slutande sig ä 9,660,000 mark;
stt bestämmandet af stationernas, haltpunkternas och afstigningsplatformer- 
nas antal, placering och klassificering äfvensom tilläfventyrs erforderliga lastnings- 
spär skall underställas Kejserliga Senatens pröfning;
att ledningen af byggnadsarbetet äfvensom förvaltningen af därtill anslagna 
medel samt afgörandet af de ekonomiska frägor, som däraf äro betingade, skall 
öfverlemnas ät Öfverstyrelsen, under hvilken, tillförordnade Öfveringeniörsadjointen 
vid Öfverstyrelsen 0 . F. Lindberg eger säsom arbetschef närmast handhafva den
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tekniska ledningen emot ätnjutande härför af, utöfver den konom enligt Nädigt; 
bref af den 16 förutgängne Maj tillförsäkrade aflöning, särskild reseersättning af
4,000 mark per är;
att jernvägsbyggnaden skall sä snart ske kan under är 1890 definitivt an- 
ordnas och Öfverstyrelsen, sä fort sig göra läter, tili Kejserliga Senaten insända 
förslag tili hehöfligt anslag för jernvägsbyggnaden under samma är, hvarjämte 
Öfverstyrelsen underrättas att Guvernören i Äbo och Björneborgs län anbefalts 
att af Stadsfullmäktige i Björneborg infordra samt därefter tili Hans Kejserliga 
Majestät insända förslag angäende inleverering af det utaf staden utfästa pen- 
ningebidrag för utförande af jernvägsbyggnaden.
I öfrigt innehäller nämnde bref och instruktion angäende den för jernvägen 
erforderliga markens expropriation, beträffande distriktsingeniörernes tillförord- 
nande och deras äfvensom öfrige ingeniörers och tjenstemäns löneförmäner, an­
gäende uppgörande af ärliga arbets- och utgiftsförslag samt redovisningar, äfven­
som om handhafvande af ordningen och sjukvärden bland arbetsmanskapet i allo 
öfverensstämmande föreskrifter och bestämmelser med de i det föregäende för 
Karelska banbyggnaden tili iakttagande fastställda.
Efter det Öfverstyrelsen tili Eders Kejserliga Majestät därefter den 6 Augusti 
insändt förslag tili arbeten och utgiftsstat för äret, slutande sig ä 750,000 mark, 
och nödigt antal ingeniörer äfvensom en kassör, som tillsvidare äfven finge tjenst- 
göra säsom förrädsförvaltare, blifvit utsedde arbetschefen Öfveringeniörsadjointen 
Lindberg tili biträde, samt det vid Kouvola Station för Björneborgska ban- 
byggnadens räkning upplagda redskapsförräd, som efter Kotka banbyggnads af- 
slutande blifvit öfrig och ännu var tjenlig tili använduing, öfverflyttats tili den 
blifvande banbyggnaden, künde arbetena ä densamma i slutet af Augusti vidtaga. 
Enligt den af Öfverstyrelsen för äret uiarbetade arbetsplan skulle endast en sträcka 
af ungefär 33 kilometer beläggas med arbete, nämligen Tammerfors stads när- 
maste granskap, sträckan frän Siuru stations närmaste omgifning tili Suoniemi 
Station samt öfvergängsstället vid Kümo elf, ä hvilka platser de kostsammaste och 
längvarigaste terrasserings- och konstarbeten ä banan förekomma, och künde af 
sädan anledning den arbetsledande personalens antal tillsvidare inskränkas tili 
endast tre ingeniörer.
Uti aflätna skrifvelser tili Guvernörerne i Tavastehus samt Äbo och Björne­
borgs län hade Öfverstyrelsen anhällit om förordnande för Landtmätare att utpäla, 
affatta och senare rörlägga jernvägsomrädet, och sedan pä Öfverstyrelsens anhällan 
af den förstnämnde ordförande och ledamöter uti expropriationsnämnden för Ta­
vastehus län blifvit utsedde, vidtog expropriationen af omrädet inom Tammerfors 
stad och staden underlydande egor den 12 November.
Af det för äret beviljade anslag för jernvägsbyggnaden har följande belopp 
användts:
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under A ugusti......................................... ....  . 3,358: 91.
„ September................................................... 12,391: 61.
„ Oktober....................................   36,127: 15.
„ November . . ; ................................ 45,435: 36.
„ D ecem ber...............................................  105,554: 42. 202,867: 45.
Ersättning för Björneborgska jernvägsundersökningen är 1889 24,777: 61.
Summa 3mf 227,645: 06. 
Dessa medel hafva förnämligast ätgätt till terrasserings- och konstarbeten. 
Nedanstäende tabeller utvisa antalet under äret använde arbetare äfven- 
som huru medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare ütfallit, nämligen:
T a b  e l l  utvisande antalet arbetare i medeltal per arbetsdag för hvarje mänad.









Augusti................... 1,45 6,94 8,39 8,39
September. . . . 3,08 32,22 35,30 — 23,12 23,12 58,42
Oktober . . . . 5,22 81,59 86,81 9,59 104,56 114,15 200,96
November . . . . 6.55 103,61 110,16 14,16 268,66 282,82 392,98
December . . . . 5,64 83,54 89,18 34,40 326,3 0 360,70 449,88
T a b l a  utvisande medeldagspenningen för daglönare och betingsarbetare under
àrets olika mânader.
A r  1 8  9 0. D  a  g  s v e r  k . B e t i n  g .
M änad.
H a st  o ch  
k a r l.
P e rs o n .
H a s t  o c h  
k a rl.
P e rs o n .
A u g u s t i ..................................................................... 5,50 2,60
S e p te m b e r  . . . ............................................ 4,12 2,25 — 2,33
O k t o b e r ..................................................................... 3,56 2 ,o i 4,04 2,14
N o v e m b e r .............................................................. 4,07 1,89 3,31 1,99
D e c e m b e r ..................................................................... 3,39 *1,82 3,10 2,08
Helsotillstândet bland manskapet har under âret varit godt och utvisa 
sjukrapporterna frân lasarettet i Tammerfors for November och December mânader 
6 patienter med 188 sjukdagar.
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Ordningens upprätthällande bland arbetarné har värit den ordinarie krono- 
betjeningen ombetrodd, och dä arbetsmanskapets uppförande värit godt, har nägon 
provisionel förstärkning af ordningsmakten icke heller värit behöflig.
Dä banan icke värit afsedd att under de närmaste ären blifva färdigbyggd 
och uppläten för trafik, har under äret större beställningar â jernvägsmateriel icke 
behöft ifrägakomma. Dock har leveransaftal angäende tvenne lokomotiv med tender 
slutits med firman „Société Suisse pour la construction de' locomotives et de ma­
chines“ i Winterthur, tili ett pris af 49,000 mark per lokomotiv,. äfvensom med 
Ingeniören Oskar Eklund angâeude leverans af 21 stycken täckta godsvagnar tili 
ett pris af 3,700 mark för vagnar med handbroms och 3,750 mark för de med 
skrufbroms försedde.
I denna ärsberättelse mä äfven framhällas ett redan före ârets utgäng 
väckt förslag och däraf föranledda ätgärder för sädan förändring uti det fast- 
ställda banprojektet, att bandelen i närheten af Tammerfors förbi Mustalahti och 
Korteslahti hamnar af Näsijärvi skulle frân en jernvägsbank med endast en genom- 
fart för trafiken förändras tili en jernvägsviadukt af omkring 100 meters längd 
med flere genomfarter. Uti en tili Öfverstyrelsen den 13 Oktober inlemnad skrift 
hade nämligen Stadsfullmäktige i Tammerfors framhâllit önskvärdheten häraf, i 
anseende därtill att den trafik, som redan förefanns och enligt all sannolikhet 
framdeles komme att tilltaga frân nämnde hamnar och därinvid belägna industriella 
inrättningar tili staden, icke blefve utan antydda förändring tillfredsställande till- 
godosedd. Enligt det pä Öfverstyrelsens föranstaltande af Öfveringeniörsadjointen 
Lindberg uppgjorda kostnadsförslag beräknades kostnaden för utförande af en 
viadukt i ätta spann, hvarje af 12,5 meters längd, tili 73,320 mark eller 32,800 
mark mera än kostnaden för en fast bank med en vägport enligt det ursprungliga 
kostnadsförslaget, hvilken merkostnad dock künde nedbringas tlll 28,600 mark, 
enär staden förbundit sig att kostnadsfritt afstä den för viaduktens pelare erfor- 
derliga mark. Med beaktande af de utaf Stadsfullmäktige förebragta skäl och 
särskildt antagna vilkor, ansäg Öfverstyrelsen sig uti skrifvelse den 19 December 
•tili Eders Kejserliga Majestäts Senat kunna tillstyrka den ifrägasatta förändringen. 
Denna hemställan har Kejserliga Senaten sedermera den 15 därpäföljande Januari 
godkänt och funnit godt tillâta Öfverstyrelsen att â ofvannämnda Ställe, i en- 
lighet med insänd ritning och kostnadsförslag, utföra ifrägakomna viadukt i ätta 
spann, med vilkor att Tammerfors stad förbinder sig att icke alienast kostnads­
fritt afstä för ändamälet erforderlig mark och ej heller under viadukten läta upp- 
lägga nägra eldfarliga ämnen, utan ock att icke göra ansprâk pä att nägra andra 




1. Jernväg till Raimo.
Sedan Finlands till 1888 ärs Landtdag församlade Ständer anhällit att en 
bansträckning till Raunio ifräu Kumo eller Harjavalta ä den till anläggning be- 
slutade jernvägen emellan Tammerfors och Björneborg mätte instrumentalt under- 
undersökas, och Eders Kejserliga Majestät i anledning häraf bemyndigat Kejser- 
liga Senaten att, sä snart sädant utan äsidosättande af andra redan till utförande 
päbjudna jernvägsbyggnader künde ske, läta verkställa förenämnda undersökning, 
har Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Jordbruks Expeditionen af den 5 Decem­
ber 1889 förordnat att undersökningen borde genom Öfverstyrelsens försorg pä- 
följande vär verkställas. I anledning af stadsfullmäktiges i Raumo eraellertid 
gjorda anhällan att samtidigt med denna undersökning enabanda undersökning 
skulle verkställas jämväl för en linie, som utginge frän Peipohja by i Kumo socken 
genom Kiukais kapells kyrkoby och vidare genom Eura socken till närheten af 
Sydänmaa by uti Euraäminne socken, hvarest densamma komme att förena sig 
med förstnämnda frän Harjavalta utgäende sträckning, hvarjämte sökandene för- 
bundo sig att bestrida de förökade utgifter, som i följd häraf vid undersökningen 
kunde ifrägakomma, förordnade Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Jordbruks 
Expeditionen den 22 därpäföljande Maj att jämväl den ifrägakomna andra Unien 
skulle genom Öfverstyrelsens försorg instrumentalt undersökas, med skyldighet för 
Raumo stad att ersätta de kostnader, som utöfver de för undersökningen af Harja­
valta—Raumo sträckningen af Kejserliga Senaten den 13 Mars beviljade 8,000 
mark, komme att ätgä för hvardera liniens undersökning.
Efter under sommaren verkställda undersökningar insände Öfverstyrelsen 
jämte skrifvelse af den 24 Oktober till Kejserliga Senaten tvenne af Öfveringeniör 
Th. Tallqvist upprättade alternativa förslag, nämligen det ena för sträckningen Harja­
valta—Raumo stad och hamn genom Harjavalta, Kiukais, Euraäminne och Raumo 
landskommuner, slutande sig ä 2,520,000 mark för en banlängd af 43,3 kilom. 
eller 58,198 mark 62 penni per kilom., och det andra för sträckningen Peipohja— 
Raumo stad och hamn genom Kumo, Kiukais, Euraämione och Raumo lands- 
.kommuner, hvars kostnad beräknades tili 2,710,000 mark eller, dä denna linie 
har en längd af 49,i kilom., 55,193 mark 48 penni per kilometer.
Kostnaden för ifrägavarande jernvägsundersökningar uppgick tili 5,319 
mark 25 penni.
2. Jernväg tili Nystad.
I anledning af stadsfullmäktiges i Nystad därom gjorda underdäniga an- 
sökning anbefalte Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Jordbruks Expeditionen
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af den 9 Maj 1889 Öfverstyrelsen att, säsnart undersökningen af den Björneborgska 
banan slutförts, pä Nystads kommuns bekostnad läta verkställa okulär undersök- 
niDg af terrängförhällandena samt lämpligaste sträckningen för en jernvägslinie 
frän denna bana tili Nystad. Sedan bemälde stadsfullmäktige emellertid uti en 
tili Öfverstyrelsen den 29 Augusti samma är inlemnad skrift anhällit att under­
sökningen mätte noggrannare utföras. pä det att, vid inlemnandet tili förstkom- 
mande Landtdag af tillernad petition om byggandet af en jernväg frän nägon 
punkt af Björneborgska banan tili Nystad, alla de fakta, som vore nödiga för be- 
dömandet, säväl af jernvägens betydelse som terrängförhällandena, skulle kunna 
sä noggrant som möjligt framläggas, samt förklarat sig villige att erlägga kost- 
naderna för den afsedda utförligare undersökningen, afvägningen och kartläggnin- 
gen, insände Öfverstyrelsen jämte skrifvelse af den 24 Oktober 1890, efter det 
ifrägavarande undersökning slutförts, tili magistraten i Nystad utförligt banprojekt, 
ritningar och kostnadsförslag för en jernväg ifrän Peipohja station ä Björneborgska 
banan genom Kumo, Kjulo, Eura, Hinnerjoki, Letala och Nykyrka kommuner tili 
Nystad. Banans längd utgör 79,6 kilometer, däri inberäknadt en hamnbana i 
Nystad, och anläggningskostnaden beräknades tili 4,830,000 mark ellei- 60,678 
mark 40 penni kilometern. Utgifterna för undersökningen belöpte sig tili 5,957 
mark 17 penni, som af Nystads kommun tili Öfverstyrelsen inlevererats.
3. Jernväg till Räfsö.
- Enligt stadsfullmäktiges i Björneborg uttalade önskningsffiäl och pä stadens 
bekostnad har genom Öfverstyrelsens försorg under sommaren 1890 uppgätts tvenne 
banlinier frän Björneborg, den ena norrom Kümo elf tili Räfsö, den andra söderom 
elfven tili Mäntyluoto midt emot Räfsö belägna holme och för dessa sträckningar 
upprättats fullständiga projekt och kostnadsförslag, af hvilka linier den förstnämnde 
blefve 33,6 6 kilometer läng och erfordrade en kostnad af 3,850,000 mark, den 
senare äter med en längd af 19,443 kilometer en kostnad af 1,530,000 mark, men 
ingä uti begge dessa kostnadsförslag jämväl anläggningen af större hamnbryggor, 
hvilka tillika komme att tjena säsom vägbrytare för Räfsö hamn. Björneborgs 
stads utgifter för undersökningen belöpte sig tili 3,349 mark 86 penni.
4. Jernväg frän Jyväskylä till Wasabanan.
Sedan Eders Kejserliga Majestät i anledning af Ständernas därom gjorda 
anhällan bifallit tili anställande af ekonomisk och teknisk undersökning för en 
jernväg frän Jyväskylä till nägon punkt ä sträckan emellan Keuru och Myllymäki 
stationer ä Wasabanan, tillsatte Kejserliga Senaten den 11 April 1889 en kom- 
mission för att utreda den i ekonomiskt afseende fördelaktigaste sträckningen för.
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ifrägavarande bana, men dä senare en ansökan af särskilda för saken intresserade 
personer, hvilka tili möte i Tammerfors sammankommit, tili Kejserliga Senaten in- 
lemnats och däri vigten och fördelarne af banans ledande M n Filppula Station 
eller annan sydligare belägen punkt ä Wasabanan genom Jämsä och Korpilahti 
socknar tili Jyväskylä framhällits, erhöll kommissionen i uppdrag att i ekonomiskt 
afseende jämväl taga sistnämnde sträckningar under öfvervägande, hvarjämte kom­
missionen anmodades att genom sakkunnig person läta okulärt undersöka de 
sträckningar som künde ifrägakomma.
Sedan kommissionen, under ordförande af Trafikdirektörsassistenten H. E. 
Gummerus, slutfört sitt uppdrag och i -början af är 1890 aflemnat sitt betän- 
kande, däri kommissionen pä anförda skäl förordat banans ledande frän Jy­
väskylä tili Keuru, alternativt Pihlajavesi Station, anbefalte Kejserliga Senaten 
uti skrifvelse frän Jordbruks Expeditionen af den 25 April samma är Öfverstyrel- 
sen att omedelbart läta .instrumentalt undersöka den föreslagna bansträc'kningen 
samt att jämte eget underdänigt utlätande med fullständigt banprojekt, general-
karta och kostnadsförslag sävidt görligt inom den 1 derpäföljande Oktober in- /
komma, hvarjämte Ofverstyrelsen för bestridande af kostnaderna för undersöknin- 
gen berättigades att hos Finans Expeditionen ur det för jernvägsundersökningar 
beviljade anslag utreqvirera ett belopp af ända tili 7,400 mark.
Efter slutad undersökning insände Ofverstyrelsen jämte skrifvelse af den 
15 Oktober 1890 det af Öfveringeniören Th. Tallqvist upprättade och af Öfver- 
styrelsen gudkända kostnadsförslag och betänkande med generalkarta och pro­
filier för ofvannämnda alternativa linier Jyväskylä—Keuru och Jyväskylä— Pihlaja- 
vesi, för hvilka begge alternativ dock större delen eller sträckan frän Jyväskylä 
tili Keuru kyrkoby blefve gemensam, och af hvilka handlingar inhemtas, att heia 
längden för banan tili Keuru Station utgör 80,816 kilometer och tili Pihlajavesi 
84,400 kilom. samt kostnaden för den förra linien 7,450,000 mark, eller 92,184 
mark 72 penni kilometern, och för Pihlajavesi sträckningen 7,425,000 mark, eller 
87,973 mark kilometern.
Säsom utlätande, beträffande behofvet af banan, har Ofverstyrelsen, med 
hänseende därtill att den blefve icke allenast en förgrening ifrän Wasabanan tili 
ett betydelsefullt trafikcentrum för mellersta Finland, utan äfven en länk tili för- 
ening af sagda bana med Savolaksbanan, ansett sig ega skäl att, oafsedt banans 
beräknade dryga anläggningskostnad, förorda dess utförande och af de ifrägasatta 
alternativen helst det ifrän Keuru Station utgäende, säsom'det kortare och pä 
ändamälsenligaste sätt förmedlande trafikjen frän det inre landet säväl tili Oster- 
botten som tili södra och sydvestra Finland.
Kostnaden för ifrägavarande jernvägsundersökning öfversteg med 3,035 mark 
19 penni det enligt ofvanstäende beviljade anslaget och belöpte sig säledes tili 
inalles 10,435 mark 19 penni.
81
5. Jernväg irán Jyväskylä till Savolaksbanan.
Sedan fräga uppstátt att genom förbättrade kommunikationer underlätta 
samfärdseln med de norrom Päijänne sjö belägna trakter samt omfattande förslag 
tili kanalisering af vattendragen norr oin nämnda sjö blifvit uppgjorda, i syfte att 
sätta Pielavesi, Konnevesi och Keitele i segelbar förbindelse med Päijänne och 
jernvägen, men Eders Kejserliga Majestät emellertid funnit att erforderlig, pä 
ytterligare noggrann undersökning af ortsförhällandena grundad utredning ännu 
saknades om behofvet och nyttan af vattendragens norrom Päijänne kanalisering 
och att förslagets tekniska delar ej heller blifvit fullständigt skärskädade och be- 
dömda, samt forty i näder förordnat att med frägan om nämnda kanalisering 
skulle anstä intill dess slik undersökning egt rum och förslaget därefter under- 
kastats förnyad pröfning, hafva Finlands tili landtdag 1888 församlade Ständer 
uti petitionsskrifvelse för den 30 Maj sagde är, pä upptagna skäl, anhällit, att 
fullständig ekonomisk utredning af trafikförhällandena i de trakter, som omgifva 
vattendragen norr om Päijänne, mätte ävägabringas, hvaraf künde framgä, hvilka 
kanalleder vore förmänliga att utföra, äfvensom att teknisk undersökning mätte 
verkställas i syfte ej mindre att sänka anläggningskostnaderna, genom att minska 
slussarnas dimensioner och farledens djup, än att utreda, huruvida en bibana frän 
Suonenjoki eller annan lämplig punkt af Savolaks jernväg tili Rautalampi vore 
fördelaktigare än den ifrägasatta kanalleden frän Konnevesi till Iisvesi.
I anledning häraf och sedan hos Kejserliga Senaten fräga jämväl uppstätt 
huruvida icke största delen af de förslagna kanallederne med fördel künde er- 
sättas af jernväg genom att utsträcka förenämnda af Ständerna eventuelt före- 
slagna bana emellan Suonenjoki och Rautalampi till Kivisalmi och vidare, med 
berörande af södra stranden af Keitele, öfver Kuusankoski till Jyväskylä stad, 
hvarigenom, efter tillkomsten af den ifrägasatta jernvägen M n  Jyväskylä till Wasa- 
banan. en önskvärd sammanbindning af Savolaks jernväg med de österbottniska 
banorna jämväl skulle ästadkommas, har Kejserliga Senaten den 28 Mars 1890 
funnit godt förordna, att säväl omförmälda af Ständerna begärda, som ock de för 
pröfningen af ärendet i öfrigt erforderliga ekonomiska och tekniska undersökningar 
skulle under váren och sommaren samma är verkställas, samt förty aktat nödigt 
att i sädant afseende nedsätta en komission af fern personer med Distriktsihgeniö- 
ren Ossian Bergbom säsom ordförande. Tillika anmodade Kejserliga Senaten 
Öfverstyrelsen att komissionen tili biträde utse en ingeniör, hvilken enligt när- 
mare anvisning och under Distriktsingeniören Bergboms ledning egde verkställa 
erforderliga tekniska undersökningar af de ifrägasatta kanallederna och jernvägs- 
sträckningarne.
Uti sitt afgifna betänkande har kominissionen frängätt tanken pä kanalise­
ring af ifrägavarande vattendrag i den omfattning tidigare ifrägasatts och istället
Väg- o. Vattenb. berättehe för 1890. 11
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förordat en jernvägsbyggnad ifrän Jyväskylä genom Laukas och Rautalampi sock- 
nar med beröring af Suolahti och Kuhjo vikar af Keitele sjö, vidare öfver Kivi- 
sälmi sund genom Rautalampi kyrkoby tili Suonenjoki station eller annan närbe- 
lägen punkt ä Savolaksbanan, samt beträffande kanaliseringsföretageu endast till- 
styrkt kanaliseringen af vattensträten frän Pielavesi genom Nilakka, Rasvanki och 
Wirmasvesi i Karttula tili Iisvesi och Niinivesi, hvarigenom en betydlig och oaf- 
bruten kommunikationsied vunnes för trafiken tili Iisvesi station och jernväg.
Efter det Kejserliga Senaten infordrat Öfverstyrelsens utlätande i saken, 
har sädantuti skrifvelse af den 13 November 1890 afgifvits och har Öfverstyrel- 
sen däri uti hufvudsak godkänt kommissionens ofvanantydda förslag. Ifrägavarande 
jernväg komme, enligt af Öfverstyrelsen uppgjord beräkning, att erhälla en längd 
af 127,249 kilometer och erfordra en anläggningskostnad af 9,240,564 mark eller 
i det närmaste 72,618 mark per kilometer. För jämförelse mä här framhällas, 
att kostnaden för kanaliseringen af vattendragen frän Pielavesi och Keitele tili 
Päijänne af kommissionen uppskattats tili ungefär 5,000,000 mark, däraf dock 
693;050 mark belöper sig ä den, oberoende af jernvägsbyggnaden, tili utföraude 
förordade kanalleden frän Pielavesi tili Iisvesi. I öfrigt har Öfverstyrelsen i lik- 
het med förenämnda kommission beträffande betydelsen af denna jernvägsanlägg- 
ning icke kunnat förbise densamma, som i förening med en jernväg frän Jyväs­
kylä till Wasabanan blefve en vigtig trafikförmedlare emellan Österbotten ä ena 
sidan och Savolaks samt Östra Finland pä den andra. För denna undersökning 
användes af statsmedel ett belopp af 6,058 mark 55 penni.
6. Uudersökning för en jernvägs ledande öfver vattendragen vid Nyslott och
Punkaharju.
Uti skrifvelse frän Jordbruks Expeditionen af den 25 April 1890 har Kej­
serliga Senaten i anledning af landets Ständers därom gjorda anhällan förständigat 
Öfverstyrelsen att, säframt sädant utän äsidosättande af andra anbefalda jernvägs- 
undersökninger ske kunde, läta verkställa teknisk undersökning för en jernvägs 
ledande öfver vattendragen vid Nyslott och Punkaharju samt att härför af om- 
händerhafvande medel förskjuta ända tili 1,500 mark; och har Öfverstyrelsen. 
efter hösten samma är verkställd undersökning, jämte skrifvelse af den 2 Ja- 
nuari 1891 tili Jordbruks Expeditionen insändt banprojekt och ritningar för 
ifrägavarande jernvägssträckningar. Enligt dessa belöper sig sammanlagda kostna­
den för terrasserings- och konstarbeten för en 7 kilometer läng linie invid Nyslott 
och en linie af 9,5 kilometers längd i trakten af Punkaharju tili 2,657,151 mark 
60 penni. Utgifterna för denna uudersökning utgjorde enligt redovisning 2,194 
mark-3 penni.
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7. Bibana frän Tavastila Station ä Kouvola—Kotka banan tili Fredrikshamn.
Pä grund af stadsfullmäktiges i Fredrikshamn ansökan att teknisk under- 
sökning för en jernvägsförbindelse emellan Tavastila Station eller annan lämplig 
punkt ä Kouvola— Kotka banan och Fredrikhamns stad mätte pä.stadens bekost- 
nad genom styrelsens ätgärd verkställas, har Kejserliga Senaten den 25 Oktober 
1888 uppdragit Öfverstyrelsen att läta utföra ifrägavarande undersökning samt 
däröfver upprätta kostnadsförslag och ritningar. Förrättningen ombetroddes dä- 
varande arbetschefen för Kotka banbyggnad Ingeniören J. F. Smedberg, och insände 
Öfverstyrelsen den 24 Maj 1890 kostnadsförslag och ritningar för en bana tili 
Fredrikshamn med utgängspunkt frän Tavastila Station. Banans längd är 14,350 
kilometer och beräknades draga en anläggningskostnad af 1,120,000 mark eller 
78,048 mark 78 penni kilometern, hvarvid dock förtjenar anmärkas, att kostnads- 
förslaget uppgjorts med hänseende tili för tiden rädande höga rälspriser i utlandet. 
Kostnaden för sjelfva undersökningen har af Fredrikshamns stad erlagts med 2,996 
mark 82 penni.
Andra afdelningen.
Kanaler, far- och flottleder samt tili dem hörande inrättningar.
1. Saima kanal eller farleden frän Wiborgska viken tili Saima sjö.
De vid kanalen under är 1890 verkstälda remont- och öfriga arbeten kunna 
hänföras tili följande hufvudrubriker: kanal, slussar, broar och stämportar, docka, 
kullvertar, botten- och bräddaflopp, segelled, telefon, planteringar, byggnader, för- 
räd och diverse arbeten.
Kanal.
Sedan under vinterns lopp grus och reveteringssten utsläpats, vidtogo pla- 
nerings- och reveteringsarbetena i slutet af Mars mänad. Inom öfra distriktet 
omlades reveteringen pä en sträcka af 200 famnar ofvanom 10:de slussen och 
reparerades ställvis emellan 8:de och 9:de slussarna, hvarvid öfverhängande torf 
och rötter undanskaffades. Inom nedra distriktet'omlades 300 famnar af revete­
ringen emellan Pälli och Lietjärvi slussar samt kortare sträckor af reveteringen 
längs Parvela sjö ofvanom Pälli och Särkjärvi slussar.- Kanalbottnen emellan 
Räihä sluss och Suikki rullbro uppmuddrades. pä grunda Ställen, hvarvid muddret 
affördes tili Nuijamaajärvi sjö utom farleden. Dagvattendikena uppskottades och 
rensades; trummorna reparerades och tjärströkos.
Till dessa arbeten ätgingo 3,3527* dagsverke.
Arbetskostnaden utgjorde..................... 7,575 mark 40 penni.
Materialkostnaden „ ..................... 493 „ 4 8  „
Summa kostnad 8,068 mark 88 penni.
Slussar.
Slussarna aftácktes i slutet af Mars mánad, hvarefter remontarbetena á de­
sanima vidtogo. I 3:dje slussen insattes ett par nya portar och vid ll:te  slussen 
nya slagstándare samt nütgra plankor i ofra portparet, hvarjámte tróskelsparrarne
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i hvardera pórtame riktades. Uti luckmekaniken i 7:de och 9:de slussarna in- 
sattes nya drallar och i 10:de slussens port en forstárkningsregel. Slusskamrarne 
vid 2—4:de samt 6— 8:de slussarna fogstrokos med cementbruk och vid 7:de samt 
9:de slussarna reparerades jordfyllningarna. I 16:de och 23:dje slussarnas nedre 
portar insattes fórstarkningsreglar, hvarjámte stentroskeln i sistnamnda sluss under- 
gick en total reparation. Vid 27:de slussen ommurades fyra skiften pá venstra 
och tre p i hogra sidan af recessen och vingmuren vid nedra portparet, som dar- 
jamte omsattes. Alten vid Juustila och Sarkjarvi slussar reparerades och sarskilda 
smarre remontarbeten verkstáldes á dragstánger, spel, frostgrafvar och ofriga altar. 
Pórtame deis tjarades deis bestrokos med carbolineum avenarius och oljemálningen 
á gjutgodset till en del portar renoverades. Dessutom afverkades en del af den 
genom orkanerna den 2 Juli och 28 Augusti kullvrákta skogen á, Pálli hemmans 
mark med medel, anslagna till slussarnas underháll.
• Till dessa arbeten átgingo 3,77272 dagsverke.
Arbetskostnaden utgjorde . . . .  9,919 mark 78 penni.
Materialkostnaden „ . . . .  5,096 „ 59 „
Summa kostnad 15,016 mark 37 penni.
Broar och stämportar.
k  Mustola rullbro lades nytt lock, hvarjämte maskineriet ä denna och Kan- 
sola hroar reparerades. Bromuren vid Tuohimäki iständsattes. k  Wiborgs rullbro 
omlades locket och klaffen samt vid Särkjärvi och Rättijärvi reparerades klaffarne. 
I sistnämnda och Juustila broar insattes. dessutom tvenne nya brohjul och vid Wi- 
borg ett flyttbart lock framför bron till samma höjd som rullbrolocket.
Härtill ätgingo 3723/4 dagsverke.
Arbetskostnaden . utgjorde. . . . .  947 mark 60 penni.
Materialkostnaden „ .................... 1,261 „ 92 „
Summa kostnad 2,209 mark 52 penni.
Docka.
Omrädet för arbetsplanen kring dockan utvidgades och inhägnades. En 
sträng stapelblock och jordfyllningen, som af tjälan rubbats, reparerades.
Härtill. ätgingo 3172 dagsverke.
Arbetskostnaden utgjorde..........................83 mark 9 penni.
Materialkostnaden „ ..........................4 „ 90 „
Summa kostnad 87 mark 99 penni. .
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Knllvertar, hotten- och briiddaflopp.
Locken och underslagen tili afloppsbroarna vid Tuohimäki, Suikki, Räihä, 
Pälli och Juustila reparerades, hvarjämte kullfallen skog frän Pälli hemman af- 
verkades.
Tili dessa arbeten ätgingo 743/4 dagsverke.
Arhetskostnaden utgjorde . . . . . 498 mark 80 penni.
Materialkostnaden „ . . . . .  76 „ 56 „
Summa kostnad 574 mark 86 penni.
Segelled.
Yid Lauritsala lastageplats omlades en mindre landningsbrygga. Under 
vinterns lopp renoverades de äldre remmarne och tillverkades nya, hvarä desamma 
genast efter islossningen utsattes i farleden emellan Wiborg och Juustila och under 
seglationstiden behörigen eftersägos samt underhöllos. I Nuijamaajärvi ommälades 
stenkumlen och afvisarene, i Rättijärvi reparerades de flytande afvisarene samt 
emellan Lavola och Juustila slussar stenkumlen.
Tili dessa arbeten ätgingo 6567* dagsverke.
Arhetskostnaden utgjorde..................... 1,736 mark 58 penni.
Matrialkostnaden „ . . . . . 306 „ 11 „
Summa kostnad 2,052. mark 69 penni.
Telefon.
Kanalens telefonledning anslöts tili Juustila telefoncentral, hvarigenom ästad- 
koms förbindelse med Wiborgs centralstation. De genora stormarna den 2 Juli 
, och 28 Augusti kullblästa stolparne uppsattes änyo och de afbrutna ledningarna 
reparerades, hvarutom smärre hristfälligheter efterhand afhjälptes.
Härtill ätgingo 1127* dagsverke.
Arhetskostnaden utgjorde . . . . .  362 mark 5 penni.
Materialkostnaden „ . , ..............  86 „ 51 „
Summa kostnad 448 mark 56 penni.
Planteringar.
De vid slussarna anlagda planteringarna och häckarna längs kanalen ansades. 
Vid Suikki bro och Mustola docka anlades nya planteringar, hvarjämte ä en jord- 
lott invid Mustola materialgärd utplanterades 300 och vid Juustila 500 stycken 
lärkträd. I plantskolan vid Rättijärvi utskolades särskilda slag af buskar, träd
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och plantor. Plantskolan sköttes af trädgärdsmästaren med biträde af för som- 
maren antagne tillfällige dagsverkare, hvilka aflönades med de tili underhäll af 
planteringar och häckar arislagna medel.
Kostnaderna för dessa arbeten äro inbegripna i de ofvan upptagna kostna- 
derna för kanaleu.
Byggnader.
Yid distriktschefsbostället ä Mälkiä lades nytt perttak ä rian: eu ny dörr 
och nya inre fönster tili drängstugan tillverkades. Vid Mälkiä slussvaktsbostad 
och Kansola brovaktsbostad ombyggdes fähuset, hvarjämte afträdet pä det förra 
stället flyttades. k  Mustola kassörsbostad omlädes och afhyflades golfvet i mat- 
salen, köksgolfvet ihopslogs, stenfoten reparerades och gärdsplanen dränerades. 
Uti Mustola arbetarebostad och i signaliststugan vid Nuijakangas ommurades eld- 
städerna, hvarutom ätskilliga tak beströkos med asfaltlack och särskilda smärre 
bristfälligheter ä arbetarebostäderna afhjälptes. Ä hotellbyggnaden vid Rättijärvi 
omlades taket med asfaltfilt och mindre reparationer ä byggnadens yttre verkstäl- 
des. Vid Juustila uppfördes ett öppet skjul för upplag af virke samt beströkos 
nägra uthus och plank med rödmylla.
Till dessa arbeten ätgingo 57B3/4 dagsverke. .
Arbetskostnaden utgjorde............1,761 mark 75 penni.
Materialkostnaden „   1,575 „ 04 „
Summa kostnad 3,336 mark 79 penni.
Förräd.
Ifrän den af stormarna kullvräkta skogen upphöggs 99772 famn ved af 6 
qvarters och 267% famn af 3 qvarters längd äfvensom 2,215 stycken timmer, 
hvaraf veden och 1,084 timmer framsläpades tili lastageplatsen. Arbetsredskap 
och skottkärror reparerades, takpertor, tvenne nya spirkranar och ett vindspel 
tillverkades.
Härtill ätgingo 598% dagsverke.
Arbetskostnaden utgjorde..........  3,482 mark 35 penni.
Materialkostnaden „  174 „ 85 „ ‘
Summa kostnad 3,657 mark 20 penni.
Diverse arbeten.
Ä landsvägsbroarna vid Lauritsala och Kansola lades nya brolock och vid 
Mustola samt Suikki reparerades de gämla. Inskriptionen vid Tuohimäki berg 
renoverades. Kanalens landsvägsandelar grusades och plogades, brotrummorna
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underhöllos samt ledstängerna reparerades och beströkos med' rödmylla. Diverse 
transporter af arbetsredskap och materialier verkstäldes.
Tili dessa arbeten ätgingo 52072 dagsverke.
Arbetskostnaden utgjorde..................... 1,698 mark 97 penni.
Materialkostnaden „ .....................  736 „ 69 „
Summa kostnad 2,435 mark 66 penni.
Tili samtliga remontarbeten vid kanalen ätgingo säledes 10,0653/4 dagsverke.
Arbetskostnaden utgjorde . . . .  28,065 mark 87 penni.
Materialkostnaden „ . . . .  9,812 „ 65 „
Summa kostnad 37,878 mark 52 penni.
Emedan i nyssnämnda materialkostnad ingär priset ä en del sädana mate­
rialier, som förut funnos bland kanalens förräd, med 780 mark 63 penni, bör 
sistsagda belopp afdragas frän summa kostnad 37,878 mark 52 penni, da den 
verkliga utgiften af ärets anslag för remontarbeten erhälles, belöpande sig
t i l i .................................... .............................................................  37,097 mark 89 penni.
Härtill kommer:
för aflöningar ät tjenstemän och betjente, gratifikationer,
m. m.....................................................................................  61,626 „ 32 „
för blanketter, inbindning af räkenskaper, m. m....................  155 „ 50 „
för transport af en lokomobil frän Kuopio tili Juustila samt 
öfriga järnvägs- och andra frakter, annonser, tjenste-
telegram, m. m. . ..........................................................  791 „ 57 „
Summa utgifter för kanalen 99,671 mark 28 penni.
Inkomster för äret voro följande:
Under ärets seglation, som vidtog den 19 April emellan Juustila och Wi- 
borg samt den 26 i samma mänad pä öfre delen af kanalen och slutades den 20 
November i sistnämnde del samt den 19 i sagde mänad emellan Wiborg och 
Juustila, klarerades vid Mustola kassörskontor 1,493 och vid Juustila 2,175 far­
koster, för hvilka i kanalafgifter erlades:
vid M u s t o la .........................................   300,139 mark 45 penni.
■ „ Juustila . . .... .................... ..... . . . 55,386 „ 42 „
Summa 355,525 mark 87 penni.
För varor, ankomna frän S:t Petersburg och utrikes ort, 
erlades vid vederbörande tullkamrar kring Saimen
i k a n a la fg ifte r ...............................................  35,664 mark 39 penni.
För dockan vid Mustola erlades af 59 farkoster . . . 6,335 „ — „
För 582 farkoster, som passerat Wiborgs rullbro . . .  1,168 „ — ■ „
Transport 398,693 mark 26 penni.
' SS
Transport 398,693 mark 26 penni. 
Härtill kommer' arrendemedel för kanalverket underly- 
dande Räihä och Pälli hemman, utarrenderade jord- 
och fiskelotter, hyra för vedupplagsplatser, upplätna 
hötägter, försäldt gammalt virke. m. m., inalles . . 7,012 „ 14 „
Summa 405,705 mark 40 penni.
Samt dessutom influtna böter för öfverträdelser mot ord-
ningsstadgan vid kanalen.........................................  . 105 „ 04 „
och ersättning för vällade skador....................... ......  17 „ 31 „
Summa inkomster frän kanalen 405,827 mark 75 penni.
Afdrages härifrän underhällskostnaden för kanalen. . .-  99,671 „ 28 „
äterstär en behällning af 306,156 mark 47 penni.
Inkomst. Utgift. Vinst.
Ar 1889 . . . .  428,419:91. 89,677:04. 338,742:87.
„ 1888 . . . .  436,898: 32. 91,073: 97. 345,824: 35.
Vag- o. Vattenb. berättelse' för 1890. 12 ’
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2. Farleden frân Saima sjö tili Idensalmi köping.
A. Taipale och Konnus banaler i Leppävirta socken af Kuopio Iän.
Under ârets lopp hafva vid dessa kanaler slussportavne mälats och tjärats, 
kanalvägarne grusats och jämnats, nya mätstänger enligt det metriska systemet i 
och för mätning af vattenständet uppsatts samt telefonledningen emellan Taipale 
kanal och Warkaus telegrafstation reparerats. Vid Taipale uppfördes därjämte en 
vaktbostad i enlighet med därför faststälda ritningar. Innan ârets utgâng hann 
dock icke utföras diktningen af väggarna, mellantakets och trossbottnens fyllande. 
husets brädfodring och mälning utvändigt samt dess stentrappa. Vid Konnus ka­
nal släpades 550 kubikmeter sten tili uppförande af en stenremmare, kanalvaktens 
bostàd reparerades samt mälades utvändigt med oljefärg och uthusen strökos med 
röd färg.
Till dessa arbeten användes 2,004 dagsverken.
Utgifterna vid dessa kanaler utgjordes af:
A flö n in g a r ............................... . . 6,310 mark — penni
D agsverken............................... . . 5,684 11 51 11
Upphandlingar......................... . . 5,852 7 > 60 11
Skjutsar och transporter . . . . 856 » 22 11
D i v e r s e .................................... . . 144 » 47 1
Summa 18,847 mark 80 penni.
Inkomsten frän kanalerna steg under äret tili endast 17,427 mark 22 penni, 
hvarföre desamma sälunda lemnade en förlust af 1,420 mark 58 penni.
Inkomst. Utgift. Vinst.
Är 1889 ..................... 33,111: 05. 6,788: 17. 26,322: 88.
„ 1888 ..................... 27,529: 54. 8,038: 78. 19,490: 76.
B. Färjan öfver farleden i närheten af Leppävirta kyrka.
Denna färja erfordrade inga andra kostnader än den kontraktsenliga er- 
sättningen för färjbestyret 500 mark.
C. Ruokovirta kanal i Maaninka socken af Kuopio Iän.
Förutom de ârligen âterkommande mâlnings-, tjärnings- och grusningsarbe- 
tena, m. fl. smärre reparationer, hafva 143 qvadratmeter af kanalens stenrevetering 
renoverats och kanalen försetts med nya vattenhöjdskalor enligt metriskt system.
Till dessa arbeten användes 321 dagsverken. Utgifterna för kanalen be- 
löpte sig tili 2,641 mark 6 penni, hvaraf ätgingo tili aflöningar 1,850 mark, till
•)
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dagspenningar 391 mark 75 penni, till upphandlingar 120 mark 60 penni, till 
skjutsar och transporter 277 mark 96 penni samt till diverse 75 penni.
Beloppet influtna kanalafgifter steg till 2,856 mark 62 penni, hvadan upp- 
stod en behällning af 215 mark 56 penni.
Jnkomst. Utgift. Skilnad.
Är 1889 ..................... 4,590: 47. 8,289: 32. -  3,698: 85.
„ 1888 ..................... 3,985: 63. 3,294: 76. - f  690: 87.
D. Ahkionlaks kanal i samina socken.
Förutom de ärliga smärre remontarbetena, hafva följande arbeten verk- 
stälts: ur kanalen uppmuddrats 497 kubikmeter lerjord och 59 kubikmeter sten- 
blandad lera samt aflägsnats 34 kubikmeter Sten. Af kanalens stenrevetering hafva 
2,078 qvadratmeter renoverats och 784 löpande meter stängsel blifvit uppsatt. 
Dessutom hafva tili kanalen anskaffats nya vattenhöjdskalor med metrisk indelning.
Härtill hafva ätgätt 1,215 dagsverken; och utgifterna för kanalen hafva ut- 
gjort 3,228 mark 14 penni, hvaraf ätgätt tili aflöningar 1,850 mark, dagspenningar 
999 mark 20 penni, upphandlingar 171 mark 77 penni, skjutsar och transporter 
205 mark 57 penni samt diverse utgifter 1 mark 60 penni.
Dä inkomsten under äret steg tili endast 2,500 mark 77 penni, har kanalen 
sälunda lemnat en förlust af 727 mark 37 penni.
, Inkomst. Otgift. Förlust.
Är 1889 ..........................  2,849: 49. 3,511: 55. 662: 06.
„ 1888 . .• . . . .. 2,406: 73. 3,555: 73. 1,149: —
E. Nerkko kanal i Lapinlaks socken af Kuopio Iän.
Frän kanalens hotten har under äret uppmuddrats 42 kubikmeter lerjord. 
Af reveteringsmurarne hafva 704 löpande meter renoverats och 183 löpande meter 
omlagts. 54 löpande meter stängsel af spjälvirke med tre grindar hafva upp.satts 
samt ett lider uppförts för sättbjälkar. Nya vattenhöjdskalor enligt metriska sy- 
stemet hafva jämväl här uppstälts. Slussen har säsom vanligt mälats och tjärats 
samt vägarne grusats.
Till dessa arbeten hafva användts 475 dagsverken. Utgifterna hafva stigit 
tili 3,195 mark 41 penni, däraf ätgätt tili aflöningar 1,850 mark, dagspenningar 
878 mark 25 penni, upphandlingar 302 mark 35 penni, skjutsar och transporter 
145 mark 60 penni samt diverse utgifter 19 mark 21 penni.
Inkomsterna under äret utgjorde 1,626 mark 84 penni, och uppstod sälunda 
för kanalen en förlust af 1,568 mark 57 penni.
Inkomst. Utgift. Förlust.
Är 1889 .......................... 2,708: 57, 2,889: 96. 181: 39.
„ 1888 .......................... 2,293: 05. 3,548: — 1,254: 95.
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F. Remont i farleden emellan Taipale och Idensalmi.
Uti den genom Piensaari holme i nämnda farled gräfda kanalen har sten- 
reveteringen iständsatts och andra smärre remontarbeten utförts för en samman- 
lagd kostnad af 314 mark 36 penni.
Sammanställas samtliga utgifter för remont och betjeniug vid ifrägavarande 
farled emellan Lauritsala och Idensalmi med samtliga inkomster af trafiken genom 













-  4,315: 32. 
+  21,780: 58. 
+  16,200: 21.
3. Farleden frän Nyslott tili lurmes köping.
A. Oravi kanal i Rantasalmi socken af S:t Michels Iän.
Under äret hafva skadorna ä kanalens sidodosseringar, förorsakade hufvud- 
sakligast genom värdslöshet vid bogseringar, blifvit reparerade, sä längt anslaget 
för kanalen medgifvit. Härtill hafva ätgätt 121 dagsverken, som kostat 253 mark 
95 penni. Dä kanalvaktens aflöning utgjort 150 mark och tili upphandlingar an- 
vändts 12 mark, har summa utgift för kanalen sälunda stigit tili 415 mark 95 penni.
Är 1889 utgjorde utgiften.................... 198 mark 62 penni.
„ 1888 „ „ .................... 150 „ „
B. Undanskaffande af en undervattensklippa vid nedra mynningen tili
Oravi kanal.
Sedan Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen i landet anhällit om vid- 
tagande af särskilda ränsningsarbeten i hvardera inloppen tili Oravi kanal, och 
Öfverstyrelsen i anledning däraf föreslagit att det vid södra inloppet midt i far­
leden befintliga undervattensgrundet skulle undanskaffas, anslogs för ändamälet
3,000 mark; därä, arbetet päbörjades den 3 Mars 1890. Emedan gründet bade 
formen af en flackt dosserande stenhäll, som utbredde sig öfver farledens botten 
och endast med 1/2 tili P /2 fot öfversteg djupet i den öfriga farleden, samt dä 
nägot bröst, dar sprängningen künde vidtaga, icke fanns, uppmuddrades tili en 
början all jord; som betäckte berghällen, hvarefter pä det djupaste stallet, dar 
berget läg betydligt under kanalbottnen, ett bröst upparbetades och sprängningen
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päbörjades. Den 8 Maj afslutades arbetet, och var farleden dä tili samma bredd 
som kanalen upprensad tili fullt djup.
Kostnaderna för arbetet uppgingo tili 2,316 mark 82 penni, hvaraf använ- 
des tili dagspenningar 1,435 mark 80 penni, tili upphandlingar 693 mark 38 penni, 
tili skjutsar och transporter 176 mark 89 penni samt tili diverse utgifter 10 mark 
75 penni. Inalles ätgingo 6777* dagsverke, däraf 58 byggmästare-, 31 smed-, 30 
smeddrängar-, 293/ 4 timmermans-, 32272 stenarbetare- och 206 handtlangare- 
dagsverken.
Under arbetet lössprängdes och upplades pä land 53/16 kubikfamn berg, 
hvarutom frän mudderflottor med handskopor uppmuddrades 59/ 16 kubikfamn härd 
lerblandad grusjord. Muddringen kostade i medeltal 56 mark 90 penni per kubik­
famn och sprängningen jämte stenuppfordring och transport ungefär 170 mark per 
kubikfamn. Dessa höga enhetspris berodde dels af de tunna skikt jord och berg 
som skulle undanskaffas, dels däraf att nägon kronobyggmästare icke kunde dispo- 
neras för arbetets ledning.
C. Pielis elfs kanaler i Joensuu stad samt Eontiolaks och Eno socknar af ;
Kuopio Iän.
Vid samtliga dessa kanaler hafva slussportarne tjärats och mälats, uppfarter 
och dragvägar grusats, uthusbyggnaderna rödstrukits samt dörrar och listverk ä 
desamma oljemälats, hvarjämte anskaffats och uppstälts nya vattenhöjdskalor en- 
ligt det metriska systemet.
Följande remont- och förbättringsarbeten kunna dessutom särskildt nämnas, 
nämligen :
Joensuu kanal. k  byggmästarebostaden omlades en del af stenfoten, i tre 
rum insattes nya golf och tvärbjälkar, en ny kakelugn uppmurades, en annan repa­
rerades. och vattentaket mâlades. Likasâ mâlades taket â kassörsbostaden, vänd- 
brons ledstänger och kanalens träafvisare.
TJtra kanal. Yändbrons lock reparerades; mudderverkets järnskrof ren- 
gjordes och mâlades samt tvà mudderprâmar diktades och tjärades.
Kuurna kanal. 8,4 kubikmeter lossnade stenar uudanskaffades.
Haapavirta kanal. Slusslocket reparerades och omkring spontväggen lades
lerjord.
Jakokoski kanal. För denna kanals räkning uppköptes 3,711 löpande meter 
stock och 1,617 löpande meter plankor.
Saapaskoski kanal. Ett större redskapsmagasin uppfördes och smedjan repa­
rerades. I stenjetéen vid kanalens nedra mynning insattes 676 kubikmeter Sten.
Nesterinsaari kanal. Reveteringsmuren emot Kahapyörre förs reparerades.
Kaltimo kanal. Boningsbyggnadens kakelugnar reparerades.
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Häihä kanal. Boningsbyggnadens tak täcktes med pertor och frän en vid 
kanalens öfra mynning befintlig klippa sprängdes ocb bortfördes 15 kubikmeter berg.
Tili samtliga dessa arbeten hafva. användts 4,328 dagsverken. Utgifterna 
för kanalerna hafva belöpt sig tili 29,157 mark 36 penni, hvaraf användts tili af- 
löningar 14,849 mark 88 penni, dagspenningar 9,832 mark 31 penni, upphandlingar 
4,980 mark 73 penni, skjutsar och transporter 350 mark 14. penni samt diverse 
utgifter 144 mark 30 penni.
Trafikinkomsten bar sammanlagdt uppgätt tili 20,411 mark 42 penni, hvadan 
uppstätt en förlust af 8,745 mark 94 penni.
Är 1889 . . . .
Inkomst. Utgift. Förlust.
. 17,031: 87. 29,337: 96. 12,306: 09.
„ 1888 . . . . . 19,790: 17. 34,184: 66- 14,394: 49.
4. Farleden frän öppna Sannen. tili S:t Michels stad.
A. Warkaantaipale kanal i Kristina socken af S:t Michels län.
Under äret har nytt lock ä bron blifvit utfördt, hvarvid befanns att tvär- 
vasarne voro sä angripna af röta, att balfva antalet mäste göras nya, likasom 
äfven brons begge bärstolpar, som i tapparne voro alldeles förmultnade. Dess- 
utom hafva mindre reparationer verkstälts ä brons landfästen, säsom insättning 
af stenar, hvilka rubbats af tjälen, omläggningar af kanaldosseringen, m. m.
Dessa arbeten hafva medtagit 821/4 dagsverke, som kostade 154 mark 56 
penni. Till upphandling af 17 stycken stockar och 60 kannor tjära har ätgätt 
79 mark 89 penni. Inberäknadt brovaktens aflöning 480 mark, stego sälunda ut­
gifterna för kanalen tili sammanlagdt 714 mark 45 penni.
Är 1889 utgjorde utgiften . . . .  710 mark 35 penni.
„ 1888 „ „ . . . .  669 „ 58 „
B. Juurisalmi lyftbro i Kristina socken.
Själfva bron bar under äret icke undergätt nägra nämnvärda reparationer, 
ej häller har nägon husremont ifrägakommit. Däremot hafva körbroarna invid 
lyftbron och underbyggnaden för dessa blifvit delvis omlagda, hvarvid tvenne trä- 
kistor, som af isen rubbats i sitt läge, iständsattes genom pätimring. Till nämnda 
arbeten ätgingo 103 dagsverken, som kostade 182 mark 62 penni. Yid remonten 
användes 13472 famn stock,. 1073 tolft plankor och 2 tunnor tjära, hvilka sam­
manlagdt kostade 373 ma.rk 60 penni. Dä brovaktens aflöning utgjorde 480 mark, 
belöpte sig sälunda samma utgift för kanalen tili 1,036 mark 22 penni.
I r  1889 utgjorde utgiften. . . . .  726 mark 73 penni.
„ 1888 „ „ . . . . . 538 „ 95 „
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C. Öfriga delar af farleden.
Under âret hafva kanaldosseringarna vid Siikasalmi, Pyöräsalmi och Kirkon- 
taipale reparerats. Mindre arbeten hafva dessutom verkstälts för iordningsstäl- 
lande af duc d’alber, sjömärken, m. m. Inalles hafva härtill användts 1563/4 dags- 
verke. Utgifterna för kanalen hafva utgjort 488 mark 32 penni, hvaraf âtgâtt till 
dagsverken 281 mark 82 penni, till upphandlingar 199 mark 50 penni, till skjut- 
sar och transporter 3 mark samt till diverse 4 mark.
Âr 1889 utgjorde utgiften . . . .  286 mark 97 penni.
„ 1888 „ » ■ . . . .  366 „ 82 „
Sammanslâs utgifterna för underhâllet af hela denna farlèd, erhälles föl- 
jande résultat: . •
Ar 1890 utgjorde utgiften . . . .  2,238 mark 99 penni.
„ 1889 „ „ . . . .  1,724 „  05 „
„ 1888 „ „ . . . .  1,575 „ 35 „
5. Parlederna i Puulavesi sjö.
Kanalisering af Likaisensalmi, Kellosalmi och Waimosalmi sund i Puulavesi sjö 
inoin Kangasniemi och S:t Michels socknar af S:t Michels Iän.
Sedan undersökning verkstälts och förslag uppgjorts för upprensning och 
kanalisering tili 6 fots djup under lägsta vattenständet och 24 fots bottenbredd 
af ofvannämnda sund, har Kejserliga Senaten i skrifvelse frän Handels- och In- 
dustriexpeditionen af den 6 December 1888 anbefallt Öfverstyrelsen att lâta verk- 
ställa berörda kanalisering och i förslaget öfver de arbeten, som under âren 1889, 
1890 och 1891 komme att med för ändamälet â stat anslagna medel under Öfver- 
styrelsens inseende utföras, upptaga den därför beräknade kostnaden med inalles
88,000 mark, samt att i sammanhang med upprensningen af Kellosalmi sund lâta 
undanskaffa tvenne enstaka i Punapukinsalmi sund befintliga stenar; hvarjämte 
föreskrefs det arbetet borde sâ bedrifvas att detsamma blefve slutfördt pâ vären 
1891, därest sädant utan arbetets fördyrande kunde ske.
Arbetet, som i enlighet härmed päbörjades under sommaren 1889, har un­
der âr 1890 fortgâtt, hvarvid följande arbeten utförts.
I nedra Kellosalmi har verkstälts bergssprängning i skydd af uppförda 
läddammar, reveteringsarbeten samt brobyggnad öfver sundet ; jämväl undervattens- 
sprängningar hafva förekommit, och har dammarnes jordfyllning efter afslutadt 
arbete bortmuddrats äfvensom ett kummel af sten uppförts.
I öfra Kellosalmi har under âret verkstälts kajdammsbyggnader, gräfuing 
af jord, tili största delen grusjord och sten, samt bergsprängning. Därefter har 
en del af kajdammen rifvits och jorden bortmuddrats M n dessa Ställen.
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Likaisensalmi hafva- tvä läddammar blifvit utförda; berget undansprängdt 
och jordgräfningen verkstäld likasom äfven heia reveteringen förutom 50 qvadrat- 
famnar. Planeringarna äro tili största delen slutförda.
I Punapukinsalmi blefvo nägra undervattensstenar undanskaffade.
Arbetet i dessa sund har fortgätt frän den 1 Januari tili den 31 Maj och 
frän den 8 Juli tili den 1 Januari 1891 samt har fortskridit sä längt, att alia 
äterstäende arbeten torde medhinnäs före seglationens början samma är.
I Waimossalmi, dar arbetet ledts af en skild byggmästare, har detsamma 
fortgätt under heia äret utan afbrott. Heia sundet har utgräfts i skydd af dam­
mar, hvarefter vattnet insläpts och rifning af dammarne verkstälts. Mudringen 
af damfyllningen har päbörjats och därjämte har en del af farleden utanför dam­
marne uppmuddrats. Längs kanalens ena sida hafva utsatts 6 stycken pollare af 
sten pä stenunderlag.
Den gemensamma elfekten för alia dessa arbeten i Puulavesi sjö har uppgätt 
tili: sprängning af 262 kubikfamnar berg, uppfordring af 191 1/4s kubikfamn sten, 
uppgräfning af 835 1/2 kubikfamn grus, muddring af 53 1/i kubikfamn äfja, upp- 
murning af 175 kubikfamnar landfästen tili bron öfver Kellosalrai, planering af 
566 qvadratfamnar samt revetering af 81 qvadratfamnar.
Inalles hafva under äret tili arbetena användts 22,452 l/o dagsverke och 
54,840 mark 81 penni af anslaget. Dä till desamma under är 1889 ätgätt 24,176 
mark 53 penni, äterstod sälunda vid 1890 ärs utgäng af anslaget 8,982 mark 
66 penni.
6. Farleden frän Wesijärvi jernvägsstation tili Jyväskylä stad.
Wesijärvi kanal i Asikkala socken af Tavastelms län.
Under värsommaren verkstäldes tjärning af slussen samt en mindre repara­
tion af densamma, i det en stock och fern nya plankor insattes i slusstimran samt 
beklädnaden och bron ommälades. Pä den öfver känalen ledande rullbron hafva 
nya lagerbockär blifvit insatta och nya vattenmätningskalor enligt metersystemet 
hafva uppsatts i öfra och nedra recesserna. Gärdesgärden och portarne i staket-
tet vid kanalen hafva reparerats, nya trappor förfärdigats tili kanalbankarne och /
diverse smärre remonter verkstälts. Under Oktober mänad päbörjades med upp- 
förandet af ett timmermanslider under perttak i och för den blifvande ombygg- 
naden af slussportarne tili 54 fots längd, 27 fots bredd och 9 fotshöjd; tili port- 
virke har af förrädet uppbilats och upphyflats 703 sträckfot portbjälk.
Utgifterna för kanalen hafva stigit tili 4,287 mark 31 penni, hvaraf ätgätt 
tili aflöningar 2,650 mark, tili dagspenningar 867 mark 90 penni, tili upphand-
Väg- o. Vattenb. berättelse för 1890. 13
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Ungar 346 mark 84 penni, till skjutsar och transporter 360 mark 82 penni samt 
till diverse utgifter 61 mark 75 penni.
Beloppet influtna kanalafgifter utgjorde 17,055 mark 67 penni, hvadan upp- 
stod en behällning af 12,768 mark 36 penni.
Inkomst. Utgift. Yinst.
Är 1889. • . . , . 28,883:72. 6,960:96. 21,922:76.
„ 1888 ..................... 26,180:86. 13,711:30. 12,469:56.
7. Farleden frän Päijänne sjö till Heinola stad.
Kalkis kaual i Asikkala socken af Tavastehns Iän.
Förutom tjärning och mälning af slussen hafva följande arbeten under äret 
förekommit. Af stenreveteringen hafva omsatts 920 qvadratfamnar, hvilka rasat; 
därvid har den nedrasade stenen blifvit frän kanalen upptagen. För detta arbete 
anskaffades 25 kubikmeter grus och fyllningsjord samt 20 kubikmeter reveterings- 
sten. Nytt plank har uppförts i stället för 300 meter äldre plank, hvilket var 
förfallet och nedruttnadt samt därför rifvits och bortsläpats. Kanalbyggnaden och 
det nya planket hafva öfverstrukits med röd slamfärg och byggnadens yttre foder- 
bräder hafva tvenne gänger mälats med hvit oljefärg. För öfrigt hafva smärre 
reparationer verkstälts ä reveteringen, dar den ej behöft anläggas.
Till alla dessa arbeten hafva ätgätt 408 1/2 dagsverke, som kostat 786 mark 
40 penni. Dessutom har ätgätt tili aflöningar 1,850 mark, tili upphandlingar 
203 mark 92 penni samt tili skjutsar och transporter 246 mark, hvadan summa 
utgift för kanalen belöpt sig tili 3,086 mark 32 penni.
Inkomsten frän kanalen utgjorde 2,216 mark 13 penni, hvarföre densamma 
under äret lemnade en förlust af 870 mark 19 penni.
Inkomst. Utgift. Yinst.
Ar 1889 .......................... 2,883: 86. 2,629: 08. 254: 78.
„ 1888 ..........................  2,523: 36. 2,345: 07. 178: 29.
8. Farleden frän Tavastelius stad tili och utmed Längelmävesu
yattendraget.
Walkiakoski kanal i Sääksmäki socken af Tavastehns län.
I denna kanal äro slussarne uppförda af granit i cementbruk och erfordra 
därföre jämförelsevis ringa remont. Endast portarne, som äro öfver 20 är gamla, 
börja visa sig bristfälliga. Men dä de yppade bristfälligheterna, numera blifvit
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afhjelpta, förefinnes ej vidare nägon öfverhängande fara för slussarnes beständ. 
Dä emellertid säväl denna som Apia kanal ett stycke högre upp i farleden visal 
sig vara för grunda, för den trafik de betjena, har förslag väckts om deras för- 
djupande. I de delar dar en förestäende ombyggiiad komme att betiuga förändring 
eller rifning af äldre delar, har remonten af dessa inskränkts tili det minsta. 
möjliga.
Utgifterna för kanalen hafva fördelat sig pä följande sätt:
Förstärkning och diktning af slussportarne, ny drifaxel 
tili pätappningsluckorna, nya handspakar, för por­
tâmes täckning tili vintern, m. m. ..........................  135 mark 11 penni.
Nytt brolock tili svängbron . . . . ....................................  153 „ 92 »
Nyt läs tili vakthuset..............................................................  9 » .  65 »
Reparation af stakettet och uppförande af 160 fot nytt
sä d a n t.............................................................................  35 » 40 »
Diverse putsningsarbeten......................................................... 22 „ 30 „
Aflöningar..............................................    1,991 » 19 »
Summa 2,347 mark 57 penni.
Arbetena erfordrade 54 dagsverken.
Inkomsten under äret Steg tili 2,479 mark 44 penni, hvadan kanalen sä- 
lunda lemnade en behällning af 131 mark 87 penni.
Inkomst. Dtgift. . Skilnad.
Är 1889 . . . . .  3,142: 75. 2,498: 24. +  644: 51.
„ 1888 ..................... 2,562: 50. 4,373: 54. — 1,812: 04.
9. Farleden frän Mallasvesi tili Hauhonselkä.
Kanalisering af Kyllö ä i Pälkäne socken.
Sedan Hauho och Pälkäne kommuner är 1886 hos Öfverstyrelsen anhällit 
om kanalisering af Kyllö ä emellan Pintelejärvi och Ilmoilanselkä sjöar, af hvilka 
den förra stlr i ängbätsförbindelse med Mallasvesi och öfriga sjöar i det tavast- 
ländska vattensystemet samt den senare sammanhänger med Hauho vattendragen, 
har genoin Öfverstyrelsens föranstaltande undersökningar verkstälts och förslag upp- 
gjorts tili äns kanalisering tili fyratio fots bottenbredd och för fern fot djupgäende 
fartyg, hvarjämte af Guvernören öfver Tavastehus Iän utverkats tillständ tili den 
fällning af Hauhonselkä och Ilmoilanselkä sjöar, som genom kanaliseringen nöd- 
vändiggöres.
Vid sammanträden med intresenterne i företaget hafva desse förhundit sig, 
Hauho kommun att tili detsamma bidraga med allt trävirke i form af stock och 
dessutom med fyratusen dagsverken, samt, egarene af Ruokola och Kuisema gär-
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dar i Pälkäne socken att tili arbetet lemna den förre femhundra och den senare 
femtio mark, jämte det Hauho kommun förklarat sig villig att utan statsbidrag 
pä sin bekostnad utföra de arbeten, som erfordras för farledens förlängning frän 
Kyllö ä vidare genom Alvettula, Wuolte och Lähdesmäki sund, hvarefter Kejser- 
liga Senaten, pä Öfverstyrelsens underdäniga framställning, den 12 April 1889 
anbefallt Öfverstyrelsen att läta utföra ifrägavarande kanalisering, enligt ofvan- 
nämnda förslag och med villkor att Hauho kommun samt förenämnde lägenheters 
egare därtill lemnade de utfästa bidragen, och har för arbetet beviljats det, utöfver 
berörda bidrag, därför nödigt ansedda anslaget 28,150 mark att under ären 1889 och 
1890 utgä ur det ä stat upptagna anslag tili utförande af väg- och vattenbyggnader.
Arbetet, som i följd häraf vidtog den 17 September 1889, har under är 
1890 fortgätt frän ärets början tili medlet af Juli mänad, dä detsamma, sedan 
därä under äret användts 7,422 1/2 dagsverke, afstannade säväl i följd af inträffad 
värflod och för att bereda obehindrad virkesflottning samt enär anslaget för äret 
dä var användt. Kanaliseringsföretaget hade nämligen dä redan, frän dess pä- 
börjande räknadt, medtagit ej mindre än 35,871 mark 02 penni enligt följande 
specifikation:
Ärbetsledningen........................................................................ 3,102 mark 50 penni.
.Hyra för kontor, magasin, uppsättning af smedja, arbets- 
skjul m. m....................................................................................................... 381
Skjutsar och transporter.........................................................1,393
Tillverkning och underhäll, af arbetsredskap . . . .
Muddring af 416 kubikfamnar sand och lera . . .
Upptagning af 51 kubikfamnar undervattensstenar och
grus  ...................................................................2,292
Damm för brobyggnaden, incl. dess underhäll och rif-
n in g .............................................. ....................................
Vattenpumpning frän dämmen......................................... .....
Utgräfning i skydd af sagda dammar utaf 61 kubikfam­
nar sten och grus och uppläggning däraf i lands-
vägsbank ........................................................................
Brobyggnaden . .  .......................................................... 13,180
Pähöjning af landsvägen och nedfarterna tili den provi- 
sionella- bron med 161 kubikfamnar, utöfver den frän 
kanalen och grundena utgräfda jorden, samt torf- 
läggning och putsning af doseringarna . . . .


















53Behällning i redskap och material . . ..........................  2,447 ______________
. Summa 35,871 mark 02 penni, 
däraf under är 1890 användts 23,749 mark 86 penni.
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Att kostnaderne för de verkställda arbetena sä väsentligt öfverskridit de i 
kostnadsförslaget beräknade, berodde dels därpä att kanaliseringsförslaget upp- 
gjorts utan nödig hänsyn tili vattendjupet vid lägvattenständ, hvarföre det vid ar- 
betenas utförarande visade sig nödigt att för ernäende af det föreskrifna djupet 
utgräfva kanalbottnen omkring 1,5 fot djupare, an förslaget afsäg, dels därpä att 
för arbetsledningen ej kunnat anlitas nägon Öfverstyrelsen underlydande ordinarie 
ingeniör, utan en civilingeniör, hvars aflöning päförts arbetsanslaget, samt att nä­
gon kostnad ej beräknats för fyllning af uppfarten tili den öfver än ombyggda 
bron, hvarntom själfva brobyggnaden utfallit nägot dyrare än beräknadt var.
Yid arbetenas afstannande äterstod ännu att verkställa fördjupningen af 
äns mellersta del. Sedan tvenne alternativa kostnadsförslag för arbetets slut- 
förande uppgjorts, belöpande sig tili respektive 29,600 och 34,800 • mark, af hvilka 
det senare tillika afsäg en önskvärd uträtning af farleden, har Kejserliga Senaten, 
pä underdänig framställning af Öfverstyrelsen, som därvid tillika ansäg kostnads­
förslaget böra ökas med 1,200 mark i och för kanaldosseringarnas befästande, den 
19 December 1890 till kanaliseringens afslutande i enlighet med det senare alter­
native! anslägit ett belopp af 36,000 mark att utgä ur anslaget ä stat för all- 
männa väg- och vattenbyggnader under är 1891.
Ifrägavarande kanalsbyggnads afslutande har sälunda blifvit tili sistberörde 
är beroende.
10. Farleden frän Wanajavesi tili Tammerfors.
Lempois kaual i Lempälä socken af Tavastehus Iän.
Pä öfra sidan af slussen hafva under April och Maj mänader 1,160 qvadrat- 
famnar af stenreveteringen ä kanalens sidor omlagts i skydd af en uppförd dam- 
byggnad, hvarutom smärre remontarbeten utförts ä boningshuset, hägnader m. m. 
Härtill hafva ätgätt 2,222 %  dagsverke och utgifterna hafva belöpt sig tili
7,350 mark 46 penni enligt nedanstäende specifikation:
Dambyggnad af 70 fots längd och 8 fots största vat-
tendjup...........................................................................  1,054 mark 69 penni.
Dess rifning och fyllningens uppmuddring.........................  140 „ 09 „
Revetering af 1,160 qvadratfamnar...................................  4,344 „ 63 „
Mälning af kanalvaktens bostad utvändigt och andra smärre
reparationer ä d en sa m m a ...............................•. . 346 „ 55 „
Insättning och diktning af nya stolpar i öfra sätten . . 78 „ 80 „
Särskilda smärre rem onter..................................................  380 „ 10 „
Transport 6,344 mark 86 penni
Skjutsar och transporter 





6,344 mark 86 penni 
32 „ 38 „
15 „ 12 „
958 „ 10 „
7,350 mark 46 penni.
Anslaget för kanalen utgjorde 7,100 mark och erfordrade sälunda ett till- 
skott af 250 mark 46 penni.
Dä inkomsten frän kanalen under äret steg tili 699 mark 83 penni upp- 
stod sälunda en förlust af 6,650 mark 63 penni.
Inkomst. Utgift. Förlust.
Är 1889 ..................... 2,016: 79. 2,251: 25. 234: 46.
„ 1888 . . . . . 1,598: 06. 1,621: 45., 23: 39.
11. Farleden frän Tammerfors stad tili Wirdois socken.
A. Murole kanal i Ruovesi socken af Tavastehns lau.
Denna kanal med sluss, som omlades för inemot fyratio är sedan, har erfordrat 
upprepad ombyggnad och remont, särskildt hvad slussen och stenreveteringen an­
gär. Säsom omtalades i Öfverstyrelsens berättelse för är 1889, päbörjades en 
större och mera genomgripande remont under sagda är. Sedan särskilde trafikan- 
ter och ängbätsredare i Tammerfors stad och dess omnejd uti en tili Kejser- 
liga Senaten ingifven skrift förnyat sina redan tidigare gjorda framställningar om 
farledens fördjupande frän Tammerfors genom Murole och Kauttu kanaler tili 
Wisuvesi och dessutom upptagande af ny farled tili Filppula by samt Wirdois 
kyrka, anbefallde Kejserliga Senaten den 21 November 1889 uti bref frän Jord- 
bruksexpeditionen Öfverstyrelsen att inställa berörda remont samt att utan dröjs- 
mäl uppgöra och insända nytt kostnadsförslag tili fördjupning af Murole kanal 
och sluss till sex fots djup, men med bibehällande af den förefintliga bredden och 
med begagnande af trämaterial för slussen, hvarhos Öfverstyrelsen borde inför- 
skaffa särskild ekonomisk och teknisk utredning tili belysande af frägan om be- 
hofvet af omordade farleds fördjupande. I följd häraf afbröts kanalremonten i 
slutet af November 1890, sedan densamma medtagit 10,056 mark 93 penni.
Efter det Öfverstyrelsen därä tili Kejserliga Senaten insändt den äskade 
utredningen och kostnadsförslag för kanalens ombyggnad med utförande af slussen 
i sten eller trä, uppgäende tili resp. 103,500 och 102,500 mark, jämte det Öfver­
styrelsen för sin del föreslog att den ifrägasatta ombyggnaden för närvarande icke 
skulle komma tili utförande, utan att det afbrutna arbetet tili afhjälpande af de
förefintliga bristfälligheterna i den garala stenslussen, beräknade tili en kostnad 
af 16,000 mark, mätte fä omedelbart fortsättas, hvarigenom slussens beständ för 
en läng tid framät blefve säkerstäldt, förordnade Kejserliga Senaten uti skrifvelse 
frän Jordbruksexpeditionen af den 13 Februari 1890 att nägon fördjupning af 
kanalen icke skulle ske, men däremot den tidigare anbefallda remonten ä kana- 
len ocb slussen verkställas, hvartill beviljades, utöfver härför i det fastställda ar- 
betsförslaget för är 1890 anvisade 5,000 mark ett tillskott af 11,000. mark.
Uti samma skrifvelse befallde Kejserliga Senaten jämväl 
att ett i farleden strax nedanom Murole sluss befintligt grund af omkring 
200 alnars längd, dar vattendjupet utgjorde endast 4 ä 5 fot, skulle upprensas 
för ästadkommande af en obebindrad fern fot djup farled;
att farleden emellan Murole och Mustalahti vik i Wirdois skulle upprensas 
tili samma djup;
att kostnadsförslag skulle upprättas för fördjupning af farleden emellan 
Mustajahti och Wirdois kyrka tili enahanda djup; äfvensom
att, sedan förenämnda undersökningar verkstälts och förslag uppgjorts, 
jämväl farleden tili Filppula by skulle undersökas i afseende ä dess fördjupande 
tili fern fot.
Af dessa förslag hann endast det, som rörde farledens upprensning strax 
nedanom Murole i det s. k. Kivisalmi sund, under är 1890 upprättas; och anbe- 
fallde Kejserliga Senaten den 16 Maj 1890 arbetets utförande enligt det insända 
förslaget, hvartill beviljades ett anslag af 7,800 mark. Af särskilda anledningar 
künde arbetet dock icke verkställas under är 1890, utan blef tili följande är 
beroende.
Däremot slutfördes under sagda är emellan Februari och Oktober mäna- 
der remonten af Murole kanal och sluss, hvartill ätgick 18,310 mark 12 penni 
enligt nedanstäende specifikation:
3mf ■p.
Afloning till ingeniorer och byggm astare ..................... __ - 1,556 50
Uppforande och rifning af d a m m a r ............................... 697 85
Transport af Sngpump till och frin arbetet . . . . 1,000 —
Yattenpumpning................................................................... 355 50 2,053 35
Rifning af vestra slussmureu jamte darfor erforderlig
jordschaktning.............................................................. 1,206 33
Slapning af 22 kubikfamnar kilad sten till slussens
uppmurande................................................................... 1,400 —
Tuktning och huggning af desamma............................... 84 40
Transport 2,690 73 3,609; 85
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Transport 2,690 3,609 85
Murning af 18 kubik famnar kallmur i regelmässiga
f o g a r ............................................................................. 2,753 31
Bakmur, fogstrykning, sandfyllning och planering . . 1,183 33
Timmermansarbeten ä slussportar, svängbro och sta-
k e t t ................................................................................... 877 06
Bergsprängning i slussens b o tte n .................................... 526 67 8,031 10
Rifning af förfallen revetering m. m................................ 328 65
Planering och utjämning af kanaldosseringen i och för
r e v e te r in g .......................... ........................................ 1,121 41
Uppförande af 460 qvadrat famnar reveteringsmur . . 3,192 53 4,642 59
Uppförande af smedja och s k j u l .................................... 8 —
Reparation af redskap.......................... .............................. 22 40 30 40
Mudderflottor.............................................. ......................... 245 50
Muddring och stensprängning i hvardera inloppet tili
k a n a le n ........................................ ............................... 898 35 1,143 85
Jordschaktning för frostgrafvar......................................... — — 458 71
Diverse u tg ifte r ......................................... ..... . . . . — — 25 55
Instrumentaliekostnad......................................................... — — 368 05
Summa — 18,310 10
Arbetena erfordrade sammanlagdt 4,895 1/2 dagsverke.
Dä dessutom tili kanaluppsyningsmannens ocb drängens aflöningar utgäfvos 
1850 mark, till resor för uppbördsmedlens afleverering 146 mark 70 penni, tili 
postporton m. m. 138 mark 50 penni samt för städning af den för resande upp- 
lätna bostaden 75 mark, steg summa utgifter för kanalen under är 1890 tili 
20,520 mark 30 penni.
Inkomsten under äret uppgick tili 2,852 mark 99 penni, hvadan uppstod 
en förlust af 17,667 mark 31 penni.
Inkomst. Utgift. Skillnad.
Är 1889 ..................... 4,731: 51. 10,056: 93. -  5,325: 42.
n 1888 . . . . .  4,184: 45. 3,601: 43. +  1,093: 35.
B. Kauttu kanal i Ruovesi socken.
Uti denna kanal, bafva enskilda stenar frän reveteringen nedrasat och där- 
igenom försvärat samfärdseln. Pä de Ställen där reveteringen skadats har dess­
utom uppstätt skärning. Äfven den öfver kanalen ledande svängbron har i nägon 
män skadats genom äverkan och stötar af passerande farkoster.
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Under är 1890 har utförts reparationer ä sväDgbron för 58 mark 25 penni, 
undanskaffande a f ' i kanalen nedrasade stenar för 60 mark samt bestrykning af 
vaktbostadens tak med asfaltlack för 67 mark 50 penni. Dä kanalvaktens lön 
för äret utgjorde 500 mark belöpte sig 1890 ärs utgifter för kanalen tili inalles
685 mark 75 penni. De använda dagsverkenas antal var 21.
Ar 1889 stego utgifterna t i l i ............................... 1,755: 47.
„ 1888 „ „ ... .............................................. 715: 91.
C. Kaivoskanta kanal i Ruovesi sockeu.
I. anledning af ifrâgasatt ombyggnad bar remonten sä vidt möjligt inskränkts. 
Kanalens sidor hafva, där desamma i följd af vägsvallet eller tidigare muddringär 
rasât in, befästats för en kostnad af 59 mark. I lyftbron har en ny bärbjälke in- 
satts i stället för en, som tili följd af röta brustit, hvilket kostat 74 mark 2 penni. 
Smörjämne för bron har uppköpts för 4 mark 50 penni. Tili skjutsar och trans­
porter har utbetalts 15 mark 4 penni, och kanalvaktens lön utgjorde 500 mark. 
Inalles har sälunda kanalen för är 1890 medtagit en utgift af 652 mark 56 penni. 
11 dagsverken äro tili dessa arbeten använda.
Ar 1889 stego utgifterna t i l i ......................................... 661: 89.
„ 1888 „ ....................................  2,009: —

















12. Farleds- och hamnarbeten utmed-kusten.
A. Uppmnddring af bätkainnen vid Marjaniemi lotsstation pa Karlö laudet i
TJleahorgs Iän.
Sedan Kejserliga Senaten i skrifvelse frän Handels- och Industriexpeditio- 
nen för den 26 Januari 1889 anmodat Öfverstyrelsen att läta uppgöra förslag tili 
lämpligaste sättet för uppmuddring och fördjupning af den vid Marjaniemi fyr inom 
Uleâborgs lotsfördelning anlagda lotshamnen, och Öfverstyrelsen i följd häraf un- 
Väg- o. Vatteni. berättelse för 1890. 14
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derdänigst insändt i antydt afseende upprättade arbets- och kostnadsförslag, slu- 
tande sig ä en anläggningskostnad af 6,900 mark, har Kejserliga Senaten den 7 Maj 
1890 uti, skrifvelse frän bemälda Expedition anbefallt Öfverstyrelsen att i enlighet 
med sagda förslag läta utföra ifrägakomna arbete, hvartill anslogs fövenämnda 
belopp.
Pä grund häraf vidtogo muddringsarbetena vid Marjaniemi i Juni mänad 
sistberörda är och afslutades därpäföljande September. I sammanbang med mudd- 
ringen verkställdes erforderlig reparation af en tidigare med allmänna medel upp- 
förd dammbyggnad i samma hamn.
Arbetseffekten utgjord'e: 970 kubikmeter slammad sand och 8 kubikmeter 
stenar, som uppfordrades frän hamnbassinen, samt 52 qvadratmeter anlagd sten- 
revetering ä dämmen. Till arbetena användes 1,755 7 i dagsverke. I dagspennin- 
gar utbetalades 5,197 mark 75 penni, i upphandlingar 726 mark 16 penni, tili 
skjutsar .och transporter 63 mark 5 penni och tili .diverse 112 mai’k 70 penni, 
eller inalles 6,099 mark 66 penni, k  anslaget uppstod sälunda en besparing af 
800 mark 34 penni.
B. Ombyggnad af landningsbryggan vid Kaskö (Skjälgmnds) fyrbäk invid
Kaskö stad i Wasa län.
Sedan Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen i landet hos Handels- 
och Jndustriexpeditionen i Kejserliga Senaten anmält om behofvet af en förläng- 
ning och delvis ombyggnad af den för fyrbetjeningen vid Kaskö (Skjälgrunds fyr 
med allmänna medel inrättade landningsbryggan, har bemälda Expedition i skrif­
velse för den 27 Mars 1889 anmodat Öfverstyrelsen att, i enlighet med ett ä Öf­
verstyrelsen granskadt och godkändt förslag, läta utföra ifrägakomna arbete, hvar­
till anslogs ett belopp af 2,500 mark.
Vid förordnandets meddelande var vintern emellertid alltför längt framskri- 
den för att virke dämera skulle hunnit uppköpas och arbetet utföras, medan isen 
bar, hvarföre detsamma blef beroende tili vintern 1890, dä det päbörjades den 
25 Februari, efter det virke framforslats till arbetsplatsem Den gamla bryggan 
uppfördes änyo pä dess förra plats, hvarjämte en ny brvgga, hvilken är af- 
sedd att placeras vinkelrät mot den förra, upptimrades pä land. Emellertid blef 
isen vid arbetsstället under sistriämnda vinter icke sä stark, att den nya bryggan 
skulle ä isen kunnat ställas ut pä sin plats, utan mäste därmed uppskjutas tili 
nästkommande vinter.
Under arbetsterminen 1890 uppfördes den äldre bryggan jämte därtill hö- 
rande landgäng af stocktimra tili 94 fots längd, 12 fots bredd och 8 fots höjd öf- 
ver lägsta vattenständet samt fylldes med sten, belades med lock och försattes i
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fullständigt skick. Den yttre bryggan upptimrades äter tili 30 fots längd, 12 fots 
bredd och 8 fots höjd öfver lägsta vatténstànd.
Till -dessa arbeten användes 328 dagsverken. I dagspenningar utbetalades 
814 mark 75 penni, tili upphandlingar 1,223 mark 90 penni samt tili skjutsar, 
transporter och diverse 151 mark 25 penni, eller inalles 2,189 mark 90 penni.
Â anslaget àterstâr sälunda tili arbetets fullbordande 310 mark 10 penni.
C. Upprensning af inloppsfarleden tili Nädendals stad resteront 
Raumakari klippa.
Sedan Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen i landet hos Kejserliga 
Senaten anmält att den ärligen tilltagande kommunikationen emellan städerna. 
Abo, Nystad, Raumo och Björneborg försvärades genom farleden österom klippan 
Raumakari utanför inloppet tili staden Nâdendal, hvilken vore grand och träng, 
samt hemställt att en ny farled vesterom nämnda klippa mätte upptagas tili ett 
djup af 10 V2 fot vid medelvattenständ och bredd af 26 famnar, äfvensom Skepps- 
befälhafvareföreningen i Àbo uti en tili Kejserliga Senaten ingifven skrift fram- 
ställt ifrâgavarande farleds upptagning säsom ett angeläget önskningsmäl, anbe- 
fallde Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Handels- och Industriexpeditionen af 
den 25 Oktober 1888 Öfverstyrelsen att läta utföra nämnda farledsarbete och i sä- 
dant afseende uti förslaget tili de väg- och vattenbyggnadsarbeten, som.är 1890 
under Öfverstyrelsens inseende komme att utföras, upptaga det för arbetet nödigt 
ansedda anslaget af 16,610 mark.
Efter det berörda arbetsförslag faststälts, päbörjades arbetet den 6 Maj 1890 
och fortgick tili den 19 päföljande Oktober. Därunder uppmuddrades 85,6 kubik- 
famnar grus och stenblandad lerjord tili det föreskrifna djupet af 10 V2 fot under 
medelvattenständ för en kostnad af -7,950 mark 80 penni, samt söndersprängdes 
och uppfordrades 14 kubikfamnar sten för 1,302 mark och. 28 kubikfamnar berg 
för 11,409 mark 34 penni. Arbetet, hvarä användes 6,420 dagsverken, raedtog 
sälunda inalles 20,302 mark 14 penni.
. .  v
Annu äterstär att frän vestra sidan af farleden undanskaffa lösa stenar och 
nägot grus samt slutligen att iständsätta och borttransportera redskapen.
D. Eörlängning af molon i Hangö lianin.
Sedan frâga uppstätt om förbättring af hamnen i Hangö stad och Öfver­
styrelsen uti underdänig skrifvelse af den 18 December 1888 i sädant afseende 
föreslagit, bland annat, att den nuvarande möljan därstädes skulle förlängas ge­
nom en i sned riktning i högst 30 graders vinkel gäende tillbyggnad af 300 fots 
utsträckning samt Kejserliga Senaten, med godkännande af nämnda förslag, hos
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Eders Kejserliga Majestät i underdänighet hemställt om dess utförande, har. Eders 
Kejserliga Majestät i näder tillätit att för ifrägavarande ändamäl af finska all- 
männa statsmedel finge användas ända tili 460,000 mark, i anledning hvaraf Kejserliga 
Senaten uti skrifvelse frän Handels och Industriexpeditionen för den 7 Februari. 
1889 anbefallt Öfverstyrelsen att gä i författning om arbetets skyndsamma utfö­
rande i enlighet med hvad Öfverstyrelsen föreslagit.
I följd häraf vidtog arbetet i Februari mänad 1889 under ledning af yngre 
Ingeniören Werner Lindberg och färdigbyggdes under sagda är i det närmaste 
heia stenbanken"för molons förlängning jämte det ätskilligä förberedande arbeten 
utfördes. Är 1890 gällde det därefter att slutföra arbetet, eller ätminstone drifva 
detsamma sä längt, att konstruktionen utan fara att skadas, künde motstä höstens 
och vinterns stormar samt isskjutningar. ■ -
Under vanliga förhällanden kan i Hangö en tid af sex mänader för arbete 
i sjön päräknas, nämligen frän 15 April tili 15 Oktober.
Hufvudsakliga arbetena för äret voro:
a) slutlig utfyllning och planering af banken,
b) upptimring, nedsänkning och utfyllning af sänkkistorna,
c) utfyllning af kistornas yttre kamrar med beton,
d) uppmurning af granitmur kring molons sidor ofvanpä betonkamrarna,
e) utfyllning af rummet mellan murarna med grus och smästen.
a) Slutlig utfyllning och planering a f banken.
För att enligt beräkning fä banken füllt utfylld, äterstod ännu frän är 1889 
att utsläpa cirka 200 kubikfamnar sprängsten. Verkstäld profilering visade emel- 
lertid, att förutom nägra fä gropar dosseringarna voro skäligen füllt utfylda. 
Nägon brädska med slutlig utfyllning. af dessa förefans derföre ej.
Aktiebolaget „Granit“, som levererade bankfyllningen, mäste under somma- 
ren koncentrera alia sina disponibla arbetskrafter pä l’everans af sprängsten tili 
utfyllning af kistorna, bokad sten tili beton samt mursten. När därföre dykare i 
medlet af Maj anlände tili arbetsplatsen, användes denne att, förr än enhvar af ki­
storna nedsänktes, i fall af behof slutligt utjemna den del af banken kistan komme 
att intaga. — Utgäende frän en föregäende kista künde detta nu med noggranhet 
verkställas.
Dä under arbetets fortgäng vid inträffande starka stormar det 27 ä 28 fot 
under vattenytan liggande bankkrönet, isynnerhet sälänge betonkamrarna icke voro 
fylda, visade benägenhet att skadas, därigenom att de nedpressade vattenmassorna 
bortgräfde de mindre stenarna under främre stockväggen mot sjösidan, ingräfdes 
genom dykare i banken, där 7;de och 8:de kistans utät hafvet vettande vägg samt
109
molons yttre ändvägg skulle komma att stä, en rad c:a 2 fot breda 1 V2 fot tjocka 
och 3 fot länga plana stenar.
Med dessa arbeten och med att biträda vid kistornas nedsänkning samt tä- 
tande af rummen dem emellan hade dykaren arbete ända tills murningsarbetet pä- 
börjades. Sedan murarnas undervattensschikt blifvit nedlagda, arbetades under 
senhösten en kortare tid pä utjämning af bankens bärm. Därvid användes 15 3/t 
kubikfamn sprängd sten. Tidigare pä sommaren hade frän byggnadsställningarna 
nedstörtats 2 kubfmr, sä att under äret inalles i banken ifylldes 17 3/4 kubikfm 
sprängd sten.
' . I
b) Upptimring och nedsänkning a f sänkkistorna. *
Kistorna sträcka sig pä bredden genom heia molons förlängning och fä, 
därigenom att denna utgär i kurv frän gamla molon, en bredd varierande .mellan 
72 och 66 fot. I längdriktning stracker sig kistan N:o 1 fram 50 fot, de öfriga 
35,7 fot. Längs yttre sidorna af kistorna sträcka sig 10 fot breda betonkamrar. 
Inre delen af kistorna är afsedd för utfyllning med sprängd sten och är försedd 
med tvenne med stockbottnar försedda trattar, genom hvilkas fyllande med sten 
kistorna nedsänktes och qvarhöllos, tills utfyllningen i sin helhet hann slutföras,
Kistorna hafva dels i heia sin höjd genomgäende, dels nägot afbrutna tvär- 
väggar pä ett afständ af 6,8 fot. Yttre väggarna dossera med 1,20. De beton- 
kamrarna omgifvande längväggarna timrades med drag och diktades omsorgsfullt 
för att hindra bruket frän betonen att rinna ut genom fogarna.
Till antalet äro kistorna 8. Den första i ordningen innebäller i timran c:a 
5,700 famnar stock, den ättonde c:a 4,500 fmr och de öfriga omkring 3,400 fmr. 
Till första kistan ätgiclc c:a 400 fmr bjälk tili följare samt tili de öfriga i för- 
hällande därefter tili stockmängden.
Hvar och en af kistorna försägs, innan den nedsänktes, med ställningar för 
upptagande af smalspärbanor för betonerings och murningsarbetets bedrifvande samt 
järnvägsspär för utfyllning af kistorna. Vid kistorna fästades dessutom, innan de 
nedsänktes, fyra stycken vattentäta plankväggar, bildande en fortsättning af beton- 
kamrarna uppät samt afsedda att skydda dessa mot vägsvall under betoneringen 
och att därefter möjliggöra betonkamrarnas länspümpning, för att i vattentätt rum 
kunna planera betonens yta och mura de tvä nedersta schiktena af muren.
Upptimringen af kistorna försiggick sälunda, att sedan de första fern ä sju 
stockhvarfven upptimrats pä en härför. inrättad provisionell slip samt följarene blif­
vit uppresta, fastskrufvade öch afsträfvade, den sälunda bildade stommen skulle 
utskjutas och timringen därefter fortsättas samt kistan efterhand nedsänkas och 
förflyttas tili djupare vatten. I början af Januari utslogs kistan N:o 1 pä slipen. 
Dess mot gamla molon stötande ända formerades noga efter denna. Timringen
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och uppsättandet af följarene bedrefs därefter med liten arbetsstyrka. I slutet af 
Februari rullade den 66 ton vägande kiststommen fram pä slipen, sä att konstruk- 
tionen, nägot stäende i vattnet, lemnade plats för päbörjande af kist. N:o II.
Under Februari mänad färdigbyggdes den är 1889 päbörjade slipen, sä att 
den pä ett afständ af 250 fot frän stranden sträckte sig ut tili 6 fots vättendjup. 
Slipens medellinie riktades mot den pä gamla molon stäende lyftkranen, sä att 
denna künde användas vid kistornas utbalande. Slipen bestod af ett stockram- 
verk med tre enkla strängar järnvägsskenor pä c:a 25 fots afständ frän hvarandra. 
Kistorna timrades närmast pä ett skildt ramverk af stock uti hvilket rullor, lö- 
pande pä slipens skenor, voro fästade. I slutet af Mars var äfven kistan N:o II 
färdig att utskjutas. Timring af kist. N:o III päbörjades dä invid slipen, för att 
sedan rullas pä denna, dä kalken, efter utskjutandet af N:o 1 blifvit ledig.
Sedan isförhällandena gestaltat sig sälunda att kistor utan fara künde ligga 
förtöjda i hamnen, utsköts kist. I den 10 April. Understödd af 40 st. toma pe­
troleum tunnor, neddök kistan endast med 4 stockhvarf lemnande det femte of- 
vanom vattenytan, sä att timringen beqvämt künde fortsättas. Bristen pä timmer- 
män och arbetsfolk öfverhufvudtaget var under vintern och vären mycket st'or. 
Timringen künde pä grund häraf ej genast efter första kistans utskjutande drifvas 
med önskvärd snabbhet. Stormig väderlek inträdde äfven, sä att allt arbete ä kistan 
under den 15, 16 och 17 April mäste afbrytas. — Forst den 24 April var tim­
ringen af kistan N:o 1 sä längt framskriden, nämligen tili en höjd af 16 fot, att 
densamma för arbetets fortsättande mäste förflyttas frän hainnen. — Vid yttre 
delen af gamla molon förefinnes visserligen tillräckligt vättendjup, men som kistan, 
förtöjd dar skulle kindrat rörelser i den äfven därförutom nog tränga hamnen, 
künde ej denna utväg anlitas. Det äterstod derföre intet annat än att förflytta 
kistan frän hamnen tili närmast belägna nägot skyddade plats, nämligen tili norra 
sidan af Högholmen. Kistan ditflottades den 25 April och förtöjdes väl. Dä till- 
gängen pä timmermän emellertid blifvit rikligare künde timringen nu bedrifvas 
med all möjlig skyndsamhet. Den 11 Maj afslutades timringen. Arbetet med upp- 
rättandet af ställningar och de förut omnämnda skyddsväggarna vidtog omedelbart 
och var den 18 afslutadt. Kistan läg nu nedsänkt tili 21 fot under vattenytan, 
färdig att förflyttas till sin plats och nedsänkas. Gynnadt af härför synnerligen 
lämpligt väder, künde detta arbete företagas redan den 19 Maj. Kl. 3 pä mor- 
gonen löskastades förtöjningarna. Frän en ä kistan uppstäld kräftig vinch fördes 
en tross tili ändan af gamla molon. Medelst vinchen och en bogserängare kala- 
des kistan den omkring en half verst länga vagen fram till sin plats. Dit anlände 
den kl. 8 f. m. samt förtöjdes, inriktades och nedsänktes före middagen.
I närheten af bottnet vid kistans yttre hörn voro starka ringkultar fästade. 
Uti dessa inhakades kettingsledrullor, genom hvilka kettingar frän ankaren ytter- 
och innerom molon leddes tili i kistans ställningar fästade differentialblock. Ge­
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nom denna anordning künde kistans yttre ända inriktas och fixeras under nedsänk- 
ningar. Denna tillgick sälunda att frän tvenne vid yttre ändan förtöjda prämar 
sten instörtades i kistan. Samtidigt inlastades sten frän landssidan medelst en 
ä molons ända uppstäld fiyttbar ängkran. Därjämte uppsläpades järnvägsskenor 
ä sidoställningarna. Genom att aflasta dessa skenor, künde kistan äter höjas, om 
det skulle visat sig, att den efter nedsänkandet ej var noggrant inriktad. — Frän 
gamla molon styrdes' kistans inre ända under nedsänkandet medelst dragvindor. 
Säsnart kistan tagit hotten, drogos tvenne af gamla molons järnvägsspär ut pä 
ställningarna. Redan pä eftermiddagen künde derföre med sten lastade jernvägs- 
vagnar föras ut pä kistan och stenen snabbt störtas i trattarna. Sälunda blef ki­
stan redan inom första dygnet för nedsänkningen belastad med 30 á 40 kubik- 
famnar sten och erhöll därigenom tillräcklig förmäga att motstä vanlig sjögäng. 
Tillgängen vid samtliga kistors nedsänkande var analog med den nu beskrifna.
Utskjutning frän slipen och nedsänkningen skedde ä nedan förtecknade tider:
1 8 9 0. Kistans nummer.
M ä n a d  o c h  d a t u m . Utsköts. Nedsänktes.
April 10 . ......................................................................... I
Maj 5 .......................... ................................................... II —
Maj 19 . ......................................................................... — I
„ 2 0 ............................................................................. IV —
„ 2 1 ........................................................ ..... III —
Juni 5 ............................................................................. — II
„ 6 ............................... .............................................. ■V —
„ 1 6 ............................................................. ..... • ■ VI ■---
„ 1 7 ............................................................................. . — III
Juli 3 ............................... .............................................. IV
„ 10 : ........................................................................ — V
„ 14 ......................................... , ......................... . • VII —
„ 1 5 ............................................................................. VIII
„ 2 2 ............................................................................. — VI
» 3 1 ............................................................................. — VII
Augusti 1 3 . . .  . ......................................................... — VIII
Kistan N:o II förtöjdes, dä dess timrande inne i hamnen i anledning af det 
grunda vattnet ej künde fortsättas, innanför kistan N:o 1 och färdigtimrades. Pä 
samma sätt färdigtimrades alltid de efterföljande kistorna i skydd af de redan fär- 
diga och nedsänkta. Väderleksförhällandena voro under Juni i allmänhet ganska 
gynsamma. Under Juli mänad däremot, dä de flesta kistorna, för att ej äfven- 
tyra heia arbetets fortgäng, mäste nedsänkas, var väderleken öfverhufvudtaget ogyn-
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sam. Ehuruväl för kistornas nedsänkande i allmänhet lämpliga vindförhällanden 
mäste inväntas. voro nedsänkningarna dock stundom förenade med stor risk.
Med hufvudsakligen af stormar, beroende längre eller kortare mellantider 
fingos kistorna alla lyckligt nedsänkta och belastade. Nedsänkningen af kistan 
N:o VIII uppehölls genom otjenlig väderlek omkring en vecka och kunde ske först 
den 13 Augustl. I anledning af den öfverhufvudtaget stormiga sommaren for- 
drade kistorna, sälänge de voro flytande i sjön; betydande kostnader för förtöj- 
ningar, förflyttningar och öfvervakningar.
Trävirket tili kistorna levererades hufvudsakligen pä grund af är 1889 upp- 
rättadt kontrakt, men äfven enligt senare öfverenskommelser, af firman Hackman 
& C:o i Wiborg. Tili kistorna ätgick 32,364 famnar stock och 2,793 famnar 
bjälk. Uti dessa qvantiteter ingär ej virke tili ställningar m. m. Skruf och hak- 
bult tili kistorna, af hvilka den förra var. förzinkad, samt skruf och hakbult tili 
ställningarna levererades af Högfors bruk. Tili kistorna erfordrades 17,831 kilo 
galvaniserad skrufbult och 7,204 kilo hakbult.
Stenfyllningen verkstäldes, säsom redan nämndt, af Aktiebolaget Granit. 
Tili densamma erfordrades 1,102 kubilcfamnar sprängd sten.
c) Utfyllning a f kistornas %jttre kamrar med beton.
Redan under sommaren 1889 inköptes i Hamburg en begagnad större be- 
tonblandningstrumma med tillhörande kugghjulsutvexlingar och linskifvor för dess 
igängsättande. Arbetet ä den för betonblandningsverket erforderliga byggnaden, 
hvilken under hösten 1889 i det närmaste färdigbyggdes, slutfördes pä, vären 1890, 
betonblandningsverket monterades, likasä en frän firman John Stenbergs meka- 
niska verkstad i Helsingfors inköpt 10 indicerade hästkrafters ängmaskin för drif- 
vande af betonblandningstrumman och en vattenuppfordringspump. Frän beton­
blandningsverket utlades under väreu en dubbelspärig smalspärbana, hvilken efter- 
hand fortsattes längs sidoställningarna ä molons förlängning, därvid passerande de 
lägre belägna järnvägsspären ä molon medelst tvenne provisionella kippbroar vid 
gamla molons ända! Upplagen af bokad sten befunno sig i ungefärlig jämnhöjd 
med golfvet ofvanom trumman uti betonblandningshuset. Medelst ä smalspärba- 
nor löpande kippvagnar kunde dä stenen framskaffas till verket, dit sand och ce­
ment üppfordrades medelst skottkärror och hissverk. Vatten tili tvättning af den bo- 
käde stenen och tili betonblandningen üppfordrades frän sjön genom en af äng- 
maskinen drifven centrifugalpump. — Betonverket afprofvades den 2 Juni. Den 7 
i samma mänad sattes betoneringsarbetet i gäng. ’
Betonen levererades frän trumman direkte i kippvagnar, uti hvilka den ut- 
släpades längs den redan nämnda spärvägen, som sluttade mot molons förlängning 
med 1,300, i medeltal 900 fot längt tili platsen för nedsänkningen.
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Nedsänkningen tillgick sälunda, att betonen frän kippvagnen störtades i en 
järnsänkläda af 0,7 5 m3 rymd, hvilken läda äter nedsänktes genom en ä spär of- 
vanpä en löpkran rörlig vinch. Med 3 dylika sänklädor arbetades och künde där- 
vid under gynnsamma omständigheter sänkas ända tili 14 kub famnar beton per 
dag, tili hvilket qyantum blandningsverkets leveransförmäga künde uppdrifvas. 
Skötseln af blandningsverket, utsläpningen och nedsänkningen af betonen erfor- 
drade en arbetsstyrka af 45 man. Endast afbrutet genom starkare stormar pä- 
gick betoneringsarbetet ända tili slutet af Augusti, dä detsamma i hufvudsak var 
afslutadt. Till September äterstod endast utfyllning af skarfvarna mellan kistorna, 
samt planering af betonytorna för upptagande af granitmuren kring.molon.
Den nedsänkta betonmassan utgjorde c:a 680 kubikfamnar, hvartill ätgick 
c:a 616 3/i kub. fmr bokad sten, 362 kbfmr sand och 4,957 fat (ä 121 liter) 
cement.
Bokad sten levererades af aktiebolaget Granit. Sanden hemtades med bä- 
tar frän den s. k. Tulludden i stadens närhet. Cementen uppköptes frän firman 
Johnson i Newcastle on Tyne samt levererades af Thiedeman & C:o därsamma- 
städes tili ett pris af 12 mk 35 p:i per fat (nettovigt 180 kg) fritt i Hangö för 
extra god vara.
Und.er stormar frän SO—S öfverslogs yttre skyddsdammen ofta af vatten 
i sädana massor. att betoneringen mäste upphöra. Skador ä öfre delen af nyss 
sänkt beton künde därigenom äfven uppstä. Genom vägsvallet under stormar för- 
orsakade otätheter uti kistornas diktning vällade äfven olägenheter vid betonerin­
gen, därigenom att delar af bruket har stör benägenhet att söka sig ut äfven ge­
nom mycket fina springor. •
Yid betoneringen af de sex första kistorna sänktes betonen direkte pä den 
här genom utfyllning med stenskärf och finare affall frän stenbrott täta banken. 
Under 7:de och 8:de kistorna däremot, hvarest banken ej i tillräcklig grad var af- 
täckt med finare material, lades ofvanpä banken under, betonkamrarna ett lager 
presenningsduk för att bindra brukets nedrinnande i banken. Arbetet fortgick 
öfverhufvudtaget lyckligt ända tili den 27 Augusti. Under denna dag uppstod en 
ovanligt häftig. storm. Där.vid lösrefvos nägra plankor frän den yttre af skydds- 
dammarna ä molons yttre sida.
Ändamälet med dessa dammar, hvilka bestodo af tätt fogade och stampade 
3" plankor, stärkt fästade i följarena .medelst ekspik, var säsom ofvan framhällits, 
dels att ästadkomma en lugnvattenyta vid betoneringen, dels att efter slutförandet 
af denna möjliggöra länspumpning af rummen ofvanom betonkamrarna, för att pla- 
nera betonen och nedlägga de bäda nedersta murschiktena i vattentomt rum. 
Yttre sidan af första kistan länspumpades pä försök omkring den 20 Augusti och 
betonens planerande päbörjades.
Den ( 28 Augusti uppbläste pä f. m. i Hangö en stark SO vind som mot
Väg- o. Valtenb. berättelse för 1890. 15
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middagen öfvergick tili full storm frän S. De frän öppna hafvet inrullande sjöarna 
erhöllo därunder en oroande höjd. Kl. 3-tiden pä eft. m. hade stormens styrka 
ytterligare tilltagit.
De nu i jämnhöjd med byggnadsställningarna inbrytande sjöarna kastade 
stora vattenmassor öfver de yttre skyddsdammarna. Dessa vattenmassor pressades 
med stör väldsamhet genom de inre byggnadsställningarna och kastades slutligen 
öfver de vid molons inre sida belägna skyddsdammarna. Under den orkanartade 
stormens fortgäng tilltogo sjöarna ytterligare i höjd, inhöljande heia byggnadsplat- 
sen för molons förlängning i vatten och skurn. Redan kl. 2 tiden började plan­
kor utpressas frän skyddsväggarna ä molons yttre sida. Därvid lösgjordes frän 
yttre skyddsväggen de lägst ned vid sänkkistans kant belägna plankorna, i medel- 
tal tvä st. längs heia yttersidan, med undantag af uti kist. N:o 2, som blef oska- 
dad, och de öfversta plankorna frän inre dämmen. En alvarsam fara för de ge­
nom de rasande sjöarna härdt ansträngda byggnadsställningarna, uppstod därige- 
nom,, att de lösslitna plankorna vid det rädande höga .vattenständet lade sig uti 
vinkeln mellan de horisontala och de sneda sträfvor, hvilka stöttade yttre sido- 
ställningarna. Snedsträfvorna hotade derigenom att lösgöras. Sedan par stycken 
af dessa sträfvor redan lösslitits, lyckades det nägra arbetare att undanskaffa de 
farliga plankorna, allt eftersom de lösslogos. Försök gjordes att medelst ä molons 
yttre sida uthängda oljesäckar stilla vägornas raseri, men utan päföljd. Oljan 
hade bort anbringas pä nägot afständ frän molon, för att hinna verka. Kl. i/2 5 
tiden pä eft. m. sprang vinden plötsligt om tili SW och tilltog ännu nägot i styrka, 
skadande tak och kullvräkande trän. Ehuru sjön ännu äfven vid den förändrade 
vindriktningen gick hög, künde den likväl ej mera ästadkomma nägon skada ä 
byggnadsställningarna. Den direkta skadan pä byggnadsverket genom denna storm, 
hvars like i styrka i mannaminne ej upplefvats i Hangö, var, förutom rampone- 
ringen af skyddsdammarna, att omkring fern kubikfamnar beton antingen förderf- 
vades eller bortspolades. Reparationen af dammarna, ersättande af betonen och 
gjutning af bruk ä länga sträckor af densamma medtog en kostnad af minst 2,500 
mk. Efter verkstäld reparation af skyddsdammarna visade sig, säsom förutses 
künde, att dessa numera ej voro täta samt att äfven läckor uppstätt mellan be­
tonen och kistväggarna.
Den indirekta skada som härigenom förorsakades hade ganska stör bärvidd, 
genom att planering af betonen och läggning af murens nedersta stenschikt nu 
mäste ske med dykare, hvilket förorsakade säväl ökade kostnader som tidsutdrägt.
d) TJppmurning a f granitmur kring molon ofvànpâ hetonkamrarna.
Sedan efter stormen den 28 Augusti skyddsvàggarna ofvanom betonkam- 
rarna â molons yttre sida réparerais, vidtog omedelbart planering af betonen och
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murningsarbetet. Endast uti kistan N:o II künde rammet mellan skyddsväggarna 
hällas läns, sä att betonen künde planeras och första stenschiktet nedläggas. För 
öfrigt mäste säväl planering af betonen som nedläggning af de första stenschik- 
tena ske med dykare. Efter det att ett stenschikt nedlagts en viss sträcka och 
fogarna utät pä lämpligt satt, med tillbjelp af de tillstötande plankväggarna, tä- 
tats, gjöts cementbruk i fogarna.
Yid schiktet N:o 1 och i anledning af högt vattenständ pä hösten tili största 
delen äfven vid schiktet N:o II hade bruket därvid att delvis passera tvä fot och 
darutöfver genom vatten. Därunder sträfvar säväl sanden att skilja sig frän ce- 
menten, som dennas olika delar att ätskiljas. I fogarna genom vatten ingjutet 
bruk, mäste förlora i bindekraft. Ställen kunna uppstä mellan stenarna, hvilka 
tili största delen bli uppfylda med slam. — Yid bruksgjutningen fästades möjli- 
gast stört afseende vid att fä bruk i sä kompakta strömmar som möjligt ned i 
de yttre fogarna.
Murningsarbetet pägick under September mänad under gynsam väderlek. 
Endast den 30 September rädde storm. Under Oktober däremot voro väderleks- 
förhällandena synnerligen ogynsamma. Den 6, 11, 26, 29 och 30 bläste svära syd- 
liga stormar. Inom September ficks schiktet N:o I framdrifvet längs molons yttre 
sida ända tili. kist. N:o VIII. — Att under Oktober fä muren längs molons yttre 
sida och ända upp öfver vattenytan var förenadt med stora svärigheter. Flere 
gänger bortspolades frän länga sträckor af muren i fogarna nyss ingjutet bruk.
Frän början af November murades efter mörkrets inbrott vid skenet af 
tvenne s. k. Wellska ljus och drefs arbetet öfverhufvudtaget med all den snabb- 
het omständigheterna medgäfvo. Den 20 November inträifade stark sydlig storm, 
som tili en stör del uppref bakmuren ä en sträcka af feinte schiktet ä molons 
■yttre sida. Den 23 inträifade köld, som nödvändiggjorde arbetets afslutande. 
Schiktena I och II voro dä inmurade längs heia molon, schiktet III längs yttre 
sidan, ändan och in pä inre sidan, schiktet IV längs yttre sidan och ändan samt 
schiktet V längs tvenne kistor ä yttre sidan.
Arbetet hade sälunda fortskridit sä längt, att konstruktionen utan att löpa 
fara att skadas, künde motstä stormar och isskjutningar.
Stenen tili muren levererades af Aktiebolaget. Granit. Under äret inmura- 
des 184 kübikfamnar eller 64,5 %  af heia kubikmassan.
e) TJtfyllning a f rummet mellan molons murar med, smästen och grus.
Efter det Aktiebolaget Granit slutfört utfyllningen af sänkkistorna med 
sprängd Sten, vidtog pä senhösten släpning af smästen med bätar. Den ogynsamma 
väderleken gjorde dock, att endast 1161/3 kbfm fingos utsläpade, innan detta ar- 
bete i November mäste afslutas.
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Under December mänad uppstäldes och inmurâdes sä högt ske künde 7 st. 
â järnvägens mekaniska verkstad i Hangö af järnvägsskenor tillverkade pollare.
Antalet under âret använda dagsverken uppgär tili 22,237 5/ 6. För dessa 
utbetalades en summa af 76,572 mark 94 penni eller i medeltal 3 mark 44 penni per 
dagsverke. Den höga medeldagspenningen beror dels af de. dyra ortsförhällan- 
dena, dels af att en sä stör del af arbetarene utgjorts af timmermän och sten- 
arbetare.
Under âret användes inalles 222 1/2 dykaredagsverke, dels med arbetets egen 
dels med dykarenes apparater, för hvilka utbetalades en summa af 4,910 mark 33 
penni d. v. s. i medeltal 22 mark 7 penni per dagsverke.
Under arbetsâret hafva kostnaderna stigit tili 320,001 mk 78 penni, belö- 
pande sig däraf pä aflöningar 85,249 mark 8 penni, pä upphandlingar 218,611 mark 
47 penni, pä skjutsar och transporter 10,895 mark 32 penni, pä diverse utgifter 
5,245 mark 91 penni samt dessutom förskottsvis 2,660 mk. Vid jämförelse bmellan 
utgifterna för de skilda arbetena och motsvarande poster i kostnadsförslaget fram- 
gâr bl. annat: att â banken jämte dess planering nedlagts f:mk 47,194: 37 mot 
beräknade f:mk 51,925 [utjämning af banketterna âterstâr till 1891]; att kistorna 
färdiga, fylda med sprängd sten kostat 107,035 mark 2 penni och beräknats tili 
104,011 mark, att betonfyllningen i kistorna kostat f:mk 115,542: 20 samt beräknats 
tili 136,000 mark (i bebäll finnes dessutom pä betonen förda maskiner och redskap 
tili c:a 5,000 mark); att pä utförandet af 184 kbfmr mur nedlagts f:mk 54,456: 62. 
Frän denna summa fär dock afdragas 3,840 mark, för â murningen förd, men i för- 
rädet förefintlig cement. Priset för den utförda muren ställer sig sälunda tili 275 
mk per kubikfamn, hvilket i förhällande tili kostnadsförslagets höga pris är att 
tillskrifva dels dettas läghet (200 mark per kubfamn) dels de uti det föregäende om- 
nämnda opäräknade ogynsamma omständigheterna.
Vid ârets utgâng var den i kostnadsförslaget med f:mk 10,500 upptagna 
posten för arbetsledningen öfverskriden med f:mk 4,265: 37. Detta beror af att 
dä kostnadsförslaget upprättades, förutsattes, att en kronobyggmästare skulle kom­
menderas tili arbetet.
Den jämförelsevis stora besparing af f:mk 20,457: 80, som betoneringsarbe- 
tet, trots den stora cementâtgângen, har att uppvisa, kan i hufvudsak tillskrifvas 
maskinarbetet vid blandningens verkställande samt de beqväma anordningar, hvilka 
voro möjliga att träffa för utsläpningen och nedsänkningen, hvarigenom arbetsstyr- 
kan, för hela betoneringsarbetets drifvande sallan behöfde öfverskrida 45 man.
Inalles har under áren 1889 och 1890 för detta arbete utbetalts 400,466 
mark 65 penni; och kan med sâkerhèt antagas att de tili är 1891 âterstâende ar­
betena skola kunna utföras för resten af anslaget samt att ett icke obetydligt öf-
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verskott,1* nedlägt uti maskiner, avbetsredskap äfvensom öfrigblifna materialier, 
skall uppstä.
E. Uppmuddring af Hang« lianni ocli inloppet till Pojo vik iuvid
Ekeniis stad.
Sedan Eders Kejserliga Majestät för utvidgning och förbättring af Hangö 
hamn i näder af allmanna statsmedel anslagit 201,000 mark till anskaffande af 
ett mudderverk jämte en mindre bogserängbät och tre afföringsprämar, 72,000 
mark till verkställande af muddringsarbeten i Hangö hamn, 130,000 mark till an- 
läggning af en ny kajbyggnad for mindre fartyg i nämnda hamn samt 50,000 mark 
till uppmuddring af Pojo viks inlopp, har Öfverstyrelsen pä Kejserliga Senatens 
befallning uti skrifvelse frän Handels- och Industriexpeditionen af den 6 Juni 1890 
samma är vidtagit ätgärd för anskaffande af mudderverket samt till konkurrens 
emellan inhemska verkstäder utbjudit förfärdigandet af bogserängbäten jämte prä- 
mar. Själfva muddringsarbetena hafva icke kunnat vidtaga under är 1890, utan 
blifvit beröende till dess mudderverket med tillbehör levererats.
F. Fördjupning och utvidgning af Klubbnäs kanal invid Helsingfors stad.
Denna kanal är belägen i Helsinge socken emellan Hertonäs gärd ä fasta 
landet och Degerö. Kanalens södra Strand är hög och bestär af sandblandad 1er- 
jord med synnerlig benägenhet att rinna, sä snart den blir uppblött. Sedan upp- 
repade ras af kanaldosseringarna inträffat, har kanalen, som är 1885 bragts tili 5 
fots djup, smäningom äter uppgrundats tili endast 4 1/2 fots djup och tillika nä- 
got smalnat.
I följd häraf lät Öfverstyrelsen verkställa undersökning och uppgöra kost- 
nadsförslag tili kanalens försättande i trafikabelt skick, hvilket förslag afsäg att 
bringa kanalen tili 6 fots djup genom uppmuddring af 83,6 kubikfamn sandblan­
dad lerjord och 16,5 kubikfamn härdt grus samt sprängande och upptagande af 
3 kubikfamnar undervattensberg, för en sammanlagd kostnad af 2,391 mark, äf­
vensom att, tili förhindrande af strandens förskjutning, längs kanalens sidor, där 
dessa voro högst, inslä 104 löpande famnar spontvägg och att därefter revetera 
dosseringen med 104 qvadratfamnar sten tili 3 fots höjd öfver och 3 fots djup 
under vattenytan, hvilket beräknades kosta 2,948 mark, hvadan förslaget i dess 
helhet slutade ä en kostnadssumma af 5,339 mark.
Pä Öfverstyrelsens framställning har Kejserliga Senaten därefter den 13 
Juli 1889 anbefallt Öfverstyrelsen att är 1890, ä tid dä kanalen icke af ängbätar 
trafikerades, läta utföra omordade arbete, hvartill anslogs sistnämnda belopp.
I anledning häraf vidtog arbetet i Februari mänad 1890 och uppmuddrades
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under värens lopp frän kanalens botten 28 kubikfamnar lera, 41 kubikfmnar slamm- 
sand och 3 kubikfamnar grus, hvilket medtog en summa af 4,184 mark 69 penni.
Den 9 Maj 1890 anslog Öfverstyrelsen dessutom ett belopp af 640 mark 
tili uppmuddring af farleden frän den s. k. Stjerncreutz’ska bryggan tili vesträ 
mynningen af Klubbnäs kanal, hvilket arbete ansägs lämpligast böra utföras i sam- 
manhang med muddringen i själfva kanalen; och blef detta arbete, hvarvid upp- 
muddrades 40 kubikfamnar dyjord tili 5 1/2 fots vattendjup, järaväl verkstäldt un­
der värvintern 1890.
Till seglationstiden afstannade allt arbete. Dä de äterstäende arbetena i 
kanalen emellertid uppenbarligen icke künde verkställas med behällningen. ä ansla- 
get, utgörande 1,154 mark 31 penni, uppgjördes pä grund af den förra undersök- 
ningen ny beräkning af de erforderliga kostnaderna, hvarvid visade sig att mudd- 
rings och sprängningsarbetena ensamt för sig ännu skulle kräfva ett belopp af 
2,100 mark, och beslöt Öfverstyrelsen i anledning häraf att med reveteringens ut- 
förande skulle fä anstä tili ett följande är, jämte det tili arbetets afslutande i öf- 
rigt anslogs ett tillskottsbelopp af 945 mark 69 penni.
Den 27 Oktober 1890 upptogos arbetena änyo och fortsattes tili den 1 pä- 
följande December, hvarunder ur kanalen uppmuddrades 4 kubikfamnar härd sand- 
blandad lerjord och 3 kubikfamnar nedrasad reveteringssten samt frän dosserin- 
garne, tili minskande af deras lutning, afskalades 13 kubikfamnar sandblandad 
leijord, äfvensom under vattnet bortsprängdes 2,4 kubikfamnar flackt berg. Härtill 
ätgingo 1,401 mark 41 penni.
Dä emellertid under arbetets fortgäng visade sig att kubikmassan af jord 
och berg, som ännu äterstod att undanskaffa, och var vida större än beräknats, 
samt att ett flackt berg tili ett sprängningsdjup af endast 2 fot, utbredde sig öf- 
ver kanalens botten, ingick Öfverstyrelsen, efter verkställd ny undersökning, den 
28 November 1890 med underdänig hemställan om ytterligare anslag tili arbete- 
nas afslutande under är 1891, äfvensom att i sammanhang med desamma mätte 
fä verkställas uppmuddring af det i samma farled nägot öster om kanalen belägna 
Räfsundet, hvilket pä sina Ställen innehade blott 3 fots djup.
Under är 1890 upptogs sälunda ur kanalen inalles 28 kub. famn. lera, 41 
kub. famn. slammsand, 3 kub. famn grus, 4 kub. famn härd sandblandad lerjord, 
3 kub. famn. sten och 2,4 kub. famn. berg samt afskalades frän dosseringarna 13 
kub. famn. sandblandad lerjord.
Sammanlagda kostnaden steg tili 5,586 mark 10 penni, hvaraf ätgingo tili 
dagspenningar 4,580 mark 81 penni, tili upphandlingar 574 mark 72 penni, tili 
skjutsar och transporter 252 mark 81 penni samt tili diverse utgifter 177 mark 
76 penni.
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G. Bortsprängande af uudervattensgrundet „Lonnan“  i Helsingfors
stads liarnn.
Sedan Eders Kejserliga Majestät i näder tillätit att för undanskaifandet af 
det inom Helsingfors hamnomräde befintliga undervattensgrundet „Lonnan“ finge 
af finska statsmedel användas ända tili 105,200 mark, har Kejserliga Senaten uti 
skrifvelse frän Handels- och Industriexpeditionen af den 16 Maj 1890 anhefallt 
Öfverstyrelsen att oförtöfvadt skrida tili nämnda arbetes utförande, i enlighet 
med härföre upprättadt kostnadsförslag.
Ifrägavarande grund, som är beläget ä den s. k. Kronbergsfjärden omkring 
400 meter i sydost frän holmen Skatuddskubben, har en utsträckning i norr och 
söder af 60 samt i öster och vester af 40 meter och utgöres af berg delvis be- 
täckt af härdt stenbundet grus och stenar. Minsta vattendjupet pä gründet är 
5,6 meter och rundt omkring detsamma minst 10 meter, räknadt frän nollpunk- 
ten ä vattenständsmätaren invid Alexandersö lotsplats.
Förslaget afser att bortspränga gründet sä att framtida djupet därä varder 
8,5 meter. Dä lägvattenytan är 0,6 meter under nollvattenständet, skulle minsta 
djupet säledes framdeles blifva 7,9 meter.
Arbetet päbörjades i medlet af Juni mänad 1890. Tvenne för ändamälet 
upphyrda prämar hopkopplades medelst stockar och plankor, och fördes sedan tili 
platsen, hvarefter upptagningen af den pä bottnet liggande jordstenen begynte.
Detta arbete har bedrifvits sälunda, att ketting af dykarena slagits kring 
de större stenarne, hvarpä kettingen uppvindats pä en horizontal vefaxel. De min- 
dre stenarne hafva upptagits i s. k. stenkorgar, och stenskärfvor samt smä sten 
uti plätämbaren. Sedan ena prämen sälunda blifvit fylld transporterades den bort, 
hvarefter stenen lossades, tili en början af Helsingfors stads byggnadskontor, som 
använde densamma tili fyllning af de under byggnad varande sänkkistorna i Sta­
dens norra hamn. Sedermera har stenen förts tili Skatuddskubben för att dermed 
fylla upp de länggrunda stränderna. Enklare häde visserligen varit att sänka ste­
llen pä större djup närmare gründet, men detta skulle försämrat ankargrunden.
Under Juli mänad upptimrades en 20 meter läng och 15 meter bred flotta 
af stock, liggande 1,5 m. öfver vattenytan, uppburen af 170 toma, tätade tunnor, 
för att tjena tili arbetsställning för fyra borrlag, och dessutom uppbära luftpum- 
parne tili dykeriapparaterna. Samtidigt uppfördes en smedja pä Skatuddskubben. 
Som emellertid Kronbergsfjärden i hög grad uppröres af vinden, blef det förenadt 
med stora svärigheter och tidsförlust att slippa ifrän gründet tili smedjan, hvar- 
före den sistnämnda slutligen flyttades ut. tili flottan. De upphyrda prämarne 
künde undvaras sedan tvenne 55 fot länga stenprämar uppköpts för relativt bil­
ligt pris.
Sedan Öfverstyrelsen beslutat uppköpa ett s. k. Priestmans grabbelverk eller
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äng-mudderkran, blef det nödvändigt att anskaffa en större präm, som vore pä- 
litlig nog att uppbära denna 17 tons vägande pjes, utsatt för alia vindar pä en 
öppen. fjärd. I densamma borde dessutom Annas plats för stenkol samt kunna 
inredas ett afklädningsrum för dykarene under den kalla ärstiden.
Efter föregäende annonsering erhölls en under byggnad varande 80 fot läng 
präm i början af September mänad, hvarefter uppställningen af ängkranen börja- 
des och blef detta arbete färdigt i medlet af Oktober. Prämen med mudderkra- 
nen transporterades därpä ut tili gründet. Det befanns snart att grusjorden icke 
künde upptagas förrän all jordsten aflägsnats.
Under tiden fortgick borrnings- och sprängnings arbetena frän flottan. Borr- 
ningen, som ursprunghgen var afsedd att bedrifvas säsom stötborrning uti smid- 
järnsrör med 50 ä 60 m. m. grofva borrar, hvilka med en längd af 9,3 m. skulle 
haft en vigt af c:a 100 kilogram och troligen erfordrat tvä arbetslag ä 4 man, 
har bedrifvits med 32 m. m. grofva borrstänger. Själfva borren bestod först af 
gjutstälsstycken, hvilka fastskrufvades uti skaftet. Äfven själfva skaftet bestod af 
2 delar, hvilka skrufvades i hvarandra, men som skrufvarne jämt och ständigt 
sprungo af, svetsades slutligen borr och borrstänger ihop tili ett enda stycke. Bor­
ren har en egg af oval form samt är 25 %  vidare än borrskaftets diameter. Bor­
ren skötes af ett arbetslag om 3 man, af hvilka 2 vrida den omkring och den 
3:dje är päslagare.
Härigenom har säväl arbetskraften som storleken af borrhälet och därmed 
äfven den utborrade bergmassan reducerats tili det minsta möjliga.
Dä väderleken är gynsam hinner ett arbetslag borra 7—8 fot om dagen.
Under sommaren och hösten 1890 inträffade en ovanlig mängd stormdagar, 
delvis af mycket svär beskaffenhet. Exempelvis den 28 Augusti dä en orkan rädde, 
som i anseende tili, sin styrka och den förödelse den ästadkom längs Finlands 
södra kust, torde söka sin like. Till följe äf orkanens kraft räkade heia flottan 
pä drift medtagande ankaren och kettingar. Härvid förlorades tvenne af anka- 
reria jämte en af. kettingarne innan flottan drefs mot land. Som vattenständet 
genom vindens oerhörda tryck, drifvits upp tili en sällan skädad höjd, kom flottan 
att ligga halft pä land, sedan vattnet äter sjunkit. Lyckligtvis Steg det snart äter 
1 V2 fot, hvarigenom flottan för jemförelsevis ringa kostnad künde fäs ned i vatt­
net och bogserades sedan tillbaka tili gründet. ■
Anmärkas hör att ankargrunden vid „Lonnan“ är mycket dälig, ithy att 
den bestär af härdt grus.
Den 20 November började det äter bläsa i anmärkningsvärd grad, hvarföre 
prämarne, hvilka just hade blifvit fyllda med sten, transporterades i skydd tili 
Norra hamnen och följande dag jämte mudderprämen tili Skatuddskubben, hvarest 
stenarne lossades med tillhjelp af ängkranen. Detta arbete hade lördagen den 22 
November pä aftonen lidit sä längt, att den ena prämen var fullständigt tömd
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och den andra innehöll endast nägra kubilaneter sten. Men som storraen denna 
dag tilltagit, vidtogs det försigtighetsmättet att frän mudderprämen, ehuru den 
lag tämligen i lä för den ostliga vinden, lades ut ett ankare för att afhälla den 
frän stranden, hvarförutom den ytterligare fastgjordes vid stranden medelst tvenne 
trossar. Yinden tilltog dock heia natten i styrka och gick alltmera öfver pä nord, 
sä, att en sväx sjö hörjade vräka emot prämarne, samtidigt med att temperaturen 
sjönk fiera grader under noil. Pä, söndag eftermiddag började ställningen blifva 
kritisk, hvarför en bogserängbät upphyrdes, för att taga hört prämarne M n Skat- 
uddskubben, men som dess förare icke vägade passera närmare under land eller 
lägga tili invid bryggan, hvarest sjön vräkte högt upp och man icke heller var i 
ständ att ro ut med en lina tili ängbäten, sä künde intet uträttas. Tyvärr ökade 
stormen pä under natten mot den 24 November och följden blef den att kettin- 
gen brast, hvarefter begge trossarne afsletos och mudderprämen gaf sig ut pä 
drift ätföljd af ena stenprämen, hvilken medelst en ketting var fästad vid den- 
samma. Vägorna spolade därpä bort locken hvarmed den qvarliggande prämen 
var tackt, hvarefter den fylldes med vatten och sjönk invid stranden. De andra 
prämarne drefvo tili Södra Blekholmen, dar vägsvallet kastade mudderprämen upp 
pä en brant strand dar den halft kantrade och fylldes med vatten tili däcket. 
¿Vfven den tredje prämen fylldes med vatten och sjönk. Med tillhjälp af domkraft 
och vindspel togos alia prämarne dock snart upp. Ängkranen hade lyckligtvis 
icke tagit den ringaste skada, oaktadt. temperaturen samtidigt fallit tili — 22° 
hvarigenom allt stelnade till is omkring densamma och säväl Södra Harunen som 
Kronbergsfjärden ovanligt tidigt ishelades.
Den ofvanom gründet liggande flottan öfverspolades af den ena vägen efter 
den andra, samt började tillfölje af kölden att bctäckas med ett tjockt lager is 
och sjuuka under dess tyngd. Med största möda räddades luftpumparne, ty vatt- 
net stod 1/2 meter ofvan golfvet i smedjan, och platsen var farlig att beträda.
Under den mörka ärstiden upplystes arbetsplatsen om qvällarne af tvenne 
s. k. Wells ljus eller petroleumgas lampor, hvilkas sken, dä hafvet är lugnt och 
vattnet klart, tränger ned tili hafsbottnet. Med deras tillhjelp har arbetet bedrif-. 
vits, sedan hafvet isbelades, pä ett mycket fördelaktigare satt än förut. Yattnet är 
nämligen alldeles klart och genoroskinligt, hvaremot det eljest uppröres af vinden 
och blir grumligt och brunt af slam frän bottnet.
Den gungande flottan gör äfven sitt tili att motverka resultatet af borrnin- 
gen. Det stora vattendjupet har vid sprängniugen tjenat som förladdning och 
vattnets motständ är sä stört, att inga försigtighetsmätt varit nödvändiga, men ä 
andra sidan motverkar äfven detta sammä tryck resultatet vid sprängningen, eme- 
dan en större mängd dynamit erfordrats tili hvarje skott än som beräknats.
Väg- o. Vattenb. berättelse för 1S90. 16
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Under âr 1890 har utbetalats:
i aflöningar.........................    .
i dagspenningar........................................................................
i upphandlingar.............................................. . . . . ' . .
i skjutsar, transporter och bogseringar...............................
diverse (reparationsarbeten m. m . ) ....................................
för ett s. k. Priestmanns grabbelverk järate stensax, frakt, 
tuli- ocb trafikafgifter, en 80 fot läng präm, incl. 
ängkranens uppställning i prämen jämte ängpannear-
matur, tillsam m ans.........................................................
för tvenne luftpumpar jämte alla dykaretillbehör, frakt,
tuli och tra fik a fg ifter ...................................................
för tvennë transportprâmar................................................... .
flyttningshjälp.............................................. ..... • • • . .
Summa
samt förutom andra arbeten upptagits och borttranspor- 
terats 120 kubikmeter berg, för en arbetskostnad af
76 kub. meter j o r d s t e n .........................................................
2 kub. meter gru sjord ..............................................................
upptimrats en f l o t t a ..............................................................
diverse andra a rb eten ............................... ■ ...........................
975 m a r k — p e n n i .
13,492 42 55
8,242 37 55
1,350 55 88 55
461 51 65 55
32,004 55 36 55
6,110 55 70 55
' 2,450 55 65 55
300 51 — 55
65,388 m a r k 03 p e n n i ,
8,085 55 34
2,171 55 74 55
22 55 13
1,695 55 60 55
2,202 55 36 55
Summa 14,177 mark 17 penni.
H. Uppmnddring af Humnielsund och Källsund i Borg;! socken af
Nylands län.
Pä underdänig ansökning af särskilda lägenhetsinnehafvare i Borgä och 
Pernä socknar har Kejserliga Senaten den 3 Maj 1888 förordnat att den frän skär- 
gärden tili Borgä stad ledande inre farleden genom Hummelsund och Källsund, 
-skall pä kronansj bekostnad upprensas tili ett djup af 4 fot under lägsta vatten- 
ständ eller 6 fot vid medelvattenständ samt 20 fots bottenbredd, jämtc det Sena­
ten därtill anslagit ett belopp af 30,000 mark.
■ I brist pä lämplig arbetsledning künde detta arbete icke sättas i gäng un­
der kr 1889, utan päbörjades den 10 Juni 1890, sedan nedanomförmälde upp- 
muddring af Högforska utloppsgrenen af. Kymmene elf afslutats, samt fortgick tili 
den 5 päföljande Oktober, dä detsamma för äret äfstannade. Under denna tid 
uppmuddrades 447 kubikfamnar sand och lera, hvartill ätgingo 1,287 1/2 dagsverke. 
I dagspenningar utbetalades 3,834 mark 5 penni, tili upphandlingar 692 mark 52 
penni, tili skjutsar och transporter 319 mark 14 penni samt tili diverse 58 mark 
25 penni, eller sammanlagdt 4,903 mark 96 penni..
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Arbetet är afsedt att fortsättas i Mars mänad 1891 och att inora utgän- 
gen af är 1893 varda afslutadt.
I. Uppuiuddring af farleden vid utloppet af Högforska grenen af Kyinmeue 
elf inoin Kyminene socken af Wiborgs län.
Sedan Öfverstyrelsen ur dess dispositionsmedel för är 1890 anslagit ett be- 
lopp af 3,200 mark tili ytterligare fördjupning af den farled, som tidigare upp- 
muddrats vid utloppet af Högforsska grenen af Kymmene elf, men vid verkställd 
afsyning visat sig ä särskilda stallen icke innehafva tillräckligt djup, päbörjades 
muddringsarbetet därstädes den 2 Mars 1890 och fortfor tili den 10 päföljande 
Mars, dä detsamma säsom färdigt afslutades.
Därunder uppmuddrades 77 kubikfamnar äfja och 32 kubikfamnar sand 
samt upptogos 1 V2 kubikfamn sten och 18 kubikfamnar lera. Härtill ätgingo 709 
dagsverken. Kostnaden Steg tili 2,979 mark 23 penni, hvaraf utbetalades i dags- 
penningar 2,029 mark 92 penni, tili upphandlingar 439 mark. 43 penni, tili skjut- 
sar och t.ransporter 226 mark 35 penni äfvensom tili diverse utgifter 283 mark 
53 penni. Ä det beviljade anslaget uppstod sälunda en besparing af 220 mark 
77 penni.
K. Uppförande af en landningsbrygga ä holmen Stor-Fiskarö under Pitkäpaasi 
lotsplats i Vederlaks socken af Wiborgs län.
Sedan fräga blifvit väckt att vid uppassningsstället ä holmen Stora-Fiskarö 
nnder Pitkäpaasi lotsplats inom Wiborgs lotsfördelning anlägga en ändamälsenlig 
landningsbrygga tili skydd för den ä nämnda uppassningsställe tjenstgörande lots- 
personalens bätar äfvensom för möjliggörandet af en snabb utfart i och för lots- 
ningen, har Kejserliga Senaten uti skrifvelser frän Handels- och Industriexpeditio- 
nen af den 14 Juni och 14 Augusti 1889 anbefallt Öfverstyrelsen att läta under 
är 1890 utföra ifrägakomna landningsbrygga enligt ett genom Öfverstyrelsens ät- 
gärd uppgjordt kostnadsförslag, slutande sig ä 5,170 mark, jämte det sagda be- 
lopp tili arbetet anslagits.
Sedan det för bryggan nödiga trävirket uppköpts under värvintern 1890 
samt upplagts i Wiborgs stad tills öppet vatten inträffade, äfvensom kontrakt af- 
slutats rörande leverans af för bryggan nödig sten, päbörjades arbetet i Juli mä-' 
nad. Pä aftonen den 6 i berörde mänad utbogserades stocken, stärkt och väl 
hopbunden i en fjällflotta, vid absolut lugnt väder frän Wiborg. Före ankomsten 
tili bestämmelseorten uppstod emellertid stark storm förenad med hög sjö, som 
ute pä öppna hafVet först afslet bogsertrossen och därefter söndrade heia fiottan. 
Under de följande dagarne künde stocken emellertid äter uppsamlas i Urpala vik
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af Vederlaks socken, hoplades änyo i flotta och utbogserades den 18 Juli för an- 
dra gängen tili arbetsplatsen, där arbetet genast vidtog.
Efter det bryggan i det närmaste var färdigt upptimrad ocb af arbetet en­
dast äterstod att insätta de sista stenarna, bopfästa de vertikala följarene och pä- 
spika locket, söndrades bryggan heit ocb hället af den orkari, sora natten emellan 
den 28 och 29 Augusti anställde sä svära förödelser längs finska vikens kust. 
Till först bortfördes af vägen den pä den stärkt sluttande hala berghällen stäende 
delen af kistan, och dä vägen därefter künde äfven frän landsidan, där brännin- 
gen var starkast, angripa den i sjön qvarstäende kistan, blef jämväl denna före 
dagens inbrott totalt förstörd. Men dä de omgifvande skären lyckligtvis hindrade 
Stockens utdrifvande tili hafs, künde arbetet, säsnart ovädret slutat, änyo päbör- 
jas, hvarvid likväl.ett mindre parti ny stock mäste anskaffas. Den 21 September 
afslutades detsamma säsom färdigt.
Till arbetet användes 848 1/ 2 dagsverke och totalkostnaden steg tili 5,543 
mark 95 penni, hvaraf belöpte sig 180 mark pä aflöningar, 3,195 mark 8 penni 
pä dagspenningar, 1,464 mark 7 penni pä upphandlingar, 682 mark 30 penni pä 
skjutsar ocb transporter samt 22 mark 50 penni pä diverse utgifter.
L. Reuiont af landningsbryggan vid Jukkola tullbevakning i Nykyrka
socken af Wiborgs län.
Sedan Tullstyrelsen med anmälan att stormen den 28 Augusti 1890 föror- 
sakat skador, bland annät, äfven ä den vid Jukkola tullbevakning i Nykyrka soc­
ken uppförda landningsbrygga, uti skrifvelse för den 13 September 1890 anhällit 
att omförmälda skador, som vid anställd besigtning uppskattats tili 800 mark, 
mätte sä fort ske künde genom Öfverstyrelsens försorg iständsättas tili undvilcande 
af längre binder och uppehäll för den lifliga trafiken därstädes, päbörjades bryg- 
gans remont den 15 därpäföljande Oktober, hvarvid delvis nytt brolock lades samt 
brokistan närmast land omlades likasom äfven brons handräcke och den landgäng, 
som uppställd pä bockar förmedlar öfvergängen frän land tili den egentliga bryg­
gan. Arbetet afslutades den 10 November, sedan tili detsamma användts 99 dags- 
verken. Kostnaden steg tili 646 mark 6 penni, hvaraf utbetalats 360 mark 20 
penni i dagspenningar, 244 mark 64 penni tili upphandlingar samt 41 mark 22 
^penni tili skjutsar och transporter.
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13. Aibeten och inrättningar i Alands farleder.
A. Leiuströms kaual i Joinala socken.
Viel denna kanal utfördes särskilda smärre remonter enligt nedanstäende 
specifikation:
80 qvadratfamnar reveteringsmur omlades . . . . . .  259 mark 65 penni.
I locket ä svängbron insattes 12 nya plankor . . . . .  71 'A 90 55
Putsningsarbeten ä gängar och planteringar . . . . . .  124 n 62 55
Mälning af vaktbostadens fönsterluckor . . . . . . . 16 55 80 55
Reparation af hägnaderna.................................... . . . .  6 55 75 55
Mälning af bojar m. m............................................ . . . .  22 55 — 55
Lysämnen och lampglas tili signallyktorna . . . . . .  14 55 60 55
2 nya an slagsta flor.............................................. . . . .  7 55 — 55
Brovaktens ärslön utgjorde.................................... . . . .  500 55 >5
Postporton och assurans belöpte sig tili . . . . . . .  5 55 20 55
Summa 1,028 mark 52 penni.
De använda dagsverkenas antal utgjorde 113 7t- 
I r  1889 stego utgifterna tili 1,513 mark 85 penni. 
•» 1888 „ „ „ 826 „ 45 „
B. Inriittandc af en bathanm vid Nyhainns lotsplats i Alands lotsfördelning.
Sedan Öfverstyrelsen för lots- och fyrin rättningeri, med anmälan att de vid 
Nyhamns lotsplats inom Alands lotsfördelning anställde. och pä höhnen Lilla Bät- 
skär uppassande lotsbetjente saknade bäthamn, hemställt att en haihn för antydt 
ändamäl blefve inrättad i enlighet med ett af denna Öfverstyrelse granskadt kost- 
nadsförslag, slutande sig ä 2,300 mark, har Kejserliga Senaten uti sltrifvelse frän 
Handels- och Industriexpeditionen af den 14 November 1889 anbefallt Öfverstyrel­
sen att läta utföra detta arbete, hvartill anslogs förenämnda. belopp.
Arbetet, som pä entreprenad öfverlemnades ät enskild person, vidtog under 
är 1890, men künde i anseende tili rädande stormig väderlek och ogynnsamt vat- 
tenständ icke under berörda är slutföras.
C. Uppförande af en laudningsbrygga vid Björkörs lotsplats inom 
Alands lotsfördelning.
Sedan Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen hos Kejserliga Senaten 
anmält att de vid Björkörs lotsplats inom Alands lotsfördelning anställde lotsbe­
tjente saknade lämplig hamnplats och nödig bätbrygga, samt hemställt att en
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brygga i antydt afseende blefve uppförd i enlighet med af denna Öfverstyrelse 
granskadt och godkändt kostnadsförslag slutande sig ä 2,200 mark, har Kejserliga 
Senaten uti skrifvelse frän Handels- och Industriexpeditionen af den 14 November 
1889 anbefallt Öfverstyrelsen att läta utföra sagda arbete, hvartill anslogs före- 
nämnda belopp.
Arbetet, hvars utförande öfverlemnades ät samme entreprenör som nästföre- 
gäende arbete, vidtog under är 1890 och blef, oaktadt detsamma gäng efter an- 
nan afbröts och delvis förstördes af inträffade häftiga stormar, tili större delen 
utfördt under äret, sä att endast en mindre del däraf äterstär att under näst- 
kommande är verkställa.
14. Far- och flottleder uti Uleä vattensystem.
A. Iständsättande af bätfarleden och strömregleringsdainmen i Merikoski
fors af Uleä elf.
Sedan den ovanligt väldsamma islossningen i Uleä elf är 1889 genombrutit 
och undergräft nedra hälften af den 1,100 fot länga strömregleringsmur af sten, 
som finnes uppförd utmed norra sidan af bätleden i Merikoski fors, och den sä- 
lunda rubbade stenmassan delvis förstört farleden i forsen, har Jordbruksexpedi- 
tionen i Kejserliga Senaten den 4 Juni 1889 anbefallt Öfverstyrelsen att med det 
görligaste första läta upprensa sagda bätled och äter försätta stendammen i skick.
I följd häraf vidtog upprensningen af bätleden i Augusti mänad 1889 i den 
män pägäende trafik tillät. Samtidigt fortgick upptagning och kilning af duglig 
mursten. Bägge dessa arbeten blefvo emellertid beroende pä fortsättning under 
är 1890, för hvilket är tili ändamälet anslogs ett belopp af 18,975 mark.
Under vintermänaderna är 1890 framsläpades tili forsen 401,2 kubikmeter 
kilad sten; bätleden upprensades änyo, men det egentliga murläggningsarbetet 
künde under äret icke utföras pä grund af det ogynnsamma vattenständ, som 
rädde heia äret om.
Hela arbetskostnaden för äret Steg tili 3,860 mark 67 penni, hvaraf använ- 
des tili dagspenningar 2,238 mark 27 penni, tili upphandlingar 1,561 mark 70 
penni, tili skjutsar och transporter 37 mark 50 penni och tili diverse utgifter 23 
mark 20 penni.
Dagsverkenas antal utgjorde 754 V2.
Under är 1889 utgäfs för detta arbete 4,043 mark 42 penni, och har det­
samma sälunda tillsvidare medtagit inalles 7,904 mark 9 penni.
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B. Rernont af farleder ocli dragvägar i Uleä vattensystera.
Gällande flottningsstadga för Uleä vattensystera föreskrifver att stocken skall • 
afledas frän alla dragvägar medels bommar, som fästas längs dragvägarne vid af 
kronan bekostade fästen, äfvensom att flottningsmanskapet skall omedelbart iständ- 
sätta de skador ä kommunikationsanstalterna, som förorsakas af virkesflottningen. 
Utom denna rernont erfordras att kronan hvarje är föranstaltar om iständsättande 
af de bristfälligheter, som genom isens och köldens eller andra naturkrafters in- 
verkan uppstä ä nämnda anstalter.
1890 ärs reparationsanslag för antydt ändamäl utgjorde 5,000 mark.
Under värvintern vid lägvattenständ undanskaffades i nedgängsfarlederna 
uti Uleä ocb Emäjoki elfvar stenar, söm under föregäende sommars seglation vi­
sat sig vara tili hinder för trafiken, men dä icke kunnat borttagas i följd af det 
liöga vattenständet sommartid. Vidare uppfördes pä vären uti Uleä elf stockkistor 
i och för reglering af elfstranden vid Pälli fall i Pyhäkoski fors äfvensom en 163,9 
meter läng dragvägsbro af stock utmed Niskakoski fors. Under sommaren och 
hösten fortsattes i hela vattensystemet remonten af farled och dragvägar, hvarvid' 
hufvudsakligast de sistnämnda och bätuppstigningslederna reparerades.
Arbetseffekten utgjorde, förutom nyssnämnde stockkistor och dragvägsbroar, 
177 kubikmeter frän farleden undanskaifad Sten, 155 kubikmeter i stockkistorna 
inpassad stenbelastning, 22 kubikmeter anskaffad reveteringssten samt 285 qva- 
dratmeter änyo reveterad dragväg.
Härtill användes 1,599 s/i2 dagsverke, som kostade 4,015 mark 82 penni, 
tili upphandlingar ätgingo 590 mark 30 penni, tili skjutsar och transporter 292 
mark 48 penni och tili diverse utgifter 100 mark 10 penni, hvadan summa kost- 
nader för dessa arbeten belöpte sig tili 4,998 mark 70 penni.
C. Ämmäkoski och Koivukoski slussar nti Kajana elf invid Kajana stad.
Det vattendrag, som upprinnande ä Archangelska landthöjden flyter genom 
de Öster om Kajana belägna socknarne Kuhmoniemi och Sotkamo samt utmynnar 
i Uleä träsk, omfattar i sitt hufvudlopp ett för norra Finland ovanligt stort autal, 
eller emellan 10 och 20 stycken, betydande sjöar. Dä härtill komma mindre sido- 
vatten i mängd, är det uppenbart att här föreligga gynnsamma omständigheter 
för framalstrande af en liflig trafik med forsbätar.
Strömdragen emellan sjöarna hafva äfven tidigt blifvit försedda med upp- 
arbetade bätleder för nedfarter och dragvägar för färden tillbaka. För sädan sam-/ 
färdsel voro dessa vattendrag i allmänhet ocksä väl egnade af naturen. Endast 
de tvenne närmast Uleäträsk belägna forsarne Koivukoski och Ämmäkoski voro 
omöjliga för forsfärder.
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För afhjälpande af den tidspillan och kostnad bätlasternas transport förbi 
dessa bägge forsar förorsakade, uppfördes därföre redan är 1846 uti bvardera forsen 
en sluss af trä, af hvilka den uti Koivukoski tili stor del stär ofvan jordytan, men 
Ämmäkoski sluss däremot är insprängd i berget, ehuru invändigt beklädd med trä. 
Tili hvardera slussen ansluta sig länga dammar för strömfallets koncentrering.
Pä olika tider hafva större eller mindre delar af dessa inrättningar blifvit 
ombyggda. Koivukoski sluss ombyggdes helt och hället under ären 1888 och 1889. 
Likasä nvbyggdes sistsagda är den frân Ämmäkoski sluss uppät forsen forsättande 
dammarmen med en total längd af 60 meter. Redan tidigare, eller är 1880 ny- 
byggdes den 55 meter länga kanalen nedanför samma sluss med stenmurar pä si- 
dorna. Själfva slusskammaren i Ämmäkoski är däremot föräldrad tili sin kon­
struktion och förstörd af röta, hvarföre densammas nybj'ggnad i den allra när- 
maste framtiden blifver nödvändig.
1890 ärs anslag för dessa slussars underhäll utgjorde 900 mark.
Pâ värvintern, men hufvudsakligast under Maj mänad sagde är reparerades 
Ämmäkoski sluss’ inre plankbeläggning och portâmes vattenluckor samt vaktbosta- 
dens tak. Den nya dammarmen vid Ämmäkoski och hela Koivukoski sluss be- 
strökos med tjära och olja, hvarutom stakett, reveteringar och afloppsdiken 
iständsattes.
Tili dessa arbeten användes 154 3/4 dagsverke, dagspenningarna stego tili 
889 mark 65 penni, tili upphandlingar ätgick 306 mark 94 penni, tili skjutsar och 
transporter 58 mark 60 penni och tili diverse utgifter 7 mark 50 penni eller sam- 
manlagdt 762 mark 69 penni.
Under äret utbetalades i arvoden ät slussbetjeningen 2,470 mark samt 
tili post och assuransafgifter 2S mark 75 penni, hvadan summa utgifter för slus- 
sarne under är 1890 Steg tili 3,261 mark 44 penni. Dâ uppbörden vid trafiken 
samtidigt inbringade endast 1,750 mark 68 penni, uppstod för âret en förlust 
af 1,510 mark 76 penni.
Iukomst. Utgift. ° Förlust.
Är 1889 . ...............................  1,440: 94 18,297: 32 16,856: 38.
„ 1888 .......................... . . 1,435: 13 21,613: 33 20,178: 20.
Sammanslâs inkomster och utgifter vid far- o eli flottlederne inom Uleä vät- 











12,120: 81 10,370: 13.
28,723: 43 27,282: 49.
31,924: 97 30,489: 84.
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15. Far- och flottleder uti Ijo vattensystem.
Uppreiisning af Ijo elf für ästadkommaude af bätled och obehindrad 
flottning längs elfven.
Sedan Finlands Ständer uti underdänig skrifvelse för den 23 Maj 1885 an- 
hällit om vidtagande af ätgärder tili underlättande af stockflottningen och sam- 
färdseln med bätar pä Ijo elf samt Öfverstyrelsen, jämlikt Jordbruksexpeditionens 
i Kejserliga Senaten tili Öfverstyrelsen aflätna bref af den. 12 Mars 1886, anmo- 
dats läta anställa fullständig undersökning af nämnda elf samt uppgöra förslag 
tili de rensningsarbeten, hvilka vore nödiga för möjliggörande af en mera obe­
hindrad flottning längs elfven och, därest det utan öfverhöfvan dryga kostnader 
ansäges möjligt, jämväl för underlättande af bätfarten i elfven, insände Öfversty­
relsen, efter verkställd syn o.cb undersökning af vattendraget, den 4 Oktober 1887 
tili Kejserliga Senaten utlätande och kostnadsförslag tili elfvens upprensning, i en- 
ligbet hvarmed kostnaderna komme att uppgä, för flottledsarbetena tili 46,954 
mark och för bätledsarbetena tili 11,651 mark, eller inalles 58,605 mark, bvartill 
möjligen komme skadeersättningar och expropriationskostnader, som i kostnads-' 
förslaget icke upptagits.
Kejserliga Senaten förordnade därä i skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen 
för den 24 November 1887 att ifrägavarande arbeten skulle i den af Öfverstyrel­
sen förordade omfattning genom Öfverstyrelsens försorg med allmänna medel ut- 
föras, i följd bvaraf Öfverstyrelsen egde upptaga arbetet jämte den beräknade 
kostnadssumman i förslagen tili allmänna arbeten, afsedda att. med de tili sädant 
ändamäl ä stat anslagna medel utföras under är 1888 och päföljande är.
Detta arbete, som pä grund bäraf vidtog är 1888 och icke künde under är 
1889 afslutas, har fortgätt jämväl under är 1890, för hvilket är Kejserliga Sena­
ten fastställt en anslagssumma af 15,000 mark. (
Arbeten af det slag som det nu ifrägavarande äro redan i och för sig.all- 
tid svära och tidsödande, men ännu mera bhfver detta fallet uti ett vattendrag 
sädant som Ijo elf. Denna bottenfryser nämbgen i regeln vintertid ä flera Ställen, 
hvarefter vattnet gäng pä gäng flödar öfver och bildar en ovanligt tjock svalhs. 
Af denna orsak -och' dä de mera koncentrerade rensningsarbetena, hvilka för öf- 
rigt förekommo endast pä nägra fä Ställen, redan under försfa arbetsäret blifvit 
1 verkställda, samt sälunda numera endast smärre sprängningar pä flere frän1 hvar- 
andra längt afskilda platser uti öfverbufvud öde trakter äterstodo, inskränkte sig 
arbetena under vintern 1890 tili sprängningar i flottleden och fördjupningar i bät- 
leden uti den bögst uppe i vattendraget belägna, 8 kilometer länga Irnijoki. De 
omedelbart ofvanom denna liggande sjöarna Irnijärvi och Kerojärvi, hvilka höra
Vag- o. mttenb. berättelse för 1890. 17
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tili eli'vens källvatten, afspärrades med arbetsdammar, hvarefter rensningarna i 
Irnijoki fullständigt utfördes.
De talrika och spridda rensningsarbetena i Ijo elf inom Pudasjärvi,. Taival­
koski och Ijo socknar, hvilka i följd af det höga vattenstândet i elfven under är 
1889 icke kunnat dä slutföras, fortsattes under sommaren och hösten 1890. Äfven 
nu voro vattenständsförhällandena emellertid sâ ogynnsamma, att mänga af de re- 
dan upprepade gänger bearbetade elfsträckorna icke ens ännu kunde blifva full­
ständigt upprensade.
Ärets arbetseffekt utgjorde 1,557 kubikmeter söndersprängd och bortskaffad 
stenmassa samt 982 kubikmeter uppmuddradt grus och smästen. För rensnings- 
arbetenas verkställande erfordrades 389 meter arbetsdammar. Tili dessa arbeten 
ätgingo 4,566 dagsverken, för en kostnad af 12,512 mark 93 penni; tili upphand- 
lingar användes 1,448 mark 3 penni, tili skjutsar och transporter 539 mark 36 
penni och tili diverse utgifter 183 mark 55 penni, eller tillsammans 14,683 mark 
87 penni.
Dâ de tvâ föregäende ärens arbete sammanlagdt kostat 26,136 mark 49 
penni, har säledes för Ijo elfs upprensning vid utgängen af är 1890 utgifvits inal- 
les 40,820 mark 36 penni.
Arbetet beror pä fortsättning under är 1891.
16. Farleder i Kuusamo vattendrag.
Upptagande af ett flodvattensaflopp i Muokoski fors.
Ifrän de österom Kuusamo kyrkoby belägna tre ansenliga sjöarna Kuusamo- 
järvi, Muojärvi och Jonkamojärvi utgör Pistojoki det naturliga vattenafloppet. 
Emedan landsvägar totalt saknas i dessa trakter, är vattenleden sommartid stärkt 
trafikerad med bätar. Emellan Muojärvi och Jonkamojärvi rinner vattnet genom 
tvenne strömgrenar, Muokoski och Piiksisalmi. Den förra är belägen i den kor- 
taste trafiksträckningen, men utgjorde ett svärt hinder för bätfärder. I följd häraf 
inrättades pä allmogens begäran under ären 1882— 1885 i Muokoski en öppen 
kanal, lämpad för lastbätar. Tili förekommande af vattenniväns sänkning inrät­
tades samtidigt en skifbordsdamm i Piiksisalmi sund. Dä denna dämm mäste upp- 
föras pä ett ställe, som bestod af mycket djup och lös äfjejord, blef densamma, 
för att erhälla tillbörlig styrka, mera vattendämmande än behöfligt värit. I syfte 
att äterställa tidigare vattenständsförhällanden i Kuusamo sjö, uppgjordes därföre 
ett förslag att, i stället för sänkning af dämmen i Piiksisalmi, hvarigenom den­
samma skulle försvagats, företaga en mindre upprensning af de ursprungliga fors- 
bottnen i Muokoski, paralellt med och nägot vesterom den där inrättade bätkana-
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len. Detta forslag har darefter den 23 Januari 1890 af Kejserliga Senaten god- 
kants, jamte det for andamllet beviljats ett penningeanslag af 1,000 mark.
PI grund haraf verkstalldes under September min ad fordjupning af fors- 
bottnen i Muokoski, sllunda att densamma med 10 meters bredd verkade anda 
ned till sjoarnas forra normalvattenstlnd. Harvid undanskaffades 197 kubikmeter 
stenbunden jord, bvartill anvandes 146 1/2 dagsverke. I dagspenningar utbetaltes 
422 mark 50 penni, for skjutsar och transporter 64 mark 48 penni och till di­
verse utgifter 5 mark, eller tillsammans 491 mark 98 penni.
I handelse sldant visar sig nodigt, ar arbetet afsedt att ytterligare fortsattas.
17. Flottleder i Kemi Yattensystem., '
Anläggning af en flottningsränna ntmed vestra stranden af Taivalkoski fors 
i Kemi elf inom Kemi socken.
Uti skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af den 19 Februari 1880 har Kej­
serliga Senaten anbefallt Öfverstyrelsen att Ilta verkställa undersökning och upp- 
göra förslag, bland annat, för en tjenlig flottleds upptagande närmare högra stran­
den af Taivalkoski fors i Kemi elf.
I anledning häraf verkställdes under sommaren samma är erforderliga un- 
dersökningar och upprättades förslag tili en 30 meter bred flottningsränna pä 
uppgifna plats, hvilken anläggning beräknades kosta 108,500 mark.
Pä därom gjord underdänig framställning har Eders Kejserliga Majestät där- 
efter i Näder tillätit, att den föreslagna flottningsrännan inrättas i enhghet med 
sagda förslag; hvarä Kejserliga Senaten anbefallt Guvernören öfver Uleäborgs Iän 
att läta icke allenast expropriera den för rännans anläggning erforderliga mark, 
utan ock i närvaro af Inspektoren för fiskerierna värdera den ersättning, som 
möjligen kunde frän fiskeverksegarenes sida ifrägasättas för minskning i fisket un­
der anläggningstiden, äfvensom förordnat att, sedän detta skett, uppförandet af 
flottningsrännan skulle af Öfverstyrelsen verkställas med medel, dem Öfverstyrelsen 
egde tili ett belopp af högst 108,500 mark, emot redovisningsskyldigket utreqvi- 
rera frän bemälde Guvernör.
Efter det slutlig expropriation i Augusti mänad 1888 försiggätt, vidtog ar­
betet pä hösten är 1889, hvarvid det hufvudsakligaste af Kultatynnyri klippor i 
nedra delen af rännän bortsprängdes.
Emellertid hade under den tid af tio är, som förgätt sedän undersökning 
verkställdes samt de ritningar och förslag uppgjordes, som sedermera lades tili 
grund för arbetet, genom observationer af Kemi elf och Taivalkoski fors säväl vid 
högflod-islossning som vid sommarvattenständ och isbeläggning insigt vunnits därom
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att flottningsräiman blefve ändamälsenligare om ' dess ursprungligen föreslagna 
sträckning nägot ändrades i öfra loppet.
. Arbetsförslaget af är 1880, uppgjordt pä grund af lokal undersökning vid 
mycket lägt sommarvattenständ, förutsätter nämligen för arbetets lyckliga genom- 
förande att detta vattenständsförhällande i Kemi elf under sommar och höst allt 
framgent skulle inträda, säsom dittills värit fallet under sä läng tidsperiod att det 
redan ansägs säsom regel. Emellertid intfäifade en läng följd af är med ymniga 
regn i nordligaste delarne af landet. Kemi elfs sommar- och böst-vattenständ blef 
nu flera fot högre, än bvad därförinnan under sämma ärstider värit fallet. Detta 
höga vattenständ har försvärat isbeläggningen af ett miltal längt lugnvatten, som 
elfven bildar omedelbart ofvanom Taivalkoski. Följden häraf har, äter värit en 
obegränsad sörjebildning. Denna sorja utgöres af smä, ofantligt skarpa ispar- 
tiklar, hvilka uppträda i sädan mängd genom hela vattenmassan. att elfven tili 
och med vid forsfall trögt framflyter. Möter sorjan hinder i form af klippor, 
grund, m. m., som tvinga den att stanna, bildas däraf genast fast is. Sä- 
lunda- blir flodbädden belagd med tjock is ända frän bottnen, hvilken is snabbt 
tillväxer, därigenom att det framrinnande vattnet alltid tvingas att svalla. pä. dess 
yta; och kan iseri nä en tjocklek af flere tiotal fot. Härigenom ästadkommes se­
dän vid tidig vär väldsamma och förhärjande islossningar.
Dä enligt nämnda arbetsförslag Höyrykallio klippor i Taivalkoski forsnacke 
skulle bortsprängas och flottningsrännans vestra sida begränsas af en fortlöpande 
sänkkista af stock, blefve arbetet mycket beroende af vattenständet i forsen. Dessa 
klippors bortspräugning skulle ökä strömstyrkan i lugnvattnet ofvanom forsen, där­
igenom försvära isbeläggningen och förlänga sörjebildningen, hvarigenom isförhäl- 
landena i forsen blefve ännu svärare och nämnda sänkkistors beständ komme att 
äfventyras.
Af denna orsak och med afseende därä att en emellan vestra stranden och 
Katinraonkallio klippa i forsens öfra lopp varande vattenäder, Somerpudas be- 
nämnd, vid verkställd undersökning befanns lämpligare tili inrättande af den före­
slagna flottningsrännan, som ej häller genom en sädan anordning skulle fördyras, 
ingick Öfverstyrelsen den 2,6 September 1889 med underdänig framställning om 
tillständ att vidtaga antydda förändring af arbetsplanen; och har Kejserliga Sena­
ten den 26 Februari 1890 bifallit tili alt rännän förlägges i Somerpudas äder.
Under är 1890 har arbetet ä rännän fortsatts i enlighet med den sälunda 
förändrade planen samt framskridit sä längt, att densamma tili hela dess längd 
erhällit det bestämda bottendjupet, hvarjämte fullständig bredd uttagits inom större 
delen af rännans lopp.
Arbetseffekten för äret utgjorde 3,678 kubikmeter sprängd och uppfordrad 
bergmassa samt 1,615 kubikmeter upptagen stenig grusjord; därvid uppfördes 430 
meter dammar och utsattes 990 meter stenvagnsspär af järm Förutom redan be-
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fintliga materialskjul uppfördes en krut- och dynamitkällare. Till dessa arbeten 
användes 18,508 3/i  dagsverke, som kostade 53,162 mark 29 penni. Till upphand- 
lingar âtgingo 23,768 mark 31 penni, till skjutsar och transporter 1,368 mark 48 
penni och till diverse utgifter 728 mark 86 penni, hvadan summa utgifter för ar­
betet steg till 79,027 mark 94 penni.
Dâ för arbetet under foregâehde âr utbetalts 13,905 mark 81 penni, har 
detsamma sâlunda vid 1890 ârs utgâng medtagit inalles .92,933 mark 75 penni.
Arbetet beror pä fortsättning under âr 1891.
För vattenkommunikationernas vidare utsträckning, fördjupande, m. m. hafva 
följande undersökningar utförts under är 1890.
I Nylands Iän.
l:o. För flottning af skogsalster uti det vattendrag, som rinner genom 
Mäntsälä socken.
2:o. För flottning af skogsalster inom Helsingfors stads hamnomräde.
3:o. För flottning af skogsalster utför Mäntsälä ä jämte Hirvihaara tillflöden.
4:o. För flottning af skogsalster i Borgä ä jämte dess betydligare tillflöden.
I Äbo och Björneborgs Iän.
För fördjupande af farleden i Wehmo sund tili 4 k 5 fots djup för 
af f:mark 912: 90.
För flottning af skogsalster i Loimijoki ä emellan Äbo järnväg och 
i Kumo elf.
För flottning af skogsalster genom Jundula fors af Pemar.ä.
I Tavastehus Iän.
8 :o. För fördjupande af Kivisalmi sund i farleden söderom Murole kanal 
i Ruovesi socken tili 6 fots djup.
9:o. För fördjupande af farleden norr om Murole kanal tili Filppula by i 
Ruovesi socken och Wirdois sockens. kyrkoby tili 5 fots vattendjup.
I Wiborgs Iän.
10:o. För projekterad molobyggnad i Wiborgs hamn.
ll:o . För flottning af skogsalster i vattendragen frän Juoksenjärvi sjö i 
Kirvus socken utmed Helisenjärvi m. fl. sjöar och Vuoksen elf inom S:t Andreas, 







12:o. För flottning af skogsalster utmed Vuoksen elf frän Kuurmunpohja 
vik inom Jääskis socken tili Pöllökkälä by i Mohla socken.
13:o. För flottning af skogsalster uti vattendragen emellan Juustilanjärvi 
sjö och Finska viken inom Wiborgs socken.
14:o. För flottning af skogsalster i Vuoksen elf invid Siitola färjeställe.
15:o. För flottning af skogsalster i Viisjoki ä inom Rautus och Sakkola 
socknar.
16:o. För flottning af skogsalster i Helylä ä inom Tohmajärvi, Pälkjärvi, 
Ruskeala och Sordavala socknar.
17:o. För .flottning af skogsalster i Kides ä inom Kides, Uukuniemi och 
Sordavala socknar.
18:o. För flottning af skogsalster uti det vattendrag som flyter genom 
Mullinkoski, Kirkonjärvi och Vehkajärvi sjöar samt har sitt utlopp vid Fredriks- 
hamns stad.
19:o. För reglering af vattenständet i Karilampi och Jönköjärvi sjöar i 
Lappvesi socken.i och för ästadkommandet af en trafikabel flottled emellan Saima 
sjö och Kymmene elf.
I Kuopio Iän.
20:o. För reglering af vattenständet i farleden emellan Taipale kanal och 
Idensalmi köping, som medtagit 314 mark 36 penni.
21 :o. För flottning af skogsalster i vattendraget emellan Juojärvi och Su- 
vasvesi sjöar i Leppävirta m. fl. socknar.
22:o. För flottning af skogsalster i vattendraget emellan Syväri, Vuotjärvi 
och Kallavesi sjöar i Nilsiä m. fl. socknar.
23:o. För flottning af skogsalster frän Tyyrinvirta ström tili Siikakoski 
fors i Rautalampi socken.
I Wasa Iän.
24:o. För farledsarbeten i Keitele sjö samt Matilanvirta ström i Viita­
saari socken.
I Uleäborgs Iän.
25:o. För kanalisering af Kajana elf för större farkoster pä sträckan frän 
Uleä träsk tili Nuasjärvi och Rehjäjärvi sjöar i Sotkamo socken, hvartill ätgätt 
684 mark 27 penni.
26:o. För inrättande af bätled i Vuokkijoki elf uti Suomussalmi socken, 
för hvilken undersökning utbetälts 181 mark 20 penni.
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Samtliga uti denna 2:dra afdelning upptagna kommunikationsanstalter och 
undersökningar för dylikas utvidgning och förbättring hafva sälunda under är 1890 
medtagit kronomedel 823,134 inark 79 penni, och dä summa inkomster af kanä- 
lernas trafikering under samma tid stiger tili 479,640 mark 66 penni har för äret 
uppstätt en förlust af 343,494 mark 13 penni.
Inkomst. Utgift. Yinst.
Är 1889 ....................................  531,571: 5 392,194: 76 139,376: 29.
„ 1888 .................................... 531,224: 46 236,228: 48 294,995: 98.
Räkningen öfver förvaltningen af den vid Öfverstyrelsen bildade understöds- 
fond för älderstigne och orkeslöse lägre betjente vid kanalerna samt deras enkor 
och barn utvisar följande résultat för àr 1890.
I n k o m s t e r .
Behällning frân är 1889 . . . . . . ....................................22,141 mark 37 penni.
Influtna b ö t e s m e d e l .................... .................................... 178 1) 03 »
Räntor .............................................. ....................................1,225 n 74 n
Diverse . ......................................... . ...............................  15 » 50 »
Uppdebitering.................................... ....................................  36 n — n
Summa 23,596 mark 64’ penni.
U t g i f t e r.
Utbetalda u n d e rs tö d .............................................................  379 mark 50 penni.
Behällning tili är 1891 ........................................................  23,217 „ 14 „
Summa 23,596 mark 64 penni.
Tredje afdelningen.
Arbeten för sjöfällningar och torrläggning af sanka marker.
1. Upprensning af forsarne i Haarajoki eller Hirvihaara ä nti 
Mäntsälä socken af lylands Iän.
Sedan af särskilde lägenhetsinnehafvare inom Sellinge, Saukkio och Hirvi­
haara byar i Mäntsälä socken fräga väckts om upprensning af ¡forsarne i nedra 
delen af Hirvihaara ä i ändamäl att därigenom förebygga de öfversvämningar, som 
ofta inträffa ä stränderna af detta vattendrag, och verkställda undersökningar ut- 
visat, att detta kunde vinnas genom upprensning af Hurankoski, Sukulankoski, Blo- 
sankoski, Kirrinkoski, Joskankoski, Leipomankoski och Karjankoski forsar, samt af 
nägra inellan dessa forsar föi’ekommande trängre Ställen, har Guvernören öfver 
Nylands Iän genom utslag den 12 Mars 1888 tillätit arbetets företagande och til­
kka älagt särskilde lägenhetsegare inom förenämnda byar att tili detsamma utgöra 
4,990 dagsverken samt leverera alla erforderliga skogsmaterialier, jämte det säsom 
bidrag af allmänna medel anslagits 12,515 mark.
Arbetet, som i följd häraf under Öfverstyrelsens ledning päbörjades under 
hösten 1888 och följande är fortgick M n den 1 Juni till den 27 November, har 
under är 1890 vidtagit den 6 Juni och bedrifvits i Joskankoski, Leipomankoski 
samt Karjankoski forsar i och för uppfordrande af den sista äterstoden berg, sten 
och grusjord. Den 3 September afslutades arbetet säsom füllt färdigt.
, Arbetseffekten under äret bar utgjort uppfordring af 13 kubikfamnar berg, 
54 Y2 kubikfamn grus, 13 y 2 kubikfamn sten samt 50 kubikfamnar lera. Härtill 
hafva ätgätt 487 krono- och 712 i/i intressentdagsverke samt 1,821 mark 56 penni 
af det kontanta anslaget, af hvilket belopp användts tili dagspenningar 1,252 mark 
35 penni, till upphandlingar 405 mark 47 penni, till skjutsar och transporter 131 
mark 4 penni samt till diverse utgifter 32 mark 70 penni.
■ Dä för detta arbete under föregäende är användts 2,090 3/i intressentdags­
verke samt 6,480 mark 6 penni af därtill anslagna allmänna medel, har detsamma 
sälunda vid dess afslutande medtagit inalles 2,803 intressentdagsverken och 8,301
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ra ark 62 penni statsmedel. Den besparing af 2,187 intressentdagsverken och 4,212 
mark 38 penni ä anslaget, sora vid arbetet uppstätt, kan hufvudsakligen tillskrif- 
vas de gynnsamma vatten- och väderleksförhällanden, under hvilka detsamma 
utfördes.
2. Tessjö àrensningsarbete i Lappträsk och Strömfors socknar
af lylands län.
. Till förekommande af de höga vattenflöden, som vid hvarje betydligare ne- 
derbörd uppstä i Tessjö ä, hvilken genomflyter de tätast befolkade och bäst od- 
lade trakterna af Lappträsk och Strömfors socknar, hafva strandegarene redan pâ 
1830 talet verkställt rensningar i särskilda af de mänga steniga och tränga for- 
sar, hvaraf än är uppfylld, men emedan dessa arbeten utfördes i alltför litet om- 
fâng, uppstod fortfarande betydlig skada â utmed än liggande lägländta ängar.
Lägenhetsinnehafvarene i Labby, Hindersby, Bäckby och Karlsböle hyar af 
Lappträsk socken samt egaren tili Skogby hemman i Tessjö by af Strömfors soc­
ken ansökte därför och erhöllo den 23 Maj 1883 af vederbörande Guvernör rät- 
tighet att upprensa och fördjupa i än förekommande tretton forsar, frän och med 
Fallförsen tili och med Längforsen, tili hvilka arbeten vid försiggängen undersök- 
ning heräknats àtgâ 16,974 intressentdagsverken och 16,822 mark 34 penni kon­
tant, förutom smedjekol och trävirke.
Pâ intressenternes sedermera hos Öfverstyreisen gjorda begäran om erhäl- 
lande af sädant bidrag tili dessa arbetens utförande, som vanligtvis i dylika fall 
beviljats, har Öfverstyrelsen den 29 Februari 1884 dels âtagit sig ledningen af 
arbetet, dels utverkat ett anslag af 8,342 mark 34 penni tili aflönande af bygg- 
mästare och qvartersmän samt tili uppköp af instrumenter, med skyldighet för in- 
tressenterne att ställa alla öfriga för arbetet erfordérliga dagsverken och materia- 
lier, samt att bestrida öfriga kontanta utgifter äfvensom att inom viss tid afsluta 
arbetet. Härtill hafva intressenterne jämväl förbundit sig genom af Guvernören 
fastställd öfverenskommelse, hvari, bland annat, tiden för arbetets afslutande be- 
stämts tili nio är med fern veckors ärlig arbetstermin.
Dä intressenterne likväl ytterligare inkommit med begäran att af kronan 
erhälla jämväl sädana materialier, som erfordras för berg- och stensprängning, 
har Kejserliga Senaten den 14 December. 1886 funnit godt bevilja dem ett bidrag 
af tillsammans tvä tredjedelar af de beräknade kontanta utgifterna, däri inbegri- 
pet hvad förut anslagits. Det kontanta anslaget för arbetet komme sälunda att 
uppgä tili 10,548 mark 22 penni.
Frân och med är 1885 har arbetet bedrifvits fern veckor ärligen samt har 
under är 1890 pâgâtt frân den 2 Juni tili och med den 5 Juli uti Bondforsen och 
Väg- o. Vattenb. berättelse för 1890. iS
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Bäckby qvarnfors, hvarunder uppfordrats 21 kubikfamnar berg, 192 kubikfamnar 
sten samt 15 kubikfamnar grus och sand. Härtill hafva användts 154 krono- och 
2,021 intressentdagsverken äfvensom utbetalts 1,088 mark 66 penni, hvaraf âtgâtt 
till dagspenningar 509 mark, tili upphandlingar 499 mark 3 pénni, till skjutsar 
och transporter 52 mark 63 penni samt tili diverse utgifter 28 mark.
Dä under föregäende âr âtgâtt sammanlagdt 655 i/2 krono- och 9,971 
intressentdagsverke samt 5,499 mark 71 penni af anslaget, har arbetet vid 1890 
ârs utgäng medtagit inalles 809 V2 krono- och 11,9913/4 intressentdagsverke samt 
6,588 mark 37 penni allmänna medel.
3. Lauhasuo mossutdikningsarbete i Hvittis socken af Abo 
ocb Björneborgs län.
Sedan Eders Kejserliga Majestät i näder tillätit att für torrläggningen af 
Lauhasuo, kronan tillhöriga mosse i Hvittis socken af allmänna medel finge använ- 
das ända tili 57,000 mark, och Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Kammarexpe- 
ditionen af den 10 November 1885 ät Öfverstyrelsen öfverlemnat att, i bufvudsak- 
lig öfverensstämmelse med ett af Statsagronomen K. J. Forsberg för ändamälet 
uppgjordt förslag, läta verkställa omförmälda torrläggningsarbete, har detsamma 
under ären 1886— 1889 i hufvudsak afslutats och kostat 56,906 mark 50 penni. 
k  den 1,750 tunnland vidsträckta mossen hafva upptagits diken tili en samman- 
lagd längd af 32,8 verst, och har därigenom större delen af mossen gjorts od- 
lingsbar.
Dä emellertid mellersta delen af mossen fortfarande var vattensjuk. har 
Kejserliga Senaten, efter inhemtadt utlätande af Statsagronomen Forsberg, uti skrif­
velse frän Kammarexpeditionen af den 28 Januari 1890 anbefallt Öfverstyrelsen 
att under sommaren sistsagda är läta utföra ytterligare kompletteringar af dik- 
ningsarbetet samt härför beviljat en anslag af 6,000 mark, hvilka Öfverstyrelsen 
egde frän Statskontoret utreqvirera.
I följd häraf hafva under Augusti, September och Oktober mänader är 1890 
afloppen frän särskilda af de utgräfda dikena fördjupats samt för öfrigt smärre 
brister i dikena afhjälpts, tili hvilka arbeten användts 2,545 1/2 dagsverke. Af an­
slaget har ätgätt 5,561 mark 21 penni.
Ännu är dock endast en del af mossan sä uttorkad och förmultnad att den 
kunnat tili odling utarrenderas, hvaremot större delen af dikena fortfarande torde 
böra underhällas af statsverket för att desamma icke skola gro igen och de med 
arbetet afsedda fördelarna därigenom äfventyras.
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4. Toirlaggning af immänsuo och Toivarinsuo mossar i Hvittis • 
socken af Abo och Björneborgs län.
Sedan Guvernören öfver Abo och Björneborgs län uti underdänig skrifvelse 
af den 27 April 1889. väckt förslag om torrläggning och odling af Ronkkasuo 
mosse i Kümo socken samt Isosuo, Vähäsuo, Toivarinsuo, Ämmänsuo och Järven- 
suo mossar i Hvittis socken, ocb Statsagronomen Forsberg, som jämte distrikts- 
ingeniören i Vest Tavastländska distriktet förordnats att under sommaren 1889 
anställa undersökning ä omförmälda mossar, uti afgifvet utlätande framhällit, att 
det icke vore välbetänkt att pä en ging utföra samtliga dessa torrläggningsarbe- 
ten, utan att tili en början endast de närmast tili bebyggda trakter belägna och 
i mognad mera framskridna Ämmänsuo och Toivarinsuo borde afdikas i enlighet 
med ett för ändamälet af Läneagronomen J. A. Hahnsson uppgjordt förslag, har 
Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Kammarexpeditionen af den 28 Januari 1890 
anbefallt Öfverstyrelsen att läta under päföljande sommar uppdika Ämmänsuo och 
Toivarinsuo, jämte det härtill anslagits 5,444 mark, dem Öfverstyrelsen egde frän 
Statskontoret utreqvirera.
Emedan Läneagronomen Hahnssons afdikningsplan emellertid icke ätföljdes 
af nägra profiler öfver de föreslagna dikena, mäste sädana först upprättas och ut- 
fördes de härför erforderliga afvägningarna under Juni och Juli mänader 1890. 
I slutet af päföljande Augusti, vidtog själfva arbetet. Därvid künde det i Ämmän­
suo föreslagna utfallsdiket af 1,5 tili 2,5 meters, djup genast utgräfvas tili füllt 
djup, hvaremot de i Toivarinsuo föreslagna tvenne dikena af ungefär samma djup, 
i anseende tili mossens sanka beskaffenhet och de ras, som däraf föranleddes, icke 
kunnat upptagas tili heia det föreslagna djupet, utan utgräfdes det enä till 1 och 
det andra tili 0,6 5 meters höjd öfver dikets egentliga bottenlinie, för att sälunda 
förbereda mossans torrläggning och möjliggöra dess fullständiga afdikning ett föl- 
jande är.
Till dessa arbeten användes 2,173 dagsverken och af änslaget ätgick 4,338 
mark 40 penni. Arbetseffekten för äret utgjordes af 4,286 frän Ämmänsuo och 
9,342 frän Toivarinsuo utgräfda kubikmeter mossjord. I sistnämnda mosse äterstä 
ännu att utgräfva 1,731 kubikmeter jord. Dessutom erfordras ännu i hvardera 
mossen nägon putsning af dikena.
Arbetena för äret afstannade den 1 November.
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 ^ 5. ïïpprensning af Karjajoki à i  Pöyttis socken i och för torrlägg- 
ning af omgifvande sanka marker.
Sedan fräga väckts om att Karjajoki inom Pöyttis socken belägna till Aura 
â utfallande â skulle upprensas, i och för torrläggning af omgifvande sanka mar­
ker, samt förslag tili arbetets utförande uppgjorts, har Kejserliga Senaten uti 
skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af .den 2 April 1890 anbefallt Öfverstyrelsen 
att under är 1890 i enlighet med förenämnda förslag .lata verkställa omförmälda 
upprensningsarbéte, hvartill anslogs 9,260 mark att- utgä ur de tili utförande af 
dylika arbeten särskildt i Näder anvisade medel.
Sedan arbetsredskap och materialier anskaffats, vidtog arbetet den 25 Au- 
gusti 1890 vid Karjasuokoski fors, hvarvid, förutom smedja och redskapsskjul, upp- 
fördes en 30 fot läng skärmdamm, därä sprängnings och gräfningsarbetena päbör- 
jades samt fortgingo tili den 15 Oktober, dä dämmen i följd af längvarig neder- 
börd mäste borttagas och arbetena för âret installas.
Vid arbetet hade härunder användts 383 V2 dagsverke, och bestod arbets- 
eifekten i sprängning och upptagning af 17 kubikfamriar berg samt 5 kubikfamnar 
grus och sten äfvensom gräfning af 10 kubikfamnar lera och sand.
Inalles kostade arbetena 2,038 mark 93 penni, hvadan sälunda af anslaget 
äterstär 7,221 mark 7 penni. • .
6. Upprensning och fördjupning af Savero ä och Paanunkoski fors i 
Sippola ä nti Sippola socken af Wiborgs Iän för torrläggning 
af kringliggande sanka marker.
Sedan Kejserliga Senaten den 17 Maj 1888 förordnat att för torrläggning 
af de tili Sippola och Savero äar i Sippola socken stötande kärrmarkerna finge 
frän ränteriet i Wiborgs Iän pä Öfverstyrelsens reqvisition utbetalas ända tili 12,700 
mark, hvarutöfver Landtbruksrädet von Daehn ätagit sig att i kostnaden för sagda 
företag deltaga med 4,000 mark och allt erforderligt trävirke, har Kejserliga Se­
naten pä samma gäng anbefallt att arbetet skulle genom Öfverstyrelsens försorg 
under ären 1888 och 1889 verkställas.
Arbetet, som i anledning häraf päbörjades är 1888, künde tili följd af lo- 
kala förhällanden icke afslutas päföljande är.
Är 1890 var arbetet därföre afsedt att fortsättas, och afsändes tili arbets- 
platsen tvenne särskilda gänger, under sommaren och hösten, byggmästar'e, men 
befanns vattenständet sä högt, att arbetet icke skulle kunnat utan drygare kost- 
nader, än beräknadt var, for,tsättas. För den skull inskränktes detsamma tili en
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mindre upprensning af kullfallna träd och rötter i hvardera äarne, hvartill använ- 
des 16 V2 dagsverke, som kostade 42 mark. Till skjutsar och transporter âtgingo 
66 mark, hvarföre hela arbetskostnaden för äret steg tili 108 mark.
Dâ under föregäende âr â arbetet nedlagts 3,278 74 dagsverke och för det- 
samraa utbetalts 10,101 mark 5 penni, bar detsamma sâlunda vid utgângen af âr 
1890 medtagit inalles 3,294 3/4 dagsverke samt 10,209 mark 5 penni af anslaget.
För den händelse vattenstândsfôrhâllandena sâdant medgifva, kommer arbe­
tet under âr 1891 att fortsättas.
7. Fanning af vattenytan i Tainavesi, Herajärvi, m. fl. sjöar i 
Mäntyharju socken af S:t Michels Iän för uttorkning af 
kringliggande sanka marker.
Vid är 1886 pä allmän bekostnad verkställd undersökning, rörande möjlig- 
heten att torrlägga vidlyftiga kärrmarker kring ofvannämnda sjöar, inhemtades att 
dartill erfordrades upprensning och fördjupning af Tainakoski fors, genom hvilken 
vattendraget har sitt utlopp samt undanskaffande af ett i forsen anlagdt vatten- 
verk, innehällande säg och mjölqvarn.
Sedan Öfverstyrelsen den 8 Mars 1888 öfvertagit ledningen af arbetet och 
för dess utförande äfvensom för nämnda vattenverks inlösen anslagits 22,242 mark 
50 penni samt intressenterne förbundit sig att kostnadsfritt leverera 3,444 dags- 
verken och allt erforderligt virke jämte smedjekol, vidtog arbetet om hösten samma 
är samt fortsattes under är 1889 med den effekt att endast nägra veckors arbete 
äterstod för dess afslutande.
Detta arbete verkställdes under Januari mänad 1890, dä 13 famnar damm- 
byggnad undanskaffades samt redskapen reparerades och äterställdes tili centralmaga- 
sinet i Anianpelto. Härtill ätgingo 23 72 krono- samt 46 intressentdagsverken. 
Kostnaderna för äret uppgingo tili 251 mark 22 penni, bvaraf utbetalades i dags- 
penningar 62 mark 50 penni, tili skjutsar och transporter 139 mark 89 penni 
samt till diverse 48 mark 83 penni.
Inalles har arbetet vid dess fullbordande medtagit 843 72 krono- och 2,82172 
intressentdagsverke samt 21,269 mark 88 penni af anslaget, hvarä sälunda upp- 
stätt en mindre besparing, likasom äfven ätgätt 622 intressentdagsverke mindre än 
heräknadt var.
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8. Fällning, af Rutajärvi sjö i Korpilaks socken af.Tavastehus samt 
Leivonmäki socken af S:t Michels Iän för torrläggning af 
kringliggande sanka marker.
Sedan fräga uppstätt om fällning af Rutajärvi sjö i ofvannämnde socknar i 
och för uttorkning af de sjön omgifvande sanka markerna, har Kejserliga Senaten 
den 2 April 1890 förordnat att sagda arbete skall utföras genom Öfverstyrelsens 
försorg under loppet af fyra är, och beviljat intressenterne i företaget ett under- 
stöd af 16,600 mark, motsvarande den kontanta kostnaden för arbetet, samt där- 
utöfver en ersättning af 50 penni för hvarje intressentdagsverke, eller samman- 
lagdt 7,682 mark 50 penni, hvarigenom statens bidrag tili arbetet inalles komme 
att stiga tili 24,282 mark 50 penni, däraf 6,000 mark finge utgä under 1890 och 
äterstoden lämpligen fördelas pä ären 1891— 1893.
Vid därefter den 1 Juli 1890 hället sammanträde med intressenterne hafva 
desse förbundit sig att leverera det erforderliga antalet dagsverken under tvenne 
arbetsterminer hvarje är, nämligen frän 1 Oktober tili den 1 December samtfrän 
den 1 Mars tili den 1 Maj, hvarvid i händelse af försummelse härutinnan resterna 
skulle fä indrifvas, efter beräkning af 1 mark 50 penni för hvarje dagsverke och 
för skogseffekter efter ä orten gängbart pris.
Den 1 Oktober 1890 sattes arbetet i gäng samt bedrefs tili och med den 
29 päföljande November. Till först uppfördes en kajdamm mot Rutajärvi sjö, ett 
arbetsmagasin, smedja, dynamitkällare m. m., hvarefter nedra delen af linien be- 
lades med arbete. Därunder söndersprängdes och uppfordrades 6 V2 kubikfamn 
berg samt uppfordrades 12 kubikfamnar sten, 71 kubikfamnar grus och 8 7 2  ku- 
bikfamnar lera. Till dessa arbeten ätgingo 375 1/2 krono- och 1,164 3/4 intressent­
dagsverke. I aflöninga,r utbetalades 100 mark, i dagspenningar 1,636 mark 66 
penni, till upphandlingar 1,676 mark 95 penni, till skjutsar och transporter 201 
mark 44 penni samt till diverse 95 penni, eller inalles 3,516 mark.
9. Pällning af PiemSulkava sjö i Pielavesi socken af Kuopio Iän.
Sedan särskilde lägenhetsinnehafvare i Pielavesi socken af vederbörande Gu- 
vernör utverkat sig tillständ att fälla vattenytan i Pien-Sulkavä'sjö uti nämnda 
socken med 12 fot, har Kejserliga Senaten den 3 Maj 1889, pä intressenternes 
därom gjorda anhällan och i enlighet med Öfverstyrelsens framställning, beviljat 
ett bidrag tili företaget af 7,700 mark, med vilkor att intressenterne ä sin sida 
behörigen fullgöra de förpliktelser i afseende ä arbetets verkställande, som de 
iklädt sig.
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Arbetet, hvilket är afsedt att utföras under loppet af 3 eller 4 är och att 
ärligen bedrifvas i tvenne arbetsterminer, nämligen under minst 6 veckor om som- 
maren och 8 veckor om hösten, vidtog den 30 September 1889 och fortfor dä tili 
den 30 päföljande November.
Under 1890 har detsamma bedrifvits einehän den 16 Mars och 19 April 
samt den 15 September och 26 Oktober, hvarunder användts 1,218 ' /2 intressent- 
dagsverke och ät intressenterne utbetalts ett understöd af 1,032 mark 46 penni.
Vid 1890 ärs utgäng har sälunda 4 arbetet nedlagts inalles 3,3201-/2 dags- 
verke samt för detsamma af anslaget utbetalts 4,032 mark 46 penni. Samman- 
lagda arbetseffekten utgjorde samtidigt 134 kubikfamnar uppfordrad jord och 107 
kubikfamnar undansprängdt berg. Af heia arbetet var omkring en fjärdedel dä- 
utförd.
10. Fällning af Haapajärvi, m. fl. sjöar i Pielavesi socken
af Kuopio Iän.
Sedan särskilde lägenhetsinnehafvare inom Pielavesi, Vaaraslahti, Levän- 
niemi, Heinämäki och Painumäki byar i Pielavesi socken af Guvernören i Kuopio 
Iän meddelats tillständ att fälla vattenytorna i Haapajärvi, Pieni- och Suuri-Ki.uk- 
koinen samt Sarvijärvi sjöar uti nämnda socken, har Öfverstyrelsen den 17 Juli 
1885 öfvertagit arbetets ledning och säsom bidrag tili dess utförande anslagit 8,031 
mark af dispositionsmedlen, hvarjämte intressenterne i företaget förbundit sig att 
därtill leverera erforderliga 8,500 dagsverken jämte nödigt kol och trävirke äfven- 
som de dagsverken och skogsmaterialier, som utöfver kostnadsförslaget tilläfven- 
tyrs befunnes behöfliga.
Arbetet, som päbörjades 1886 och fortgick under 1887 och 1888, men 1889 
enligt intressenternes önskan hvilade, har under är 1890 bedrifvits frän 'den 5 
September tili och med den 5 November, hvarunder uppfordrades 32 kubikfamnar 
sten och 159 kubikfamnar grus. Härtill ätgingo 113 V2 krono- och 1,585 V4 in- 
tressentdagsverke. Den kontanta utgiften belöpte sig tili 566 mark 86 penni, däraf 
329 mark 70 penni utbetalades tili dagsverken, 113 mark 38 penni tili upphand- 
lingar, 95 mark 8 penni tili skjutsar och transporter samt 28 mark 70 penni tili 
diverse utgifter.
Inalles har vid 1890 ärs utgäng ä arbetet nedlagts 9,139 3/4 intressentdags- 
verke samt af anslaget för detsamma utbetalts 3,344 mark 69 penni.
Till arbetets afslutande äterstod dä en arbetstermin af endast omkring 3 ä 
4 veckor.
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11. ïïttorkning af Kortteinen träsk i Pihtipudas socken af Wasa Iän.
Sedan under âr 1879 försiggätt undersökning rörande möjligheten att uttorka 
Kortteinen träsk i Pihtipudas socken, tili hvilket företag vederbörande jordegare 
redan den 30 December âr 1837 vunnit vederbörligt tillständ, hvarvid utrönts att 
träskets areal utgör 950 geometriska tunnland med godartad botten, däraf 840 tunn- 
land ansetts kuna förvandlas tili gräsbärande mark, medelst utgräfuing af träskets 
aflopp den säkallade Kortteinen ä, har Öfverstyrelsen den 21 April 1883 öfverta- 
git arbetets ledning och säsom bidrag till dess utföraude anslagit 15,325 mark 
50 penni af dispositionsmedlen.
Yid den 19 Februari 1883 hället sammanträde med intressenterne hafva 
desse förbundit sig att utgöra i kostnadsförslaget beräknade 25,645 dagsverken 
samt att jämväl bärutöfver leverera sädana, därest för arbetets afslutande ett större 
antal skulle erfordras, äfvensom att prestera nödiga skogsprodukter af hvarje slag.
Pâ intressenternes därä gjorda hemställan om erhällande af ytterligare stats- 
bidrag, utöfver det redan beviljade kontanta anslaget, har Kejserliga Senaten den 
19 Februari • 1886 beviljat en kostpenning af 40 penni för hvarje utgjordt dags- 
verke under den àterstâende arbetstiden.
Arbetet, som päbörjades om hösten 1883 och sedermera ârligen fortgätt, 
har under âr 1890 bedrifvits frân den 17 Februari tili den 30 Mars samt frän 
den 1 September tili den 22 Oktober, hvarunder uppfordrats 253 V2 kubikfamn 
sten, 10 kubikfamnar söndersprängdt berg och 785 kubikfamnar lös dyjord. Här- 
till hafva âtgâtt 193 3/4 krono- och 2,584 intressentdagsverken samt af anslaget 
utbetalats 1,974 mark 1 penni, hvaraf tili dagspenningar 1,584 mark 7 penni, till 
upphandlingar 176 mark 77 penni, till skjutsar och transporter 193 mark 22 penni 
samt till diverse 19 mark 95 penni.
Arbetet, som vid 1890 ârs utgäng medtagit inalles 26,069 intressentdags­
verken och 17,102 mark 40 penni af anslaget, har mimera fortskridit sä längt att 
detsammas afslutande pâ vârvintern 1891 emotses.
12. Fällning af Suvantojärvi sjö i Wiitasaari socken af Wasa Iän.
Sedan ätskilliga lägenhetsinnehafvare inom Haapaniemi och Kolima byar i 
nämnda socken af Guvernören öfver Wasa Iän berättigats att sanka vattenytan i 
Suvantojärvi sjö, och sedermera genom utsedt ombud hos Öfverstyrelsen anhällit 
om kostnadsfri ledning af arbetet och erforderlig redskap för dess utförande, samt 
förbundit sig att leverera icke blott beräknade 7,024 dagsverken, utan äfven dem 
som utöfver kostnadsförslaget künde erfordras, sä har Öfverstyrelsen den 22 De-
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cember 1879 bifallit intressenternes omförmälda anhällan samt förordnat till ar- 
betets päbörjande under är 1880 pä sädan tid, hvarom med intressenterne kunde 
öfverenskommas.
Med afseende ä det ringa antalet deltagare i arbetet hafva desse sedermera 
den 15 December 1881 beviljats en kostpenning af 40 penni for hvarje under den 
äterstäende arbetstiden utgjordt dagsverke.
Arbetet, som vidtog är 1880 och sedan dess fortgätt med undantag af ären 
1887 och 1889, har under är 1890 enligt intressenternes önskan hvilat.
13. Fällning af Kaurajärvi sjö i Wörä socken af Wasa län.
Pä intressenternes därom gjorda anhällan har dem beviljats rättighet att 
under ären 1890 och 1891 hvila frän arbetet, hviiket förty kommer att ätenipp- 
tagas först är 1892.
14. Upprensning af utfallskanalema à Wörä mossar i Wörä socken.
Under ären 1854— 1855 samt 1857— 1861 utfördes inom Wörä socken ett 
vidtomfattande mossuttorkningsföretag, hvarvid 4,540 tunnland moss- och kärrmar- 
ker blefvo genomdragna med utfallskanaler; och dä dessa kanaler, af sammanlagdt 
34 versts längd, yttefligare erfordrade rensning, verkställdes en sädan under ären 
1862 — 1864. Förutom dessa kanaler upprensades dessutom Wörä ä frän Reki- 
pelto by till sista forsen i än, benämnd Ytterforsen.
Ändamälet med arbetet var icke allenast att för odling bereda kärrmar- 
kerna, utan ock att befria trakten kring Wörä â samt den därstädes anlagda all- 
männa landsvägen frän de ofta äterkommande. öfversvämningarna.
Upprepade gänger därefter, nämligen 1871, 1872, 1876, 1881, 1884 och 
1888, hafva utfallskanalema under af kronan bekostad byggmästares lednir.g upp- 
rensats frän inrasningar och tillslamningar.
Bohof a f: en sädan upprensning gjorde sig dock äter gällande’ och bief en 
sädan därför verkställd emellau den 9 Juni och 15 Juli 1890. Därvid utfördes en 
genomgäende rensning uti Wörsän, frän dess utflöde uv Wörsträsket tili Rekipelto 
by, samt uti den säkallade Södra Wörsmosskanalen, ä tillsammans 17 versts längd. 
Arbetseffekten utgjorde 43 kubikfamnar lös sten och 4091/i kubikfamn jord, hvilka 
upptogos med 917 intressentdagsverken. Till arbetet utbetalades af allmänna me- 
del i dagspenningar 57 mark, tili upphandlingar 35 mark 80 penni samt tili skjut- 
sar, transporter och diverse 41 mark 64 penni, eller inalles 134 mark 44 penni.
Härförinnan har af kronan för detta arbete utgifvits 65,212 mark 43 penni 
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och af intressenterne utgjorts 77,343 s/4 dagsverke. Inberäknadt 1890 ärs arbete 
har kronanj säledes hittills för detta företag utbetalt 65,346 mark 87 penni samt 
intressenterne därtill utgjort 78,260 3/i dagsverke.
15. Uttorkning af Riihineva, Alinenneva, Heinäneva, m. fl. mossar 
inom Lappo socken af Wasa län.
Sedan Lappo sockncboar i underdänighet anhällit om undersökning af Rii- 
hineva, Alinenneva, Heinäneva, Syrjäneva och Jäättenneva sammanhängande moss- 
komplex i socknens östra del i och för dess torrläggning och odling, verkställdes, 
enligt Kejserliga Senatens befallning, sädan undersökning under loppet af är 1882.
Ifrägavarande mossar, som af vederbörande agronom förklarats vara af god 
beskaffenhet, säsom ä leralf belägna, och, ehuru mycket vattendränkta, möjliga att 
genom upptagande af lämpliga afiopps- och utfallskanaler tili odling beredas, hafva 
tvä naturliga aflopp, nämligen norrut genom Heinäluoma och söderut genom Jäät- 
tenluoma bäck, af hvilka den förra afleder vattnet tili Hirvijoki biflöde tili Kau- 
havanjoki ä, som utfaller i Lappo elf, och Jäättenluoma bäck äter afleder vattnet 
direkte tili nämnda elf. Mosskomplexens heia areal utgör omkring 4,000 tunnland.
Det pä grund af förenämnda undersökning upprättade förslag afsäg att för- 
djupa och utbreda Heinäluoma bäck pä 12,500 fots och Jäättenluoma pä 4,000 
fots längd samt att emellan dessa aflopp längs Heinäneva, Syrjäneva och Jäätten­
neva mossar upptaga en 27,580 fot läng utfallskanal, hvaraf största delen komme 
att dossera tili förstnämnda och endast en mindre del till Jäättenluoma aflopp. 
Med denna förnämsta utfallskanal komma tvä andra att förenas och att i den- 
samma upptagas, nämligen den ena, 14,950 fot läng frän Riihilampi träsk i norra 
delen af komplexen genom Riihineva och Alinenneva mossar samt den andra, 
20,340 fot läng, österom Isokurunsaari skogsholme i komplexens östra del. Total- 
kostnaden för dessa arbeten beräknades tili 207,000 mark.
Dä Lappo sockneboär erhällit del af detta förslag, ansökte de ytterligare 
underdänigst att samtliga aflopp och utfallskanaler skulle pä kronans bekostnad 
uppgräfvas' s*amt förbundo sig säväl att kostnadsfritt leverera allt för arbetets ut- 
förande nödigt kol och virke som att framdeles underhälla kanalerna tili den del 
de genomlöpte enhvars egor. Öfverstyrelsen, hvars utlätande i saken infordrades, 
förordade att hufvudafloppen och den dem emellan föreslagna utfallskanalen skulle 
upptagas enligt förslaget samt att utfallskanalen ä Riihineva och Alinenneva skulle 
utföras tili en längd af 11,000 fot, men att däremot den österom Kurunsaari be­
lägna utfallskanalen tillsvidare skulle lemnas därhän. Kostnaden för detta arbete, 
hvarigenom en sammanlagd areal af 2,940 tunnland blefve tili torrläggning be- 
redd, beräknades tili 167,000 mark.
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Med bifall till Öfverstyrelsens förslag förordnade Kejserliga Senaten därpä 
den 30 April 1885 att arbetet skulle i sistantydd omfattuing utföras pä kronans 
bekostnad under loppet af tio är, emot skyldighet för lägenlietsinnehafvarene att, 
enligt ätagande, leverera erforderligt kol och virke samt för framtiden i fullgodt 
skick underhälla kanalerna, hvaröfver bemälde lägenhetsinnehafvare före arbetets 
början borde afgifva skriftlig förbindelse. Tillika bemyndigades Öfverstyrelsen att 
i det ärliga förslaget tili allmänna vag- och vattenbygguadsarbeten under tio ärs 
tid upptaga 16,700 mark i och för detta arbete.
Sedan intressenterne den 22 Juli 1885 afgifvit den föreskrifna förbindelsen 
och denna blifvit af vederbörande Guvernör tili efterrättelse fastställd, togo arbe- 
tena sin början är 1886 och hafva sedan dess ärligen fortgätt.
Enligt förslaget skulle arbetet begynna med uppgräfning af Heinäluoma af- 
lopp och fortsättas uppät uti utfallskanalen genom Heinäneva m. fl. mossar, hvar- 
efter gräfningen af utfallskanalen frän Riihilampi samt uti Jäättenluoma aflopp 
borde utföras. Gräfningen uti Heinäluoma har emellertid ännu icke kunnat full- 
ständigt utföras,. emedan jäslera, oaktadt sädan flere gänger blifvit borttagen, äter 
och äter uppstigit i kanalbottnen, hvarföre denna för nägra är lemnats ovidrörd 
för att under tiden stadga sig. För öfrigt har gräfningen i mossarne, ehuru be- 
svärad af det myckna vattnet, ras och tillslamningar, fortgätt utan svärare hin­
der, och dä numera den inest vattendränkta delen är genomgräfd och bottnen i 
Heinäluoma smäningom stadgat sig, torde svärighet icke mera möta för arbetets 
utförande enligt förslaget.
Under arbetsterminen är 1890, som varade frän den 16 Juli tili den 25 
Oktober, upptogs tillslamningen ur Heinäluoma bäck, ä heia dess längd, samt ur 
nedra delen af utfallskanalen ä Heinäneva. Därefter fördjupades sistnämnda ka- 
nal med i medeltal 3 fot och med full bredd, frän piket N:o 9 tili piket N:o 45 
ä 17,500 fots längd, genom Heinäneva och Syrjäneva mossar. Vidare upptogs den 
frän Riihilampi nedrinnande utfallskanalen frän piket B tili N:o 22 ä 11,000 fots 
längd med full bredd af 12 ä 18 fot i öfra kanten och tili 5 ä 6 fots djup. Ännu 
äterstär att fördjupa denna kanal med högst en fot samt att ur Heinäluoma ka- 
nal upptaga en sträcka af 10,000 fots längd till V2 ä 2 fots djup äfvensom att ur 
utfallskanalen ä Heinäneva, tili heia den sträcka som under är 1890 belagts med 
arbete, upptaga nedersta delen däri tili 2 ä 3 fots djup. Alldeles obelagda med 
arbete äro södra delen af utfallskanalen frän Riihilampi samt Jäättenluoma bäck, 
tillsammans en längd af omkring 9,700 fot. Om ock ur de redan gräfda delarne 
af utfallskanalerna inrasad jord mäste under nästkommande arbetstermin upptagas, 
kan dock efter 1890 ärs arbete väl hälften af heia arbetet anses vara utfördt, 
hvilket jämväl, dä detsamma pägätt i fern ärs tid, motsvarar den för företagets 
afslutande beräknade tiden af tio är.
Är 1890 upptogos frän kanalerna 15 1/2 kubikfamn grusjord, 770 V2 kubik-
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famn lera och 5,890 kubikfamnar mossjord, hvartill användes 6,318 3/ 4 dagsverke 
och utbetaltes i dagspenningar 15,570 mark 3 penni, i upphandlingar 216 mark 
96 penni samt i skjutsar, transporter och diverse utgifter 204 mark 28 penni eller 
sammanlagdt 15,991 mark 27 penni.
För företaget har vid 1890 árs utgáng blifvit utbetaldt 82,673 mark 53 
penni och användts 38,422 1/2 dagsverke, hvarmed upptagits inalles 322 kubikfam­
nar sten samt 28,744 kubikfamnar härdare och losare jord.
16. Uttorkning af Iso- eller Joudinneva mosse i Storkyro socken
af Wasa Ian.
Sedan särskilde lägenhetsinnehafvare i Storkyro socken hos Guvernören öf- 
ver Wasa län ansökt om att Joudinneva mosse i sagda socken mätte med all- 
männa medel torrläggas, samt efter verkställd syn och undersökning förslag tili 
arbetets utförande uppgjorts, har Kejserliga Senaten den 23 December 1887 anbe­
fallt att upptagandet af hufvudaftopp frän mossen skulle pä kronans bekostnad 
verkställas enligt det uppgjorda förslaget och kostnaden bestridas ur de för kärr- 
och mossodling anslagna medel.
Joudinneva mosse, med ännu oförmultnadt torflager ä leralf, är belügen i 
östra delen af Storkyro socken och utgör i ett sammanhang omkring 1,000 tunn- 
land. Frän densamma finnas tre aflopp: Joudinluoma häck, som är upprensad och 
med godt fall riedrinner frän mossens norra del till Lehmäjoki biflöde tili Kyrö 
elf, hvarföre detta aflopp icke ansetts erfordra vidare ätgärd än att i sitt nuva- 
rande skick vidmakthällas; Tuhkaoja bück, som frän vestra delen. af mossen jäm- 
väl nedrinner tili Lehmäjoki ä och som tillsammans med Joudinluoma, efter upp­
tagandet af en utfallskanal längs mossen, kommer att tili nämnda ä afföra ansen- 
ligt vatten, hvarföre och dä än pä flera Ställen är smal samt besvärad af steniga 
forsar, hvilka hindra vattnets fria aflopp, densamma frän det Ställe, dar Joudin­
luoma däri utmynnar ända ned tili utflödet i Kyrö elf, eller pä en.sträcka af in- 
emot fern verst, mäste upprensas; äfvensom för det tredje Kivioja gräfda aflopp, 
hvilket i sydvestlig rigtning frän mossen nedrinner tili Kyrö elf. Säväl denna sist- 
nämnda som Tuhkaoja bäck böra uppgräfvas tili större dimensioner samt en ut­
fallskanal slutligen anläggas längs Joudinneva mosse, för att genom Tuhkaoja och 
Kivioja bäckar afbörda vattnet frän mossen.
Enligt arbetsförslaget bör tili först Lehmäjoki ä i dess nedersta del upp­
rensas, därefter Tuhkaoja och Kivioja bäckar uppgräfvas och rensas samt tili sist 
utfallskanalen längs mossen upptagas. Rensningen i Lehmäjoki är afsedd att ut- 
föras tili ett djup motsvarande lägsta vattenytans höjd samt tili en bredd af 30
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fot i de nederst belägna, sä kallade Waismaa forsarne; uti de öfriga forsarne: 
Muurimästari-, Kukkula-, Murto- och Tamppikoski forsar samt i Warattomankoski 
ström däremot tages bredden tili endast 20 fot. Tuhkaoja och Kivioja bäckar 
upprensas med 4 fots bottenbredd, den förra â 9,200 och den senare ä 7,300 fots 
längd. Utfallskanalen blir 18,200 fot läng, 15 fot djup under markens nuvarande 
nivä, dar kanalen göres djupast, samt erhâller en bottenbredd af 2 tili 4 fot. Vid 
Tuhkaoja backs utflöde i Lehmäjoki ombygges en 12 fot läng landsvägsbro, à den 
frän Storkyrö kyrkoby tili Wörä socken ledande landsvägen, hvilket arbete nöd- 
vändiggöres genom förstorningen af kanalgenomskärningen uti Tuhkaoja. Dessutom 
komma äfven tvenne mindre öfver Lehmäjoki ledande broar att i följd af rensnin- 
gen ombyggas.
Kostnaden för ofvannämnda arbeten är beräknad tili 70,000 mark och har 
Kejserliga Senaten förenämnde dag förordnat att arbetet skall utföras under för- 
loppet af 10 âr, sâlunda att ärligen 7,000 mark därtill utbetalas, emot skyldighet 
för delegarene i mossen, bland annat, att lemna det för arbetet erforderliga trä- 
virket samt att för framtiden underhälla icke allenast de utförda gräfningarna utan 
ock de broar, soin i följd af arbetena ombyggas.
Arbetet, som begynte är 1888 och päföljande är fortsattes, har under är 
1890 bedrifvits frän den 2 Juni tili och med den 16 Augusti, hvarunder utfalls­
kanalen â mossen pâ en sträckä af 5,500 fot upptogs till full bredd med 3 tili 7 
fots djup. Härvid upptogos 63 1/2 kubikfamn Jera och 2,753 kubikfamnar moss- 
jorcl, hvartill ätgingo 3,384 dagsverken. I dagspenningar utbetaltes 6,833 mark 
70 penni, tili upphandlingar 38 mark 60 penni samt tili skjutsar, transporter och 
diverse 84 mark 22 penni, eller inalles 6,956 mark 52 penni,
Vid 1890 ärs utgäng har tili arbetet användts 10,875 1/2 dagsverke samt 
därä nedlagts 20,943 mark 97 penni af anslaget. Sammanlagdt äro upptagne 72 1/2 
kubikfamnar steu samt 6,716 kubikfamnar härdare och lösare jord.
17. Upprensning af Kyrö elfs utlopp i Kveflax socken
af Wasa län.
Sedan samtlige lägenhetsinnehafvare i Kveflax by uti socknen af samma 
namn tili Guvernören öfver Wasa län ingifvit ansökning om att Kyrö elfs myn- 
ningar inom sagda socken skulle pä kronans bekostnad upprensas tili förebyggande 
af öfversvämningar och jordtillslamningar ä sökandenes vid elfven belägna egor, 
samt bemälde Guvernör jämte skrifvelse af den 12 Februari 1889 tili Öfverstyrel- 
sen remitterat sagda ansökning, verkställdes, jämlikt Öfverstyrelsens förordnande, 
under berörde är undersökning och uppgjordes förslag tili rensning och utbredning 
af elfvens utloppsgrenar.
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Behofvet af detta arbetes utförande bar är för är gjort sig mera kännbart, 
beroende därpä att i och med den tilltagande odlingen längs Kyrö elf allt Hera 
utfall frän odlingsbara marker upptagits, hvilka bidragit tili att hastigare än till- 
förene öka flödena i elfven och därigenom, i synnerhet inom Kveflax socken dar 
marken emellan elfmynningarna är lägländt, vällat allt större och längvarigare öf- 
versvämningar. Till förekommande eller ätminstone. förminskande af dessa afser 
ofvanberörda förslag att utvidga tre af elfvens utloppsgrenar, nämligen: Kilsor­
ädran, Stenän och Karlgrundsfaret. Däremot har den fjärde eller säkallade Pets- 
mogrenen, hvilken, säsom bäde vida längre än de öfriga och därföre äfven mindre 
verksam tili vattnets afledande, blefve betydligt dyrare att utbreda än dessa, icke 
blifvit tili gräfning föreslagen. Enligt projektet borde gräfningens djup tagas' i 
nivä med medelvattenständet och dess bredd tili 40 ä 50 fot uti Kilsorädran, SO 
fot i Stenän samt 100 fot i Karlgrundsfaret. Petsmogrenens bredd är 40 fot. 
Sammanlagda bredden i alla grenarne, frän den odelade elfven tili Wassor fjärden 
af saltsjön där densamma utmynnar, komme sälunda att blifva 260 fot eller om- 
kring dubbelt större än för närvarande.
Kostnaden för arbetet beräknades tili 56,700 mark, förutom de bidrag in- 
tressenterne förbundit sig att lemna, nämligen: utan ersättning mark tili arbetets 
utförande samt 100 stycken timmer och lika mycket plankor. Den areal, som li- 
der af öfversvämningarna, utgör 1,560 tunnland, dels odlad mark, dels naturlig 
ängsmark; och genom värflodernas förkortande med en eller par veckor samt som- 
marflodernas uteblifvande har äringen frän denna mark ansetts kunna fördubblas.
Sedan Öfverstyrelsen den 28 November 18S9 ingätt med framställning om 
att arbetet mätte pä ofvannämnda vilkor med allmänna medel utföras, har Kej- 
serliga Senaten den 23 Januari 1890 därtill bifallit samt för ändamälet anslagit 
56,700 mark att utgä ur mossuttörkningsfonden, hvaraf 18,900 mark finge under 
är 1890 användas.
I följd häraf vidtog arbetet den 2 Juni sagda är uti Kilsorädran, som upp- 
togs tili 50 fots bredd i sin öfversta del, där den vid medelvattenStänd var allde- 
les torr; i nedra delen utgräfdes ädran ä en sträcka af 3,800 fot tili 40 fots 
bredd, hvarutom pä särskilda Ställen upptogos större stenar. Gräfningen utfördes 
i nivä med den ä arbetsprofilen utsatta nedra vattenytan, belägen 4,0 9 fot under 
fixpunkten och motsvarande medelvattenständet.
Sedan Kilsorädran var färdig gräfd, fiyttades arbetet tili Stenän och utför­
des där ä hvardera stranden, därvid än upptogs tili 80 fots bredd. vid medelvat- 
tenständets nivä. Gräfningen verkställdes ä en sammanlagd längd af 3,600 fot, 
hvarunder jämväl bortsprängdes en ä nordvestra stranden befintlig 100 fot läng, 
20 fot bred och 2 fot hög bergsklippa. I följd af vattnets stigning under Sep­
tember mänad mäste arbetet i Stenän, ehuru därstädes ännu äterstod att utföra 
en stör del af den erforderliga stensprängningen och jordgräfningen, afstanna.
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I stället belacles därefter Karlgnindsfaret med arbete och upptogs i detta 
utlopp ä sydöstra stranden en 3,400 fot läng sträcka af lösare jord, dock hvärken 
till full längd eller bredd eller füllt djup. Den 13 Oktober upphörde dessa arbe- 
ten för äret. Dessutom framsläpades emellertid. ännu frän den 17 tili den 20 
December sten tili anläggning af en bro öfver Kilsorädran i och för en däröfver 
ledande egoväg.
Inalles upptogos under är 1890 ur elfvens utloppsgrenar 200 V2 kubikfamn 
sten samt 3,925 V2 kubikfamn härdare och lösare jord, hvartill användes 7,459 V2 
dagsverke och utbetaltes i dagspenningar 16,055 mark 51 penni, till upphandlin- 
gar 1,875 mark 46 penni äfvensom till skjutsar, transporter och diverse utgifter 
171 mark 90 penni, eller inalles 18,102 mark 87 penni.
Af hela arbetet är ungefär hälften verkstäldt.
18. Underhällsarbeten ä kanaler ocli inrättningar ä Pelso mosse
i TJleäborgs län. i
Uti skrifvelse frän Jordbruksexpeditionen af den '8 Oktober 1868 har Kej- 
serliga Senaten anbefallt Öfverstyrelsen att läta ändamälsenligen underhälla de ä 
Pelso mosse pä kronans bekostnad inrättade kanalerna. I anledning häraf, päbör- 
jades redan är 1869 upprensningen af samtliga kanaler ä Stor-Pelso mosse och 
har sedan dess nästan ärligen fortgätt.
Ehuru marken ä Stör Pelso ganska allmänt stadgat sig och upptorkat, hvar- 
före ocksä kanalkanterna inom detta omräde äro jämförelsevis fasta, besväras 
dessa kärrkanaler allt framgent af gräs och ungskog, isynnerhet videbuskar, som 
ofantligt hastigt uppskjüta.
1890 ärs underhällsarbete äsyftade fördjupning af hufvudkanalen mot Kestilä 
socken, af kanalerna emellan Tuulijärvi, Kantojärvi och Niskajärvi sjöar äfvensom 
af Siltala kanalen, hvarutom allmänna rödjningar och rensningar efter behof före- 
togos i de öfriga kanalerna ä mossen.
Arbetet, hvartill beviljats ett anslag af 3,000 mark, bedrefs uh der Maj och 
Juni mänader, hvarvid kanalfördjupningar verkställdes pä en längd af 4,906 meter. 
De i män af behof verkställda rödjningarna och rensningarna i öfriga kanaler ut- 
fördes pä en sammanlagd sträcka af 2,882 meter.
Till arbetena ätgingo 1,317 7* dagsverke, som kostade 2,887 mark 84 penni. 
I upphandlingar utbetalades 48 mark 50 penni samt tili skjutsar och transporter 
63 mark 52 penni, hvadan ärets underhällsarbeten sammanlagdt kostade 2,999 
mark 86 penni.
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19. Torrläggning af Laninsoso kronan tillhöriga kärrkomplex
i Mukös socken.
Laninsoso omkring 500 hektarer vidsträckta kärrkomplex i Muhos socken 
emellan Uleä elf och Ängeslevä ä, hvilken komplex tili största delen tillhör kro­
nan, har redan tidigare blifvit pä kronans bekostnad genomdragen med utfallsdi- 
ken och sedermera öfverlemnats ät enskilde personer tili odling med arrenderätt 
pä längre tid. Dâ de stora afloppsdikena emellertid fätt sä stärkt igengro att 
heia odlingsärbetet äfventyrades, verkställdes är 1886 undersökning och uppgjor- 
des förslag tili mossens ytterligare torrläggning. Sedan detta förslag är 1888 yt- 
terligare omarbetats, hvarvid kostnadsberäkningen utvisade ett erforderligt anslag 
af 22,000 mark, förordnade Kejserliga Senaten uti skrifvelse frän Jordbruksexpe- 
ditionen för den 15 Mars 1889 att torrläggningen af ifrägavarande kärr skulle pä 
kronans'bekostnad utföras i enlighet med förenämnda förslag, med vilkor att ve- 
derbörande arrendatorer af marken skriftligen förbunde sig att framdeles i behö- 
rigt skick underhälla de upptagna afloppen, hvarjämte för arbetets utförande an- 
slogs ofvannämnda belopp 22,000 mark.
Sedan antydda förbindelse afgifvits af vederbörande arrendatorer, vidtogo 
arbetena för mossens torrläggning i slutet af September mänad 1890 och fortforo 
in pä November, dä desamma för äret afstannade.
Arbetseffekten utgjorde: 16,834 kubikmeter ur de gamla kanalerna uppfor- 
drad. jord, 28 kubikmeter upptagna jordstenar, 45 meter utslagna skärmdammar 
och 5 uppförda kanalbroar. Härtill ätgingo 3,078 1/2 dagsverke. I dagspenningar 
utbetalades 7,721 mark 82 penni, tili upphandlingar 1,154 mark 76 penni, tili 
skjutsar och transporter 86 mark 92 penni och tili diverse 11 mark 83 penni, 
eller tillsammans 8,975 mark 33 penni.
Arbetet beror pä fortsättning under 1891.
For upprättande af förslag tili mossars, sanka markers och sjöars fällning 
och torrläggning hafva följande undersökningar utförts dels pä kronans dels pä 
enskildes bekostnad.
inom Nyiands län.
l:o. Syn och undersökning för fällning af Pyhäjärvi sjö i Pyhäjärvi socken. 
Inom Äbo och Björneborgs län.
2:o. Syn och undersökning för upprensning af Suiva ä i Bjernä socken.
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3:o. Undersökning af Kümo elf för ifrägasatt fällning af vattenytän i trak- 
ten af Loimijokis inflöde i och för torrläggning af Ronkkasuo mosse i Kümo soc­
ken samt Isosuo, Wähäsuo, Toivarinsuo, Ämmänsuo och Järvensuo mossar i Hvit- 
tis socken.
Inom Tavastehus län.
4:o. Syn och undersökning för upprensning af Filppula fors i Ruovesi socken. 
5:o. D:o för fällning af Onki- och Salmijärvi sjöar i Kangasala socken.
6:o. D:o för fällning af Kivilahti och Suonojärvi sjöar i Wesilaks socken. 
7:o. D:o för fällning af Koijärvi sjö i Urdíala socken.
8:o. D:o för fällning af Lakeejärvi sjö i Sahalaks socken.
9:o. D;o för fällning af Hietanen sjö i Ruovesi socken.
* Inom Wiborgs län.
10:o. Syn och undersökning för fällning af Vahvastenjärvi sjö i Walkeala
socken.
ll:o . D:o för fällning af stora och lilla Kannusjärvi sjöar i Wekkelaks
socken.
12:o. D:o för uttorkning af Kirvusjärvi sjö i Säkkijärvi socken.
13:o. D:o för fällning af Kotilampi träsk i Kuolemajärvi socken.
14:o.. D:o för upprensning af afloppet M n  Parkkilanlampi träsk i Mohla
socken.
15:o. D:o för fällning af Suolampi träsk i Rautjärvi socken.
16:o. D:o för en dammanläggning i Wirrasjoki ä i Ruokolaks socken.
Inom Kuopio Iän.
17:o. Syn och undersökning för fällning af Ylinen sjö i Kontiolaks socken. 
18:o. D:o för torrläggning af Rutakko kärrkomplex i Idensalmi socken. 
19:o. D:o för fällning af stora Ihattujärvi sjö i Suonenjoki socken.
20:o. D:o för fällning af Tuikkanen, Palokki och Kolmepohja sjöar i samma
socken.
Inom Wasa län.
21:o. Syn och undersökning för fällning af Heinäjärvi och Poikelmajärvi 
sjöar i Keuru socken.
22:o. D:o för fällning af Wehmajärvi och Myllyjärvi sjöar i Soini kapell. 
23;o. D:o för upprensning af Kauhavanjoki ä i Kauhava socken.
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24:o. Syn och undersökning för upprensning af Niska- eller Saariluoma 
bäck i Jalasjärvi socken.
25:o. D:o för upprensning af Terjoki ä i Storkyro socken.
26:o. D:o för fällning af Tranviks träsk i Nerpes socken.
27:o. D:o för fällning af Köli träsk i samma socken.
28:o. D;o för upprensning af Kronoby ä i Kronoby socken.
29:o. D:o för fällning af Isojärvi sjö i Kelviä socken.
30:o. D:o för upprensning af Sahamylly fors i Jurva socken.
31:o. D:o för torrläggning af Ömosse mossmark i Sideby socken.
32:o. D:o för uttorkning af Slottsmossen i Lappfjärds socken.
Inom Uleäborgs Iän.
33:o. Syn och undersökning för torrläggning af Kaurajärvi träsk i Piip­
pola socken.
34:o. D:o för torrläggning af Iso-Isterijärvi träsk i Pudasjärvi socken.
35:o. D:o med anledning af uppkommen tvist angäende en vattenafdel- 
ningsfördämning vid Merijärvi och Tähkäjärvi sjöar i Pyhäjoki socken.
36:o. D:o för torrläggning af Hetetjärvi sjö i Pudasjärvi socken.
37:o. D:o för torrläggning af Särkkijärvi träsk i Sievi socken.
38:o. D:o för torrläggning af Yli- och Ala-liekkolampi träsk i Öfver-Tor- 
neä socken.




l r  1890 äro under Öfverstyrelsens ledning följande arbeten ä vägar och 
broar utförda samt undersökningar verkställda:
I Nylands Iän.
l:o. Syn och undersökning för anläggning af en bro öfver Olkis ä i Mänt­
sälä socken.
2:o. D:o för anläggning af en bro öfver Pyörilä fors pä gränsen emellan 
Jaala och Walkeala socknar.
I Äbo och Björneborgs Iän.
3:o. Syn och undersökning för anläggning af en järnbro med 18 meters 
spann öfver Bjernä ä invid Bjernä sockens kyrka.
I Tavastehus län.
4:o. Gatläggning och remont af chausseerna invid Tavastehus stad. Den 
4 December 1883 beviljade Kejserliga Senaten ett ärligt anslag af 1,100 mark, att 
utgä tili och med är 1888, i och för remont och underhäll af de frän Tavastehus 
stad tili järnvägsstationen, tili ryska kasernen vid Kronoborgs slott samt tili ar- 
telleribarackerna pä Poltinaho malm ledande chaussderna. Däremot anslogs för 
är 1889 tili detta ändamäl endast 250 mark, hvarmed en del af chaussöen tili 
järnvägsstationen reparerades. De öfriga chaussöerna blefvo sagda är utan allt 
underhäll och därigenom i väsentlig män försämrade. Af denna orsak beviljade 
Kejserliga Senaten för ifrägavarande chaussöers remont under är 1890 ett ökadt 
anslag af 1,922 mark, att utgä sedan ett af Tavastehus stad för samma ändamäl 
beviljadt ärligt anslag af 500 mark först utbetalats för ären 1889 och 1890. Dessutoin
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anslogs af Kejserliga Senaten 6,000 mark för gatläggning af den del utaf Chaus­
seen tili Poltinaho, som är belägen emellan staden och Tavastehus bataljons ka- 
sern och af 1,100 fots längd.
Af dessa arbeten, som vidtogo i slutet af Maj m ¿mad och fortgingo tili Ok­
tober och hvarvid användes 2,7813/i dagsverke, lemnades gatläggningen pä entre- 
prenad för ett pris af 5 mark per qvadratfamn, däraf 4 mark utbetalades nnder 
är 1890 och äterstoden erlägges under 1891— 1892 med 50 penni per famn för 
hvardera äret.
Totala arbetskostnaden steg tili 8,429 mark 35 penni enligt följande speci- 
fikation:
G a t l ä g g n i n g e n .
Byggmästare.............................................................................3mf 184: 50.
Terassering och sandsläpning.............................................  „ 661: 55.
A entreprenadsumman.......................................................  „ 4,400: —
Material och redskap............................................................. „ 14: — 5,260: 05.
R e m o n t e  n.
Byggmästare........................................................................ 319: 50.
Upphuggning af chausséen och invalsning af 441 kub.
aln bokad S te n .........................................................  „ 2,044: 80.
Skjutsar och t r a n s p o r te r ..............................................  „ 12: 55.
Magasinshyra & d iv erse .........................................  „ 34: 30.
Uppkôp & utslàpning af bokad s t e n ..........................  „ 600: 15.
Renhâllning af fârdig c h a u s s é e ....................................  „ 157: 50. 3,169: 30.
Summa Smf —  8,429: 35.
5:o. Syn och undersökning för broanläggning, alternativt af järn eller trä, 
öfver Koppala sund i Eräjärvi kapell.
6:o. D:o för ombyggnad af landfästena för Kaivanto bro i Kangasala socken.
1 VViborgs Iän.
7:o. Remont af järnbron öfver Vuoksen floden invid Jääskis sockens kyrka. 
Sedän bron under är 1889 blifvit mälad, för hvilket arbete kostnaden, utgörande 
286 mark 20 penni, utbetalades är 1890, har remonten under sistsagda är .huf- 
vudsakligen bestätt i stenkastning omkring brons midtelpelare, hvarifrän steneri 
under ärens lopp bortspolats i strömmen. Tili detta arbete har ätgätt 20 kubik- 
famnar bullersten. Dessutom hafva de mest skadade delarna af brolocket blifvit
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reparerade, likasom äfven en af brolamporna. En af järnsofforna, som vid stor- 
men den 3 Juli 1890 slungades frän sin plats och därvid söndrades, har repare- 
rats. Inberäknadt ofvannämnda mälning har remonten, hvartill användts 19 dags- 
verken, kostat 884 mark 98 penni, däraf ätgätt tili aflöningar 77 mark 50 penni, 
tili dagsverken 59 mark 50 penni, tili upphandlingar 738 mark 88 penni, tili skjut- 
sar och transporter 7 mark 50 penni samt tili diverse 1 mark 60 penni.
8:o. Eemont af Kiviniemi hängbro öfver Yuoksen floden i Sakkola socken. 
Sedan vid är 1889 verkställd undersökning af Kiviniemi hängbro utrönts att an- 
karrummen voro fyllda med vatten samt att de i dessa rum fästade kedjelänkarna 
voro i hög grad angripna af rost, samt kostnadsförslag tili brons remont, slutande 
sig ä 10,700 mark, uppgjorts, har Guvernören öfver Wiborgs län, enligt bemyndi- 
gande af Kejserliga Senaten, förordnat distriktsingeniören i Saima distrikt att 
handhafva ledningen af ifrägakomna broremont, hvaröfver distriktsingeniören af- 
gifvit följande relation. ,
Arbetet päbörjades härä den 23 Juli 1890 i hufvudsaklig öfverensstämmelse 
med förenämnda förslag. Sedan den östra ankarkammaren vid brons södra land- 
fäste med en för ändamälet anskaffad ny stormpump länspumpats, utreddes att 
vattnets tillströmning säväl frän väggarne som bottnen, beroende därpä att an- 
karrummets botten ligger omkring 4 fot under vattenständet i forsen, var sä stark 
att arbetet icke künde utföras i flera än ett ankarrum i sänder. Emedan vidare 
den del af förankringskedjan, som ligger inom ankaret, icke är ätkomlig, men 
förrostningen pä den ätkomliga och synliga delen af kedjan var ganska stark, 
pröfvades nödigt att löstaga ankaret samt uttaga länkarna för undersökning och 
rengöring, under hvilket arbete bron mäste provisionelt förankras.
Denna förankring künde icke utföras sä enkelt, som i förslaget afsetts, 
d. v. s. med endast linor och tross, enär spänningen i förankringen uppgär tili 
ungefär 85 tons. För att under sädana förhällanden aflyta bron och möjliggöra 
ankarets löstagande, mäste en provisionell förankring konstrueras och beräknades 
denna för en tilläten spänning af 9 kg. per m. m. Förankringskedjan, som för 
detta ändamäl anskaffades frän Wiborgs mekaniska verkstad, är konstruerad af 4 
länkar i bredd, enhvar med genomskärning af 120X20 m. m. Länkarna, 3,3 me- 
ter länga, äro förenade med hvarandra medelst bultar af 65 m. m. genomskär­
ning. Kedjan, hvilken är 16,3 meter läng, fästes med ena ändan vid den pä tor- 
net stäende lagerstolen, med den andra vid ett i jorden väl inslaget pälknippe af 
9 pälar. För att tillspänna förankringskedjan äro emellan pälknippet och de pro- 
visionella länkarna insatta i motsatt riktning gängade skrufvar med 144 m. m. 
kärndiameter och 15 m. m. höga gängor, hvilka omfattas af en gemensam mutter, 
genom hvars omvridning förankringskedjan tillspännes. Oaktadt kedjan redan vid 
arbetets början beställdes, blef densamma emellertid icke färdig förrän i slutet af 
November, dä arbetet, beroende af inträffad stark köld, mäste för äret afbrytas.
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Vidkommande ankarrunimens och instigningsschaktens ombyggnad, bort- 
skaffades till en början jorden omkring desamma till ett djup af i medeltal 20 fot 
under jordytan, hvilket arbete verkställdes medelst lyftkranar. Kubikinnehället af 
den sälunda upptagna jordmassan uppgick for samtliga fyra ankarkamrarna till 
1,045 kubikmeter. De instigningsschakten omfattande murarne nedrefvos i den 
rnän schaktningen framskred, hvarefter uttagningen af mur och betonmassa frän 
ankarkamrarna künde päbörjas. Emedan betonmassan redan hade uppnätt en 
ganska stör härdhet blef löstagningen emellertid ganska svär samt mäste utföras 
med borrar, meislar och hackor. Stenarna löstogos medelst kilning. Inalles utto- 
gos frän alia ankarkamrarna 108 kubikmeter betonmur.
Sedan frän första ankarkammaren uttagits sä mycket mur- och betonmassa, 
som nödigt var för dess ombyggnad, nedlades ett 37 c. m. tjockt betonlager, efter 
hvars härdnande uppmurningen af instigningsschaktet och kammarens sidoväggar 
utfördes af huggen sten i cementbruk. Mellanrummen emellan dessa murar och 
den gamla muren fylldes med betonmassa. Pä samma satt, förfors med de tre öf- 
riga kamrarna. Sammanlagdt hade under äret uppförts 38 kubikmeter dylik mur 
i cement, dä arbetet för köldens skull mäste inställas. Af betonmassa ätgick 33 
kubikmeter. Ännu äterstä att utföra 15 kubikmeter mur i cement samt 10 ku­
bikmeter kallmur vid instigningsschakten. Härtill erforderliga stenar äro likväl 
tili största delen framsläpade och färdighuggna.
Till arbetena hafva ätgätt: 131 byggmästare-, 872 stenarbetare-, 120 smed-, 
163 3/i timmermans- och 1,668 handtlangaredagsverken eller inalles 2,954 3/t dags- 
verke. Kostnaden för arbetet har utgjort 15,238 mark och 232 rubel 65 kopek. 
Till dess behöriga afslutande torde ännu komma att ätgä 5,040 mark.
Att kostnadsförslaget sä väsentligt öfverskridits beror hufvudsakligen därpä 
att kostnaden för den provisionella förankringen stigit tili 4,397 mark 27 penni 
emot beräknade 1,200 mark, att jordschaktningen uppgätt tili 1,045 kubikmeter 
emot beräknade 565 äfvensom att vattenpumpningen, som under heia arbetstiden 
fortgätt, alls icke observerats i kostnadsförslaget, lika litet som utgifterna för 
magasinshyra, smedjor, kranar, pumpar m. m.
I Kuopio Iän.
9:o. Höytiäinen bro och kronoandelen af den därtill ledande landsvägen 
erfordrade under äret ej vidare utgifter än nägot grusfyllnad, som utfördes ä en- 
treprenad för 100 mark 92 penni.
10:o. Brobyggnaden öfver Ahvensalmi sund i Karttula socken. Pä fram- 
ställning af Guvernören öfver Kuopio Iän har Kejserliga Senaten den 14 Februari 
1889 anbefallt att en Öfverstyrelsen underlydande byggmästare skulle förordnas 
att leda det brobyggnadsarbete vederbörande vägbyggnadsskyldige egde utföra öf-
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ver Ahvensalmi sund i Karttula socken i och för allmänna landsvägen emellan 
nämnda och Vesanto socknar. Under är 1890 har för detta avbete af allmänna 
medel utbetalts 145 mark 46 penni.
I Wasa Iän.
ll:o . Syn och undersökning för anläggning af en bro öfver det vattendrag, 
som skär allmänna landsvägen vid Petäjävesi sockens kyrkoby,
12:o. D:o för anläggning af en bro öfver Lappo elf vid Mattila by i Ala­
härmä socken.
13:o. D:o för ombyggnad af Kurikka bro öfver Ilmajoki ä i Kurikka socken..
14:o. Ritning och kostnadsförslag hafva uppgjorts för en provisioneil bro 
öfver Lestijoki ä i Lestijärvi kapell.
15:o. Granskning och utlätande angäende förslaget tili ombyggnad af 
Brändö bro invid Nikolaistad.
I Uleäborgs Iän.
16:o. Underhäll och remont af vägen öfver Pelso mosse emellan Kylmälä 
by i Muhos och Venetheitto by i Säräisniemi socknar.
• Pä grand af Kejserliga Senatens den 28 November 1878 meddelade tillständ 
byggdes under ären 1879—1881 en väg emellan förenämnda byar ä Pelso mosse. 
Denna väganläggning har därefter ärligen kräft större eller mindre remont. För 
är 1890 beviljades därtill ett anslag af 2,000 mark.
Säväl under värvintern sistsagda är som pä bar mark under Maj och Juni 
mänader framsläpades pä särskilda vägsträckor 363 3/ 4 kubikmeter grus och 261 y 4 
kubikmeter lera. Vägen blef i sin helhet, säväl med afseende ä vägplanet som 
trummor och broar, reparerad, hvarjämte 1,780 sträckmeter väg- och afloppsdiken 
upptogos.
Arbetet erfordrade 634 1/3 dagsverke. Tili dagspenningar utbetalades 1,742 
mark 43 penni, tili upphandlingar 113 mark 60 penni, till skjutsar och transpor­
ter 69 mark 34 penni samt till diverse 61 mark. 75 penni, eller sammanlagdt 
1,987 mark 12 penni.
17:o. Ombyggnad af bron till den holme i Uleä elf invid Uleäborgs stad, 
där länelasarettet är beläget.
Sedan isgängen i Uleä elf pä vären 1889 förstört de pälok, som uppburo 
den gamla lasarettsbron invid Uleäborgs stad, och dä erfarenheten gifvit vid han- 
den att denna pälokskonstruktion var högst osäker och ärligen hotades med för- 
störelse genom isgängen' i elfven, uppgjordes ritning och kostnadsförslag tili en 
bärkonstruktion för bron, som lemnade vattendraget fullkomligt fritt och oberördt
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samt endast hade stöd af landfästena. Uti skrifvelse i'rän Civilexpeditionen af den 
21 Januar! 1890 anbefallde Kejserliga Senaten därefter brons utförande i enlighet 
med detta förslag ocb beviljade härtill ett anslag af 3,000 mark.
I anledning häraf verkställdes brons ombyggnad under vintern 1890; och 
stego kostnaderna för arbetet tili 2,836 mark 36 penni.
18:o. Syn och undersökning för ombyggnad af Sahansilta landsvägsbro i 
Olhava by af Ijo socken.
19:o. D:o för väganläggning emellan Vikajärvi hemman i Rovaniemi socken 
och Sodankylä sockens kyrkoby.
20:o. D:o för uppförande af en bro öfver Hyttikoski fors i Kalajoki elf 
inom Ylivieska socken.
21:o. D:o för anläggning af en väg emellan Kuusamo landsväg och Hetet- 
järvi by i Pudasjärvi socken.
Femte afdelningen.
Vattenverkssyner.
För anläggning och förändring af vattenverk blefvo under äret följande sy- 
ner och undersökningar utförda samt syneinstrument med kartor upprättade:
Inom Nylands län.
l:o. Syn och undersökning för anläggning af en qvarn i Myllykoski fors 
inom Sammatti kapell.
2:o. D:o för anläggning af en säg i Pitkälä fors inom Pyhäjärvi socken. 
Inom Äbo och Björneborgs län.
3:b. Syn och undersökning för en qvarnanläggning i Muurais fors af Las­
sila ä i Norrmark socken.
4:o. D:o för qvarnanläggning i Saarenoja fors i samma ä.
5:o. D:o för qvarnanläggning i Kruppankoski fors af Aura ä inom Pöy- 
tis socken.
6:o. D:o för qvarnanläggning i Kukkarokoski fors af Aura ä inom Lundo
socken.
7:o. D:o för en mejerianläggning i Ingerois fors af Pemar ä i Pemar socken. 
8:o. D:o för anläggning af en spikfabrik i Vesikoski fors af Loimijoki ä i 
Loimijoki socken.
Inom Tavastehus Iän.
9:o. Syn och undersökning för anläggning af en qvarn ä Haapaniemi hem- 
mans egor i Sahalaks socken.
10:o. D:o för qvarnanläggning i Vanhakoski fors i Loppis socken. 
ll:o . D:o för qvarnanläggning i Muurila fors inom Renko 'socken.
' 12:o. D:o för qvarnanläggning i Korkeakoski fors inom Örihvesi socken.
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13:o. Syn och undersökning för qvarnanläggning i Varuntee fors af Puu- 
joki ä inom Hausjärvi socken.
14:o. D:o för utvidgning af vattenledningen tili ett i Tammerfors Ström 
anlagdt pappersbruk.
15:o. D:o för utvidgning af motorerne för samma bruk.
16:ö. D:o för utbyte af motorer för samma bruk.
17:o.. D:o för fördjupande af afloppskanalen vid samma bruk.
18:o. D:o för anläggning af ett träsliperi i Korkeakoski fors inom Orih- 
vesi socken.
19:o. D:o för mejerianläggning i Nytkimä bäck i Jämsä socken.
Inom Wiborgs Iän.
20:o. Syn och undersökning för qvaranläggning i Päijärvi by af Yekkelaks
socken.
21:o. D:o för uppdämning af Kymmene elf ofvanom Kallionkoski fors.
22:o. D:o för säganläggning i Sahikoski fors af Summa ä inom Vekkelaks
socken.
23:o. D:o för förändring af vattenverken vid Kuusankoski bruk i Valkeala
socken.
24:o. D:o för utbyggnad af södra ändan af Myllysaari holme vid samma bruk. 
25:o. D:o för utvidgning af vattenrännorna vid Ingerois bruk i Sippola
socken.
26:o. D:o för anläggning af vattenverk i Talisalo fors inom Nykyrka socken. 
27:o. D:o för qvarnanläggning i nordligaste grenen af Vuoksen floden in- 
vid Kexholms stad.
28:o. D:o för qvarnanläggning i Leinonkoski fors i Säkkijärvi socken.
29:o. D:o för anläggning af ett industrielt verk i Myllykylä fors i Sorda- 
vala socken.
30:o. D:o för anläggning af en fängdam vid Asila fors i Hiitola socken.
Inom S:t Michels Iän.
31:o. Syn och undersökning för säganläggning i Wirdois fors inom Sysmä
socken.
Inom Kuopio Iän.
32:o. Syn och undersökning för qvarnanläggning i Juminen by af Nilsiä
socken.
33:o. D:o för- qvarnanläggning i Kivikoski fors i Nilsiä sockens kyrkoby.
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' 34:o. Syn och undersökning för qvarnanläggning i Pöljänjoki á i ’ Kasurila
hy inom Kuopio socken.
Inom Wasa Iän.
35:o. Syn och undersökning för utvidgning af de i Mänttä fors inom Keuru 
socken anlagda träsliperi och pappersbruk.
36:o. D:o för qvarnanläggning i Makkarakoski fors i Virdois socken.
37:o. D:o för qvarnanläggning Herranen fors i Virdois socken.
38:o. D:o för qvarnläggning i Ristakoski fors i Keuru socken.
39:o. D:o för qvarnanläggning i Runsanjoki bäck i Jyväskylä socken.
40:o. D:o för qvarnanläggning i Kyminkoski fors i Wiitasaari socken.
41 :o. D:o för qvarn- och säganläggning i Tikkakoski fors i Jyväskylä socken. 
42:o. D:o för mejerianläggning i Antinkoski fors i Saarijärvi socken.
43:o. D:o rörande vilkoren för bibehällandet af en hälldamm vid Seinä- 
järvi sjös utlopp i Virdois socken i och för Östermyra bruks behof.
-i4:o. D:o för säg- och qvarnanläggning i Parhiala fors i Toholampi socken. 
45:o. D:o för säg- och qvarnanläggning i Kairankoski fors i Vetil socken. 
46:o. D:o för säganläggning i Vilobacka fors inom Pum o kapell.
47:o. D:o för qvarnanläggning i Hytynkoski fors af Nurmo á i socknen af 
samma namu.
48:o. D;o för qvarnanläggning i Huumonkoski fors af samma ä.
49:o. D:o för qvarnanläggning i Ruuhikoski fors i samma ä.
50:o. D:o för qvarnanläggning i Huhmarkoski fors i Kyrö elf inom Stor- 
kyro socken.
51:o. D:o för qvarnanläggning i samma fors.
52:o. D:o för qvarnanläggning i Renkonkoski fors i Seinäjoki ä inom Il­
mola socken.
53:o. D:o för qvarnanläggning i Jungará fors inom Jeppo kapell.
54:o. D:o för qvarnanläggning i Holmsbäcks fors i Wörä ä inom Wörä
socken.
55:o. D:o för qvarnanläggning i Leistus fors i samma ä och socken.
56:o. D:o för qvarnanläggning i Vintalankoski fors i Vintala socken.
57:o. D:o för qvarnanläggning i Säläsjärvenluoma bäck i Jurva socken.
58:o. D:o för säganläggning i Flakäs fors i Lappfjärds ä och socken..
59:o. D:o för qvarnanläggning i Sykäräisenkoski fors i Lesti ä och Toho­
lampi socken.
60:o. D:o för qvarnanläggning i Perävarilankoski fors i Kaustby socken. 
61:o. D:o för qvarnanläggning i Varilankoski fors i samma socken.
. 62:o. D:o för qvarnanläggning i Pirttikoski fors i samma socken.
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63:o. Syn och undersökning för qvarnanläggning i Pappilankoski fors 
Vetil socken.
64:o. D:o för qvarnanläggning i samma fors.
65:o. D:o för qvarnanläggning i Kaijalankoski fors i Vetil socken.
66:o. D:o för qvarnanläggning i samma fors.
67:o; D:o för qvarnanläggning i Dunkars fors i Vetil socken. o
68:o. D:o för valsverksanläggning i samma fors.
69:o. D:o för qvarnanläggning i Heikkilä fors uti Vetil socken.
Sjette afdelningen.
Diverse arbeten.
Reraonter af de vid Nikolaistad och Ykspila uppsatta vattenhöjdskalorna.
För förvaltningen af material- och instrumentalmagasinen har
och tomtarrenden utbetalts:
Inom Uleäborgs d i s t r ik t .................................... : . 145: —
„ Wasa „ • . . . . ..........................114: —
„ Yest-Tavastländska d is t r ik te t .....................  340: —
„ Päijänne distrikt...............................................  240: —
„ Kuopio „  120: —
„ Saima „ ............................................... 440: —
Summa 1,399
i arvoden
För vattenständsobservationer har utgifvits:
Inom Uleäborgs d i s t r ik t ..................... . . . .  220 —
n Wasa „ . . . .  240 —
n Yest-Tavastländska distriktet . . . .  267 —
» Päijänne distrikt.......................... . . . .  240 —
n Saima „ .......................... . . . .  100 —
Summa 1,067 —
Antalet af de frän Öfverstyi’elsen aflätna embetsskrifvelser har utgjort:
Är 1885 . . . . . . . .  809.
„ 1886 . . . . . . . .  939.
„ 1887 . . . . . . . .  1,292.
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Ar 1888 . . . . . . . .  1,316.
„ 1889 . . . . . . . .  1,442.
„ 1890 . . . . ................ 1,664.
Af hvad Öfverstyrelsen här ofvan underdänigst framställt, täcktes Eders 
Kejserliga Majestät i näder inhemta, bland annat, att under är 1890 af Öfversty- 
relsens underlydande tjenstemän blifvit verkställda 155 syneförrättningar och un- 
dersökningar, samt att 73 sjöfällnings-, kanal- och brobyggnads med flera slags 
arbeten bedrifvits, af hvilka 44 säsom färdiga afslutats och 29 blifvit pä fortsätt-, 
ning beroende; och fär Öfverstyrelsen härjämte underdänigst närsluta ett samman- 
drag i tabellarisk form öfver alla dagsverken och penningeutgifter, som vid de un­
der sagda är förehafda arbeten och undersökningar blifvit använda, utvisande 
denna tabell att, förutom betings- och ackordsarbeten, 151,686 V12 betalta och 
10,248 3/4 af intressenterne uti de särskilda företagen levererade dagsverken blif­
vit vid utförandet af arbetena verkställda, samt att en summa af 959,989 mark 
42 penni af särskildt anslagna medel, dels af ärets statsanslag för väg- ocn vat- 
tenbyggnadsarbetens bedrifvande för dessa arbeten utbetalts; och dä af näst- 
nämnda medel dessutom 53,651 mark 63 penni blifvit använda tili arvoden ät 
materialförvaltare, vattenständsobservationer, expenser, teknisk litteratur, inven- 
tarier m. m. tili distriktskontoren, Skjutslegor och dagtraktamenten ät ingeniörer 
samt diverse mindre utgifter, uppgick den af Öfverstyrelsen för är 1890 redovi- 
sade summan tili sammanlagdt 1,013,641 mark 5 penni.
Slutligen bifogas underdänigst jämväl icke allenast karta öfver Storfursten- 
dömet Finland, utvisande, jämte ingeniördistrikten, kanaliserade farleder samt de 
ställen, hvarest i denna berättelse omförmälda arbeten blifvit utförda, utan ock 
inspektörens för Borgä—Kervo privata järnväg tili Öfverstyrelsen för är 1890 af- 
gifna berättelse om trafiken ä sagda, under Öfverstyrelsens inseende ställda bana.
' Helsingfors, den 30 Januari 1892.
A. T H E S L E F F .




Summarisk uppgift öfver använda dagsverken och átgángna medel vid
seende och ledning utförda all-
I lista eller Uleäborgs ingeniördistrikt.
Yid remonten och underhället af vagen öfver Pelso m o s s e .................................................................... ..
„ d:o d:o af kanalerna och byggnaderna á samma m o s s e .......................................... ............................
„ d:o af farleden och dragvägarna i Uleä vattensystem............................................................................
„ upprensningen af Ijo elf . ..................................... ....................................................................................
„ iständsättande af bätfarleden och strömregleringsdammen i M e r ik o s k i..........................................
„ upptagande af ett flodvattenaflopp i Muokoski f o r s ............................ ..............................................
„ undersökning för samfärdselns underlättande i Wuokkijoki e l f ........................................................
„ d:o för kaualisering af Eajana elf för större fa rk o s te r ........................................................ • • •
„ anläggning af en flottningsränna i Taivalkoski fors , .......................................................................
„ uttorkningen af Laninsoso mosse . . . .  ................................................................................. •
„ muddring af hamnen vid Marjaniemi lotsstation.......................................... ..........................................
„ underhället och förvaltningen af Ämmäkoski och Koivukoski slussar ...............................................
I 2:dra eller Wasa ingeniördistrikt.
Yid mossuttorkningsarbetet i Lappo s o ck e n ...................................................................................................
„ Jaudinneva mossuttorkning ......................................................................................................................
„ upprensningen. af Kyrö elfs utloppsgrenar..............................................................................................
„ d:o af afloppskanalerna ä Wörä mosse . . . . . ' ...........................................................................
„ anläggningen af Skälgrundshrygga utanför Kaskö s t a d ............................ ..........................................
„ undersökningen af Saari- eller Niska bäck .........................................................................................
„ remont af vattenhöjdskalorna längsmed Kyrö e l f ...............................................................................
Till diverse u tg ifter .................................•• .................................................... ..............................................
I 3:dje eller Vest-tavastländska ingeniördistriktet.
Vid remont af chausséerna vid Tavastehus s t a d ........................................................ ................................
„ Kyllö kanaliseringsarbetet ................................................................................ .........................................
„ Raumakari farledsarhetet..........................................................................................................................
„ utdikningen af Ämmänsuo och Toivarinsuo mossar................................................................................
„ d:o af Lauhasuo m o s s e .................................  ......................................................................  . . .
„ undersökningen af Kümo e l f ........................................................................................................• . . .
„ d:o af farleden Muróle—Filppula—Virdois . ................... ..................................................................
„ d:o af Isosuo m o s s e ...................................................................................................................................
„ d:o af Wehmo s u n d ............................ .‘ ................................ .... .............................................................
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de under Öfverstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna i Finland in- 
männa arbeten, under är 1890.






















* CO V, 634 7a 1,742 43 113 60 69 34 61 75 1,987 12
1.317 V* — — 1,317 7* — — 2,887 84 48 50 63 52 — — ' 2,999 86
1,599 7l2 — — 1,599 7 » . — — 4,015 82 590 30 292 48 100 10 4,998 70
4,566 — — — 4,566 — — — 12,512 93 1,448 03 539 36 183 55 14,683 87
754 7, — — 754 7, — — 2,238 27 1,561 70 37 50 23 20 3,860 67
146 7 . — — 146 7a — — 422 50 — — 64 48 5 — 491 98
— — — — — — — — 165 — 11 20 — — 5 — 181 20
556 25 67 75 25 72 34 55 684 27
18,508 7* — — 18,508 7* — — 53,162 29 23,768 31 1,368 48 728 86 79,027 94
3,078 7* — — 3,078 7a — — 7,721 82 1,154 76 86 92 11 83 8,975 33
1,755 1U — — 1,755 7* — — 5,197 75 726 16 63 05 112 70 6,099 66
154 7*
"
— 154 3U 2,470 389 65 306 94 58 60 36 25 3,261 44
6,313 7* 6,313 7* 15,570 03 216 96 158 18 46 10. 15,991 27
3,384 — — — 3,384 — — — 6,833 70 38 60 77 22 7 — , 6,956 52
7,459 7 . — — 7,459 7a — — 16,055 51 1,875 46 154 60 17 30 18,102 87
— — 917 — 917 — — — 57 — 35 80 25 64 16 — 134 44
328 — — — 328 — — — 814 75 1,223 90 145 55 5 70 • 2,189 90
31 — — — 31 — — — 89 — 3 15 75 16 i 50 168 81
27 25 1 70 64 81 25 20 118 96
7 90 7 90
2,781 7  4 2,781 74 7,767 85 614. 65 12 55 34 30 8,429 35
7,422 7a — — 7,422 7a — — 18,985 51 3,933 28 327 49 503 58 23,749 86
6,420 — — — 6,420 — — — 17,342 40 2,292 94 217 — 449 80 20,302 14
2,173 — — — 2,173 — — — 4,186 35 144 25 7 80 — — 4,338 40
2,545 7 . — — 2,545 7a — — 5,194 45 204 27 79 54 82 95 5,561 21
2,812 7* — — 2,812 7* — — 6,977 85 769 10 419 03 878 53 9,044 51
370 — — — 370 — — — 1,929 70 42 — 12 38 86 70 2,070 78
236 7* — — 236 7 i — — 647 02 — — 65 54 57 85 770 41
217 7* — — 217 7a — — 691 75 — — 89 — 132 15 912 90
75,010 7 . 917 — 75,927 7* 2,470 - 194,182 67 41,193 31 4,600| 94 3,655 35 246,102 27
Väg- o. vattenb. berättelse för 1890. 22
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Vid undersökningen af Walkojärvi s j ö ............................
„ d:o af Filppula och Melanen f o r s a r ........................
„ underhället och förvaltningen af Murole kanal . . 
i) .. „ Lempois „ . .
,, „ „ „ „ Walkeakoski kanal
n i, „ „ „ Lemströms „
n « u » h Ivauttu ,,
„ „ „ „ „ Kaivoskanta lyftbro
I 4:de eller Päijänne ingeniördistrikt.
Vid uttorkningen af Kortteinen t r ä s k ........................................................
fällningen af Tainavesi och Herajärvi sjöar . , ................... ....  .
„ upprensningen af Tessjö ä ..................................................................
„ „ „ Haarajoki ä ............................................... ..................
„ „ . „ Paanunkoski fors och Sovero ä .............................
„ fördjupning af farleden i Puulavesi s j ö ...............................................
„ fällningen af Haapajärvi, Pien- och Suur-Kiukoinen samt Savijärvi
„ uppmuddringen af Högforska grenen i Kymmene e l f .......................
„ fördjupningen af Hummelsund och K ä llsu n d .....................................
„ fällningen af Rutajärvi s j ö ......................................................................
„ uppförande af en pollare i Pulkkila s u n d ..........................................
„ uppsättande af metermätt-skalor för vattenständsobservationer . .
„ reparation af taket ä centralmagasinet i Jyväskylä............................
„ underhället och förvaltningen af Wesijärvi k a n a l ............................
n » „ i) » Kalkis „ ............................
.  Klubhnäs kanalarbete...............................................................................
I 5:te eller Kuopio ingeniördistrikt.
Vid underhället af Höytiäinen hro och la n d sv ä g ..........................................
. „ undersökningen för fällning af H e r ä jä r v i ...............................................
„ Ahvensalmi brobyggnad................................................................................
„ Pien-Sulkavanjärvi uttorkning. . . . ....................................................
„ undersökningen för fällning af Juukkajärvi ..........................................
„ regleringen af vattenständet i farleden emellan Taipale och Idensalmi
Transport
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Använda dagsverken. Â t g â n g n a m c d e l .
Kronodags- Intres-sentdags-
Summa
dags- Aflönin- Dagspen- Upphand-
Skjutser 
och trans- Diverse Summaverken. verken. verken. gar. ningar. Ungar. porter. utgifter.
75,010 V. 917 75,927 1It 2,470 194,182 67 41,193 31 4,600 94 3,655 35 246,102 27
21 30 21 30
— — — — — — — — 30 40 — — 22 98 3 — 56 38
4,895 7 . — — 4,895 7 . 1,850 — 16,238 85 1,694 51 645 66 91 30 20,520 32
2,222 V. — — 2,222 7* 950 — 5,340 60 925 62 71 97 62 27 7,350 46
54 — — — 54 — 1,849 92 312 42 33 43 126 10 25 70 2,347 57
113 V. — — 113 74 500 — 401 22 91 60 25 70 10 — 1,028 52
21 — — — 21 — 500 — 173 .25 — — 8 — 4 50 685 75
11 11 500 50 87 52 15 04 652 56
193 3 It 2,584 2,777 7* 1,584 07 176 77- 193 22 19 95 1,974 01
23 7s 46 __ 69 7s — — 62 50 — — 139 89 48 83 251 22
154 — 2,021 — 2,175 — — — 509 — 499 03 52 63 28 — 1,088 66
487 — 712 7* 1,199 7* — — 1,252 35 405 47 131 04 32 70 1,821 56
16 7* — — 16 7s — — 42 — — — 66 — — — 108 __
22,452 7* — — 22,452 'h — — 50,461 40 3,982 50 205 71 191 20 54,840 81
113 7. 1,585 7« 1,698 7* — — 329 70 113 38 95 08 28 70 566 86
709 — — — 709 — — — 2,029 92 439 43 226 35 283 53 2,979 23
1,287 7, — — 1,287 7s — — 3,834 05 692 52 319 14 58 25 4,903 96
375 Vs 1,164 7i 1,540 74 — — 1,636 66 1,676 95 201 44 0 95 3,516 _
44 — — — 44 — — — 87 40 23 38 11 — 3 — 124 78
98 48 13 50 111 98
421 89 421 89
— — — — — — 2,650 — 867 90 346 84 360 82 61 75 4,287 31
408 7, — — 408 7s 1,850 — 786 40 203 92 246 — — — 3,086 32
4,580 81 574 72 252 81 177 76 5,586 10
99 1 92 100 92
386 386 —
— — — — — — — — 126 — — — 19 46 — — 145 46
—i- — 1,218 7* 1,218 7s — — 1,009
124
299




70 26 90 54 33 __ __ 93






undersökningen af mossarne i Rutakko ...............................................
underkället och förvaltningen af Nerkko k a n a l ................................
„ ., „ Ahkionlaks „ .................................
„ „ „ „ Ruokovirta kanal.............................
„ „ „ „ Taipale och Konnus kanaler. . .
„ „ „ „ Pielis elfs k a n a le r ........................
„ „ „ „ farleden frän Taipale tili Idensalmi
Transport
I 6:te eller Saima ingeniördistrikt.
Yid undanskaffandet af ett grund vid O r a v i......................................
„ uppförandet af en brygga ä Stor—F isk a rö .................................
„ remont af järnbron vid Jääskis k y r k a .....................................
„ d:o af Jukkola tu llb ry g g a .............................................................
„ d:o af Juurisalmi lyftbro..................................................................
„ d:o af Warkaantaipale svängbro ....................................................
„ d:o af S:t Michels farled. .................................................... ....  .
,, d:o af Oravi k a n a l...........................................................................
„ underhället och förvaltningen af Saima kanal . . . . . . . .
För diverse undersökningar och särskilda andra arbeten bestridda utgifter.
För undersökning af en bäthamn vid Niemisantakari............................................................................... •
» uppgörande af kostnadsförslag m. m. tili d : o ....................................................... ................................
„ undersökning af plats för kolbrygga ät Murtaja . . . . .............................................................
„ „ „ broställe vid Kannus............................ .... ......................................................................
„ „ „ n vid Mattila............................ ■....................................... ....
„ „ „ molo i Wiborgs h a m n ........................................................ .... .....................................
„ ,, „ af grundet L o n n a n ........................................................................................................
„ „ „ Jyväskylä—Suonenjoki b a n a n ............................................... .....................................
„ „ „ Fredrikshamn banan ..................................................................................................
n » » Nyslotts „ ...................... ...............................................................................
*) n n RäUmO „ ................................................................................ ........................................
„ „ „ Jyväskylä—Keuru b a n a n ..............................................................................................
„ „ „ Nyslott—Punkaharju „ ................................................................................................
„ „ „ Björneborg—Räfsö „ ................................................................. ............................
' Transport
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108,592 7* 10,248 74 118,841 7s 13,119 92 286,837 27 53,187 80 8,215 17 5,243 43 366,603 59
— — — — — — — — 51 — — — 18 92 — — 69 92
475 — — — 475 — 1,850 — 878 25 302 35 145 60 19 21 3,195 41
1,215 — — — 1,215 — . 1,850 — 999 20 171 77 205 57 1 60 3,228 14
321 — — — 321 — 1,850 — 391 75 120 60 277 96 — 75 2,641 06
2,004 — — — 2,004 —; 6,310 — 5,684 51 5,852 60 856 22 144 47 18,847 80
4,328 — — — 4,328 — 14,849 88 9,832 31 . 3,980 73 350 14 144 30 29,157 36
195 15 50 35 64 36 4 50 314 36
677 7* 677 74 1,435 80 693 38 176 89 10 75 2,316 82
848 7 . — — 848 7s — — 3,375 08 1,464 07 682 30 22 50 5,543 95
26 — — — 26 _ — — 137 — 738 88 7 50 1 60 884 98
99 — — — 99 — — — 360 20 244 64 41 22 — — .646 06
103 — — — 103 — 480 — 182 62 373 60 — — — — 1,036 22
82 7* — - 82 7* 480 — 154 56 79 89 — — — — . 714 45
156 7* — — 156 7* — — 281 82 199 50 3 — 4 — 488 32
121 — — — 121 — 150 — 253 95 12 — — — - 415 95
10,065 7* 10,065 74 61,626 32 28,065 87 9,512 92 466 17 99,671 28
-
67 40 '67 40
120 120 —
58 50 58 50



















129,115 vJ 10,248| 3U 1139,364| — 102,566 12 339,236 34 76,985 08 11,044 85 6,410 42 572,560 68
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Yid sprängningsarbetet vid grundet Lonnan .................................................... . .........................................
„ Karjajoki ärensningsarbetet.................................................................................... .... ...........................
„ förlängningen af molon i Hangö h a m n ......................................................................
Summa
Öfriga utgifter.
Arvoden ät förvaltarne af material- och instrumental m agasinerna.....................................
„ för vattenständsobservationer ...................................... ......................................................................
Af Öfverstyrelsens expensemedel bestridda u tg if te r ...................■ .............................................................
Tili skjutslegor och dagtraktamenten ät ingeniörer m. fl...............................................................................
„ arvodestillskott och flyttningshjälp............................................................................................................
„ expenser ät distriktsingeniörerne.......................................................................................   . . . .
„ inventarier ät d:o ............................................................................................................
„ hyresmedel ät d:o ............................................................................................................
uppköp af teknisk litteratur ät d :o ............................................................................................................
„ hyra för Öfverstyrelsens l o k a l ................................................................................................................
„ resestipendier ät ingeniörer..........................................................................................................................
„ extra ritbiträden.............................................................................................................................................
„ gratifikationer ät Pielis kanalers uppsyningsmän....................................................................................
„ löneersättningar ät ingeniörerne Bergbom och Snellman, samt särskilda hyggmästare...................
„ resennderstöd ät ing. C. E. Holmberg.......................................................................................................
„ extra renskrifning....................................................................................................................  . . . .
„ ingeniör Huber, för kostnadsförslag tili vattenledning tili Willmanstrands kaserner . . . . .
,, uppköp af metriska instrum enter........................................................ _......................• ........................I
„ diverse u tg ifte r ...................................................................... ...........................  • • ............................
Summa summarum
Helsingfors, ä Öfverstyrelsen för väg- och vattenbygg-
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129,115 V* 10,248 3A 139,364 102,566 12 339,236 34 76,985 08 11,044 85 6,410 42 572,560 68
14,467 42 41,714 77 2,115 85 7,089j 99 65,388 03
333 V. — — 333 7. — — 1,305 — 459 12 266 86 7 95 2,038 93
22,237 7« — — 22,237 7« — — 85,249 08 218,611 47. 10,895 32 5,245 91 320,001 78
151,686 Vl2 10,248 3A 161,935 7. 102,566 12 440,257 84 337,770 44 24,322 88 18,754 27 959,989 42
1,399










— — — — — — 2,800 — — — — — — — — — 2,800 —






151,686 7 » 10,248 7* 161,93S| ‘ /a 110,155 75 440,257 84 337,770 44 24,322 88 18,754 27 1,013,641 05





Berattelse om trafiken pa Borga— Kervo jernvag och 
dess underhall ar 1,890.
Hela banan ar lagd med enkelt spS.r och utgor i langd 31 verst, fflrsedd 
med 6 trabroar och viadukter af 1,220 fots sammanlagd langd.
Yid banan finnes 2:ne stationer: BorgS, och Nickby; 2:ne haltpunkter: 
Hindh&r och Andersbole samt en grustagt, tillsammans forsedda med 14,500 fot 
sp&r, 21 vexlingar och 1 vandbord.





12 tackta godsvagnar och
16 oppna godsvagnar, hvilka tillika anvandas som ballastvagnar.




























blandade t&g 948 1,460 1,455 1,597 1,598 1,482 1,492 1,517 1,576 1,525 1,557 1,469 1,533 1,484 1,478 1,464
Arbetst&g . . 156 336 120 111 53 90 13 81 178 200 58 68 • i 155 37 220 o76
Gjorda lolco- 
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Härigenom har ä banan framforslats följande antal passagerare och centner fraktgods
1375. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881.
Passageraretrafik.
Hela antalet resande . . . .  
Inkomst deraf, deri inberäknadt
14,668 31,418 39,402 32,339 31,769 28,675 30,588
afgifter ' för öfvergift och ba- 
gage . . . . . . .  3mf. 17,042: 42 43,389: 42 47,940: 30 37,933: 47 37,003: 31 36,877: 85 40,580: 66
Denna inkomsts förhällande tili




Inkomst deraf, deri inberäknadt
204,301 378,805 V2 403,034 V2 468,040 357,390 V2 458,624 438,181 V2
frakt för ilgods och äkdon 
samt vagnshyra . . . 3mf 30,970: 56 37,880: 62 39,815: 56 37,349: 81 30,653: 46 42,615: 90 41,520: 61
Denna inkomsts förhällande tili
totalinkomsten frän banan p.r. 0/ 00 /0 56,8 »/„ 45,4 % 49,c % 45,4 »/„ 53,o »/„ ' 50,c %
Summa inkomst frän ba-
n a n ..................................... ....... . *inf 48,012: 98 81,270: 04 87,755: 89 75,283: 28 67,656: 77 79,493: 75 82,101: 27
Häraf belöper sig:
För enskild trafik pä banan 3mf 
För sam trafik med statsba-
21,609: 08 22,602: 04 24,299: 33 18,776: 15 17,734: 35 18,879: 72 19,536: 21
n orn a ............................ 3mf.
Inkomst af samtrafiken i för-
26,403: 90 58,668: 00 63,456: 56 56,507: 13 49,992: 42 60,614: 03 62,564: 44
hällande tili totalinkomsten 
frän b a n a n ............................................. 55 % 72 % 72,4»/0 75,1 % 77,1 % 76,1 »/„ • 76,2 %
0
Inkomst per banverst . .55«/ 1,548: 81 2,621: 61 2,830: 83 2,428: 49 2,182: 47 2,564: 31 2,638:. 42
Kostnader för remont och tra-
fikering a f banan . .  Smf — 79,510: 10 83,045: 64 75,622: 98 69,417: 12 84,676: 93 75,457: 45
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lemnande nedan uppgifna beMllning.
1882. 1883. 1884. 1885. 1886. . 1887. 1888. 1889. 1890.
30,557 31,403 33,798 36,387 34,553 36,626 39,958 41,079 45,939
■ 41,394: 46 41,353: 69 43,657: 58 46,456: 81 43,766: 80 45,486: 69 50,404: 06 48,496: 01 54,182: 82
45,6 % ' 48% 46,7 % 45,9 % 49,9 % 45,8 % 47,4 % 42,1 % 43,6 %







49,360: 36 44,895: 66 49,830: 48 54,722: 62 43,854: 57 53,834: 81 56,074: 90 66,789: 74 69,950: 27
54,4% 52% 53,3 % 54,1 % 50,1 % 54,2 % 52,6 % 57,9 % 56,4 %
90,754: 82 86,249: 35 93,488: 06 101,179: 43 87,621: 37 99,321: 50 106,478: 96 115,285: 75 124,133: 09
20,758: 10 21,450: 65 21,860: 55 \ 21,890: 89 23,314: 90 ' 26,954: 97 27,101: 50 26,444: 70 32,316: 60
69,996: 72 64,798: 70 71,627: 51 79,288: 54 64,306: 47 72,366: 53 79,377: 46 88,841: 05 91j816: 49
' 77,1% 75,1% .78,6 % 78,3% 73,4% 72,9 % 74,6 % 77,1% 74%
2,927: 57 2,782: 24 3,015: 74 3,263: 85 2,826: 49 3,203: 92 3,433: 48 3,718: 89^
4,004: 29 
pr km. 3,743: 78
'80,248: 52 84,587: 57 96,893: 75 104,937: 37 108,822: 82 82,639: 52 77,545: 17 89,013: 34 96,933: 65
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Af omstäende tabell framgär att under detta är befordrats ä banan 45,939 
personer för en inkomst af 54,182: 82 Smf och 32,723,145 kilogram gods för 
69,950: 27 3mfi tillsammans utgörande 124,133: 09 9mf
Af denna inkomst belöper sig 43,6 %  P& passagerare rörelsen och 56,4 %  
pä godsrörelsen och utgör inkomsten per banverst 4,004: 29 3mf eller per kilo-, 
meter 3,743: 78 &mf
Kostnaden för remont och trafikering af banan utgjorde för :
Gemensamma förvaltningskostnader.
A f lö n in g a r ......................................... ..... Smf 6,312: —
Diverse .................................................... i . „ 3,986: 40 10,298: 40.
Trafikafdelningen.
Aflöningar.............................................................. 3mf 16,370: 16
Materia lförbru k n in g ......................................... .......  990: 56
Främmande v a g n a r ......................................... „ 4,679: 84
D i v e r s e ............................... .... ......................... .......  1,307: 76 n 23,348: 32.
Banafdelningen.
Afloningar........................................................ ..... Smf 12,263: 20
Banvallen och k on sta rb e ten .............................  v 7,065: 20
Sp^ret, ballast, sleepers och railer . . . .  „ 13,930: 56
H usbyggnader.......................................................  „ 4,535: 10
Diverse.........................................................  B 332: 70 n 38,126: 76.
Maskinafdelningen.
A f l ö n i n g a r Smf 9,494: 09
Materialförbrukning . . . .... ................................ „ 7,916: 68
Underhäll af lokomotiv och tender . . . .  „ 5,047: 61
„ „ vagnar ....................................... „ 2,582: 05
Diverse.........................    „ 119: 74 25,160: 17.
Summa Smf 96,933: 65.
och lemnade banan s&ledes under &ret en nettoinkomst af 27,199: 44 Smf
Under §ret har Vekkoski traviadukt af. 237 meters langd blifvit rifven 
och ersatt med ett omfartsspar af 500 meters langd utlagd pa norra sidan af ba­
nan, dels i bergskarning hvarur 3,560 kubikmeter berg blifvit bortsprangdt, dels
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pä bank hvari blifvit utfyld 6,484 vagnar sand, för ett sammanlagdt pris af 61,722 
mark 56 penni.
Genom vid detta fyllningsarbete inträffade ras, gledo nägra pälok ä Vek- 
koski viadukt sä mycket ät sidan att lokomotiv under Maj, Juni och Juli mäna- 
der ej kunde öfvergä viadukten, med päföljd att passagerare ä banan nödgades 
tili fots kringgä raset, för att pä andra sidan bron fortsätta resan med särskildt 
anordnadt täg.
För öfrigt har trafiken bedrifvits utan afbrott med ordning och punktlighet 
och har under äret inträffat föijande olycksfall:
Den 16 April dä. arbetskarlen Fredrik Hassel vid pälningsarbeten ä Mär- 
tensby viadukt blifvit skadad med päföljd att hän den 19 i samma mänad afled.
Den 11 Juli dä lomhörda ogifta qvinnan Susanna Dahl med dödlig utgäng 
blifvit öfverkörd af ett arbetstäg.
Helsingfors den 8 April 1891.
H. R. Bremer.
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Biljetter Afgift. Antal. Afgift. Afgift.
St. ■ St St. skälp.
Januari . . . 699 1,412 1,386 07 1,757 91 2,111 3,143 98 7,837 ' 127 26 3,271 24
Februari . . . 569 1,031 1,162 10 1,318 53 1,600 2,480 63 5,193 91 10 — — 2,571 73
Mars . . . . 611 1,236 1,221 94 1,559 25 1,847 2,781 19 5,560 86 20 — — 2,867 39
April . . . . . . ..585. 1,53.5 . 1,144 19 1,904 60 2,120 3,048 79 3,944 63 23 — — 3,112 02
M a j................... 348 913 637 10 1,072 50 1,261 1,709 60 2,104 39 76 — — 1,749 36
Juni................... 364 1,168 644 44 1,339 37 1,532 1,983 81 6,508 93 48 — — 2,077 29
J u li................... 425 1,055 817 32 1,215 63 1,480 2,032 95 3,046 46 26 11 56 2,090 77
Augusti . . . 416 1,333 732 85 1,511 75 1,749 2,244 60 6,656 92 09 — 24 2,336 93
September . . 486 1,292 940 12 1,595 83 1,778 2,535 95 3,524 57 45 — — 2,593 40
Oktober . . . 502 1,632 994 91 2,109 35 2,134 3,104 26 5,723 86 12 11 59 3,201 97
November . . 426 1,461 824 65 1,875 35 1,887 2,700 — 5,566 84 07 13 58 2,797 65
December. . . 610 1,798 1,231 60 2,253 32 2,408 3,484 92 6,673 106 25 — — 3,591 17
Summa 6,041 15,866 11,737|29 19,513 39 21,907 31,250|68 62,334 973 27 • 36 97 32,260 92
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kg- Mark. P kg. Mark. P- St. St. ■St. st. st. Mark. P- Mark. P-
.2,820,573 4,808 75 14,512 156 38 2,218 841 20 11 5 11 84 5 14 15 5,832 32 9,103 56
2,404,523 3,697 40 9,492 107 16 2,592 776 92 4 - 3 1 . 16 33 4 10 55 4,608 36 7,180 09
2,180,444 3,630 64 9,908 114 03 2,895 872 48 5 5 5 . 23 91 8 13 33 4,654 39 7,521 78
2,022,908 3,753 23 11,159 123 79 2,916 881 12 4 16 9 29 06 4 4 93 4,792 13 7,904 15
1,983,343 3,535 08 7,082 62 09 2,073 595 90 3 8 1 15 56 1 2 41 4,211 04 5,960 40
2,561,143 4,737 40 5,486 43 34 1,692 483 20 — 11 2 9 57 8 22 19 5,295 70 7,372 99
3,043,546 '4,973 80 ,7,153 66 08 ' 1,658 477 47 3 9 3 14 94 3 5 71 5,539 20 7,629 97
2,850,494 • 4,166 32 7,847 76 34 1,668 481 52 2 17 — 10 64 5 31 27 4,766 09 7,103 02
3,057,773 4,387 70 6,512 60 80 1,904 538 27 6 17 45 96 56 7 8 30 5,091 63 7,685 03
2,545,622 ' 4,484 75 7,993 92 05 2,308 671 55 12 23 31 108 35 7 22 94 5,379 64 8,581 61
1,855,375 • 3,406 28 10,163 119 25 2,755 820 45 3 29 6 32 07 7 13 58 ‘ 4,391 63 7,189 28
2,506,944 ,3,680 98 16,907 231 10 3,371 1,017 92 2 15 20 44 67 8 19 97 4,993 44 8,584 61
29,832,688 49,26233 114,214 1,252|41 28,050 8,458 — 44 164 128 413 50 67¡ 169 33 59,555 57 91,816 49
Helsingfors den 28 Februari 1891.
C. G. Standertskjöld.
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